

政务督查

第 3 期

武汉市新洲区人民政府督查室

2022 年 5 月 1 日

关于 2022 年区《政府工作报告》确定的主要目标任务第一季度完成情况的通报

2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年和当年工作目标任务以及 2022 年区重大民生实事项目计划确定的主要目标任务分解为 207 项责任事项（含 2021 年区重大民生实事续建项目），涉及责任单位 35 家。从督查情况看，1—3 月，各牵头单位按照任务要求，积极推进 282 项责任事项（单个事项涉及多个部门），已完成年度目标任务的 5 项，占 2%；正在推进的 266 项，占 94%；推进滞后 11 项，占 4%。（详细完成情况见附表）

各牵头单位一是要高度重视,提升认识。要落实大员上阵、专班推进的工作机制,坚持任务不减、目标不变、标准不降,创新工作举措,想方设法抓紧各项工作任务落实。二是要加强研判,争先进位。针对工作中存在的问题短板,各单位要及时会商,精准调度,分析研判,确保优势指标继续保持,存在差距的指标二季度赶本赶超。三是要跟踪督办,及时报告。针对推进滞后的指标和责任事项,各牵头部门要加强统筹,跟踪督办,对于重点难点问题,及时报区领导协调研究,确保各项任务按时序进度顺利推进。

附件: 1.2022 年区《政府工作报告》完成情况统计表

2.2022 年区《政府工作报告》确定的目标任务第一季度完成情况

武汉市新洲区人民政府督查室

2022 年 5 月 1 日

附件 1

2022 年区《政府工作报告》完成情况统计表

单位	承办事项	已完成	推进顺利	进度滞后	单位	承办事项	已完成	推进顺利	进度滞后
区发改局	24	3	19	2	区人社局	7		7	
区财政局	7		6	1	区民政局	5		5	
区科经局	32		32		区卫健局	11		9	2
区市场监管局	7		7		区教育局	6		6	
区交通运输局	14		13	1	区公安分局	3		3	
区住建局	21		18	3	区司法局	5		5	
区农业农村局	18		18		区自然资源和规划局	20		20	
区文旅局	10	1	8	1	港口物流办	1		1	
区商务局	22		22		区供销社	1		1	
区金融办	5		5		区城乡统筹发展服务中心	1		1	
区大数据中心	2		2		区城管执法局	5		5	
区行政审批局	4	1	3		区融媒体中心	1		1	
区国资监管局	2		2		区退役军人事务局	1		1	
区招才局	4		4		区委政法委	1		1	
区企业和人才服务中心	2		2		区应急管理局	1		1	
区生态环境分局	9		9		阳逻开发区	7		6	1
区水务和湖泊局	14		14		阳逻街	1		1	
区园林和林业局	8		8		总计	282	5	266	11

附件 2

2022 年区《政府工作报告》确定的目标任务第一季度完成情况

责任单位：区发改局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元,努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番,城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	2022 年一季度预计完成地区生产总值 218.42 亿元,同比增长 5.99%,可完成市定预期目标任务。	进度滞后
2	全社会研发经费（R&D）投入占地区生产总值比重达到 3.5%,完成省、市下达的节能减排降碳指标,综合实力挺进全国百强区中游,县域经济稳居全省前三甲。	节能减排降碳工作按要求落实;分解下达县域经济 27 项指标,纳入绩效考核目标。	推进顺利
3	围绕全市“五个中心”建设,锚定“四区一高地”发展定位,瞄准同城化、城镇化、工业化、功能化等城市现代化发展方向,聚力提升科技、人文、生态等三大领域辨识度和显示度,保持历史耐心和战略定力,从五个方面久久为功、聚焦发力。	按区政府部署推进各项工作。	推进顺利
4	航天新城跑步融入光谷科创大走廊,对接武鄂同城一体化,加快打造跨江发展桥头堡、科技创新策源地和对外交往主窗口。	按区政府部署推进各项工作。	推进顺利
5	到 2026 年,建成区面积超过 100 平方公里,“三城十镇”汇聚人口 100 万以上,实现 80%的人口居住、生活、工作在城镇。	按区政府部署推进各项工作。	推进顺利
6	加快融入光谷科创大走廊,完善技术转移转化服务体系,大力支持企业筹建国家科技创新平台,打造跨区域“政产学研用资孵”创新共同体,建成航天产业技术创新和应用示范区,新增市级以上创新平台 100 个,力争获批 1 家湖北实验室。	加强政策宣传,指导企业申报国家企业技术中心等国家创新平台。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
7	深入实施“交通强国”战略，以交通一体化推动城乡融合发展，积极构建外畅内联综合交通网络，全面建成东西通道“五路八桥”，建成新港高速双柳长江大桥及接线工程，开工建设武汉城市圈大通道北段、光谷长江大桥、临港大道、施岗综合交通枢纽等一批重大交通项目，推动天阳港快速路、轨道交通新港线、21 号线郝城延伸线、京九高铁长江新区副城站立项建设。	“五路八桥”已列入投资计划准备批复，其余交通项目的规划设计等前期工作正在积极对接。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	地区生产总值增长 7.5%以上	2022 年一季度预计完成地区生产总值 218.42 亿元，同比增长 5.99%，可完成市定预期目标任务。	进度滞后
2	固定资产投资增长 10%	固定资产投资增长 25%。	已完成
3	城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步	该指标数据市级未反馈，预计城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。	推进顺利
4	推进正威新材料、稳健二期、中电光谷等项目投产运营。	1、正威新材料项目精密铜线车间和高铁导线车间主体结构全部完成，地面及设备基础浇筑完成 95%，消防、水电、装饰工程完成 80%；室外道路完成全部路基工程，室外管网完成 90%；生活区已完成部分：倒班楼、高管宿舍、两栋研发楼完成全线封顶，砌筑工程完成 85%；科技研发楼、餐厅完成地下室结构筏板浇筑； 2、中电光谷食堂地下室结构已完 5 成，正施工地上结构。其余楼栋 6 主体结构全部封顶，砌体工程全部完成，处于装饰装修施工阶段；室内外安装工程亦同步进行中； 3、稳健二期全棉水刺非织造布及其制品生产项目主体结构已封顶，准备竣工验收。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	出台总部经济、楼宇经济扶持政策，依托华中贸易服务区、武汉物联商务区，积极构建总部经济生态圈，打造各具特色的总部经济产业园，实现亿元楼宇零突破。	支持总部经济、楼宇经济发展政策送审稿已报区政府待研究。	推进顺利
6	加快粮食物流应急保障基地、冷链产业园区等项目建设。	阳逻粮食应急保障基地项目正在加速推进，完成投资 8200 万元，冷链产业园项目建设有序推进。	推进顺利
7	大力招引现代物流、技术服务、科技研发、信息咨询、工业设计等生产性服务业，支持长江新丝路、千裕达等物流企业发展壮大。	已分解、下达全年服务业绩效目标，重点培育研发设计等生产性服务业企业“小进规”。区政府已组建生产性服务业招商专班，服务长江新丝路等物流企业发展。	推进顺利
8	净增服务业“小进规”、“小进限”10 家以上，服务业增加值占比达到 43%。	服务业“小进规”已完成 3 家。	推进顺利
9	建立“2+1+N”项目策划落地机制，储备重大项目 100 个以上、投资超 1800 亿元。	储备重大项目 30 个，投资 500 亿元。	已完成
10	坚持“逢八会办”，落实“四拟”项目问题研判和集中交办调度机制，确保全年新开工亿元以上项目 40 个。	新开工亿元以上项目 10 个。	已完成
11	加快港口型国家物流枢纽建设，实现集装箱吞吐量突破 200 万标箱。推进阳逻国际港 24、39 平方公里政企合作区建设，完善港口基础设施和集疏运体系，建成杏花路、电厂北路，推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程，实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	支持港口型国家物流枢纽建设，积极申报中央预算内、省预算内资金项目。	推进顺利
12	全力争取京九高铁设站和轨道交通规划建设。	正在与上级部门积极对接。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
13	优化“前港中区后城”格局，充分释放阳逻开发区改革活力，全力冲刺省级开发区前三甲。	推动阳逻开发区行政体制综合改革。加快构建综合服务体系，完成“放管服”行政审批制度和商事制度改革，推行开发区项目审批联席例会制度，将住建、自然资源、发改、环保、安监等职能向开发区管委会延伸，实行开发区项目审批双重管理，指定项目审批的有关部门确定专人负责开发区相关审批、报建等工作；全面推行链式服务，由开发区和各职能部门实行双重管理，并专门设立开发区项目审批专用章，即“2号章”，只对开发区项目具有审批权限，真正实现“园区事园区内办结，园区项目只审一次”和“一个窗口管受理，一个部门管审批，一支队伍管执法”。	推进顺利
14	聚焦重点企业、重大项目和科技人才，落实全生命周期服务机制，做到“随叫随到、主动报到、说到做到、服务周到”。	结合优化营商环境改革，根据我区实际，有序推进相应工作。	推进顺利
15	大力实施“清、减、降”专项行动，最大限度降低企业经营成本。	1、经认真清理，现行有效的22件区政府制发的规范性文件不存在与《民法典》、与优化营商环境及与新修订的《中华人民共和国行政处罚法》的规定不一致、不衔接、不配套的问题； 2、推进“照后减证”试点开展“一企一证”、“一业一证”，容缺审批、告知承诺、审批改备案等制度； 3、主动争取、对接政策，帮助企业降低要素成本，在全市率先建立惠企政策联络员制度，主动协调阳逻电厂、佩尔热力降低供汽价格，减征职工基本医疗费。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
16	加快布局新基建，新增 5G 基站 300 个、新能源汽车充电桩 400 个、充电站 3 个、停车场 2 个。	建成充电桩 152 个，充电站 1 个。	推进顺利
17	坚持绿色经济创新，循环经济助力，实施绿色低碳技术创新攻关行动，推进节能减排降碳，落实碳达峰、碳中和目标任务，鼓励普通公务用车使用新能源汽车，政府绿色采购比例不低于 80%。	积极推进重点用能企业节能改造，建设能耗在线监测系统，确保重点用能单位能耗在线监测系统接入市级平台，完成了验收工作；推进重点企业清洁生产审查工作 组织企业申报进行清洁生产审核工作。按市下达目标要求完成验收审核；公务用车使用新能源汽车，政府绿色采购比例要要求落实。	推进顺利

责任单位：区财政局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元，努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番，城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	一季度，全区地方一般预算收入预计完成 11.88 亿元，占预算的 21%，同比下降 37.4%，其中：税收收入完成 11.13 亿元，占预算的 23.8%，同比下降 37.8%；非税收入完成 0.75 亿元，占预算的 7.8%，同比下降 31.4%。	进度滞后
2	坚守“绿水青山就是金山银山”发展理念，建成国家生态文明建设示范区、国家全域旅游示范区、国家级田园综合体。	1、区政府常务会上已通过区级国家级田园综合体专项资金管理办法、国家级田园综合体项目奖补办法，已正式印发； 2、3 月 17 日，接待省财政厅、市财政局领导到仓埠督导考核紫薇国家级田园综合体创建情况，并完成了年度自评报告编制，及湖北省农村综合改革转移支付绩效考评报告（初稿）和相关台账资料准备；已聘请第三方单位启动编制紫薇国家级田园综合体 2022 年度实施方案；生态稻田循环种养项目、健康水产示范基地项目、福乐生态研学营地、游乐互动体验区可行性研究报告、仓溪水体综合整治项目初设已编制完成。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	地方一般公共预算收入增长 10%	一季度，全区地方一般预算收入预计完成 11.88 亿元，占预算的 21%，同比下降 37.4%，其中：税收收入完成 11.13 亿元，占预算的 23.8%，同比下降 37.8%；非税收入完成 0.75 亿元，占预算的 7.8%，同比下降 31.4%。	进度滞后

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	建立“2+1+N”项目策划落地机制，储备重大项目 100 个以上、投资超 1800 亿元。	谋划平台公司项目 9 个，总投资 49.8 亿元，其中：政府投资计划 7 个项目，投资 21.8 亿；两个棚改项目，投资 28 亿。	进度滞后
3	加强部门和街镇（开发区）预算绩效管理，推动财政资金提质增效。	1、组织区直相关预算单位认真学习贯彻《湖北省部分行业领域绩效指标标准体系》，结合本地实际，积极开展了预算绩效指标标准体系建设示范试点工作； 2、督促区直部门和项目单位认真组织开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，组织和指导区直部门、资金使用单位按照要求开展绩效自评，切实提高中央对地方转移支付资金使用效益； 3、组织开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，进一步落实预算和绩效管理一体化的决策部署，2022 年绩效评价优选贯彻上级、本级党委政府重大方针政策和决策部署的项目，聚焦经济社会发展、城乡统筹发展、基本民生保障、惠企利民等重点领域、项目，在全面自评的基础上做到有重点、有突出，实现专项资金绩效评价“应评尽评”。	推进顺利
4	加强经济运行监测，有效防范政府债务和金融领域风险。	截至目前，未发生政府债务风险或金融领域风险。	推进顺利
5	牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。	1、为进一步贯彻中央八项规定精神，规范“三公”经费管理，提高资金使用绩效，区财政局出台了《关于进一步明确党政机关公务支出用餐标准和管理要求的通知》，明确了党政机关公务支出用餐标准和管理要求； 2、依据“三公”经费支出预算定额标准，合理编制各预算单位“三公”经费支出部门预算，对“三公”经费开支经费实行部门预算总量控制，严格做到“三公”经费开支只减不增，严禁超预算或无预算安排支出； 3、按省市压减工作要求，严格控制各预算单位支出，并对各预算单位一季度公务支出情况进行统计分析； 4、2022 年三公经费预算 1758 万元，较 2021 年预算数下降 29.5%。	推进顺利

责任单位：区科经局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元，努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番，城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	2022 年一季度完成工业投资 50 亿元，增幅 34.8%。完成工业总产值 168 亿元，同比增长 11.5%。新技术企业新认定有 45 家企业有意向申报，重新认定 20 家申报；科技型中小企业 25 家入库；新产品销售收入 60.5 亿元。	推进顺利
2	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	2022 年第一季度航天云网公司云制造科技武汉项目、凌云集团军民融合航空科技园（新洲）园区正式协议签订，航天云网协议总投资 3 亿元，凌云集团协议总投资 15 亿元。。	推进顺利
3	做大做强千亿产业支撑，推动航空、航天产值突破千亿元，国际航运和金融贸易、新一代半导体和新材料、海洋装备和船舶制造产值冲刺千亿能级。	2022 年第一季度武汉金马游乐公司环评报告已获区生态环境分局批准，项目图审正网上公示。磁电二期、云竹机电二期开工，云竹机电一期、行云工程一期、正威一期建设中。	推进顺利
4	优化产业空间布局，沿江片区全力打造战略性新兴产业带，同步推动传统产业转型升级，集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区，引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	拟定航天基地科技产业链目标企业名单。摸底调研规模以上企业企校联合创新建设，建立培育库；航天科工空间工程发展有限公司与武汉纺织大学徐卫林院士签订合作协议。	推进顺利
5	中部片区全力打造区域特色产业带，推动智能建造、纺织服装、大健康等传统优势产业提档升级、抱团发展。	截至目前，已引导鑫祥旺建材、北新建材、武船、正泰电气等企业实施了 21 个技改项目。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
6	激活产业转型动能，全面拥抱数字时代，坚定不移推进“制造强国”“网络强国”“数字中国”战略，依托工业物联网、卫星互联网、智慧港口、数字农业、农村电商等载体，大力推动制造业数字化改造、服务业数字化提升、农业数字化转型，实现数字经济占地区生产总值比重超过 50%。	已与各运营商对接，确定 2022 年我区 5G 基站建设 300 座以上。目前，铁塔公司已启动第一批基站建设手续办理。	推进顺利
7	航天新城跑步融入光谷科创大走廊，对接武鄂同城一体化，加快打造跨江发展桥头堡、科技创新策源地和对外交往主窗口。	2022 年第一季度，已帮助 22 家工业企业完成湖北省第四批专精特新小巨人企业申报，目前市里已进行初审，有 20 家企业符合条件，正在报省里。	推进顺利
8	到 2026 年，建成区面积超过 100 平方公里，“三城十镇”汇聚人口 100 万以上，实现 80% 的人口居住、生活、工作在城镇。	航天基地原计划政府主导的航天四路一期、航天三路一期、航天五路明渠、磁电行云出入通道、杨林路和武船生活区 3 条内部道路等第一批 8 个项目按照 EPC 招标的模式实施，委托武汉鼎实公司开展项目前期审批手续办理。武船生活区 3 条内部道路在完成可研及初设批复后移交给了区属国资平台公司（滨港公司）实施；航天四路一期、航天三路一期、航天五路明渠、磁电行云出入通道和杨林路等 5 个项目也已完成了可研和初设批复，按照区领导要求，项目建设纳入相应的片区开发项目包中。中山金马项目场平由建发公司主导实施，目前已完成并交付。	推进顺利
9	加快融入光谷科创大走廊，完善技术转移转化服务体系，大力支持企业筹建国家科技创新平台，打造跨区域“政产学研用资孵”创新共同体，建成航天产业技术创新和应用示范区，新增市级以上创新平台 100 个，力争获批 1 家湖北实验室。	2022 年第一季度推进中交二航局岩土实验楼（与中科院合作共建）建设，实验楼主体工程完工。根据《湖北省重点实验室管理办法》，申报省重点实验室要求：依托单位为高等院校的重点实验室应具有硕士学位授予权。目前全国民办高校几乎没有获批硕士学位授予权的情况，湖北省更没有一所民办高校获批。培育湖北创企孵化器有限公司申报市级孵化器。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	全力打造“中国星谷”，引进商业航天产业链重点项目 10 个以上，实现火箭、卫星二期开工建设，完成产业项目投资 20 亿元以上。	武汉金马游乐公司环评报告已获区生态环境分局批准，项目图审正网上公示。推进正威新材料、稳健二期、中电光谷投产工作。	推进顺利
2	大力发展“绿色、共享、智能”制造业，滚动实施维尔卡数字化工厂改造等技改项目 100 个以上。	截至目前，已引导鑫祥旺建材、北新建材、武船、正泰电气等企业实施了 21 个技改项目。	推进顺利
3	完成两化融合贯标评定企业 5 家以上。	正在帮助威林科技、稳健医疗、大明金属等 5 家企业开展两化融合评估诊断工作。	推进顺利
4	全力打好工业投资、技改、“小进规”攻坚战，完善“三库一表”，实现规上工业增加值增长 8.5%，工业投资增长 12%，“小进规”35 家以上。	完成工业投资 20.8 亿元，预计一季度完成工业投资 50 亿元，增幅 34.8%。预计一季度完成工业总产值 168 亿元，同比增长 11.5%。一季度完成“小进规”28 家。	推进顺利
5	出台加快企业类市场主体培育扶持政策，实施大众创新创业、小微企业扶持、优质企业裂变、专精特新培育等系列工程。	已帮助 22 家工业企业完成湖北省第四批专精特新小巨人企业申报，目前市里已进行初审，有 20 家企业符合条件，正在报省里。走访调研摸底 2022 年度高新企业申报情况。	推进顺利
6	协同推进数字产业化、产业数字化。实施企业数字化智能化改造三年行动，以制造业网络提升、数字采集、应用场景搭建为重点，推动企业“上云用数赋智”。	组织编制《新洲区数字经济发展“十四五”规划》（内容包含信息技术产业发展规划），目前已与具备资质的编制单位对接，发改局已将该规划编制纳入区十四五规划编制中。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
7	新增国家级灯塔工厂、标杆链主工厂、示范智能工厂 5 家以上。	已对接企业，收集整理新洲区数字经济项目库，筹划开展相关培训。	推进顺利
8	加快建设全国首个天基物联网应用示范区、卫星互联网应用示范区，打造人工智能、“5G+卫星互联网”示范应用场景 4 个。	航天行云科技有限公司自建低轨卫星物联网星座，掌握了多用户接入载荷、星间激光链路、高可靠轻量级卫星物联网通信协议等技术，建成了卫星物联网运管服一体化云平台。研制的 VDES 卫星正在进行检测试验，计划 5 月份发射。	推进顺利
9	引进图灵人工智能研究院，推动腾讯云、航天云网等数字经济平台加速落户。	航天云网项目正式投资协议已签订。	推进顺利
10	谋划设立中小企业数字化赋能中心、建设企业级工业互联网平台。	区政府与航天云网公司已签署正式协议。航天云网设立湖北公司的请示已上报航天科工集团，等待航天科工集团审批。待湖北公司成立后，即可启动新洲区中小企业数字化赋能中心实施方案的编制工作。	推进顺利
11	支持航天科工、武船重工建设国家科技创新平台，推动武生院建设省级重点实验室。推动中交桥梁隧道实验室落户。	推进中交二航局岩土实验楼（与中科院合作共建）建设，实验楼主体工程完工。根据《湖北省重点实验室管理办法》，申报省重点实验室要求：依托单位为高等院校的重点实验室应具有硕士学位授予权。目前全国民办高校几乎没有获批硕士学位授予权的情况，湖北省更没有一所民办高校获批。	推进顺利
12	加快启动航天创谷建设，推进武汉绿谷提质拓面，加快建设创新园区、创新楼宇，新建市级以上创新孵化载体 2 家。	推进中交二航局岩土实验楼（与中科院合作共建）建设，实验楼主体工程完工。培育湖北创企孵化器有限公司申报市级孵化器。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
13	加大“新两园”建设力度，培育三星级现代产业园1个、市级科创小微企业园2个。	航天云网完成正式协议签订，湖南航天磁电公司、航天云网新公司注册事项已报科工集团审批，三江航天红阳公司华中激光增材产业制造中心已实地考察了项目一期厂房选址。凌云军民融合航空科技产业园（新洲园区）、太力航天新材料科技园、锂鑫智能焊接机器人及成套精密设备制造基地签订了框架协议，正在洽谈正式协议。起草了《关于进一步加快科创小微企业园高质量发展的若干意见（试行）》，进一步规范小微企业园的建设、管理、政策支持等内容。积极策划航天电子信息、新材料和海工装备产业园。	推进顺利
14	鼓励校企共建“四不像”新型研发机构。推动院士专家项目落地转化2项以上。	摸底调研规上企业企校联合创新建设，建立培育库；航天科工空间工程发展有限公司与武汉纺织大学徐卫林院士签订合作协议	推进顺利
15	梯次培育上市公司、单项冠军企业、隐形冠军企业、专精特新“小巨人”企业和科技型中小企业，完善高新技术企业培育库，孵化培育科技型中小企业60家以上，新增高新技术企业35家以上，高新技术产业增加值增长15%以上，全社会研发投入（R&D）占比达1.6%。	目前高新技术企业新认定有45家企业拟申报，重新认定20家已申报；科技型中小企业25家入库；2021年度研发经费15.34亿元（其中工业：12.7亿元、服务业：0.2亿元、建筑业：2.4亿元）；研发人员3936人；新产品销售收入60.5亿元；	推进顺利
16	加强关键核心技术攻关，支持航天科工、武船、正威等龙头企业牵头组建创新联合体，抢占天基物联网、卫星互联网、深海深空探测装备、第三代半导体等制高点，实施技术攻关项目10个以上，实现技术合同成交额8000万元以上，发明专利授权量增长5%。	完成技术合同成交额3.28亿。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
17	积极推进“万企育才”中小企业培训工程和“创业武汉”公益培训。	积极推进“万企育才”中小企业培训工程。	推进顺利
18	设立区级“揭榜挂帅”科技攻关目录，创新政府引导基金、财政奖补等激励机制。	发布《新洲区揭榜制科技攻关项目需求表》，向全区企业征集揭榜制科技攻关项目需求；收集企业需求10条，发布市科技成果转化平台。	推进顺利
19	完善科技成果转化机制，新增市级以上技术转移示范机构1家，举办成果对接活动5场。	积极推进武汉卓效科技咨询有限责任公司申报省级技术转移示范机构。今年市下达新洲区2场科技成果转化活动任务，计划二季度筹办1场科技成果转化活动，目前在收集整理企业与大学、科研院所合作协议。	推进顺利
20	提升帮办代办质量，深化服务企业首席责任人和首问负责制。	1、已制订区科经局企业申请帮办代办法； 2、已落实企业服务首席责任人和首问负责制。	推进顺利
21	聚焦重点企业、重大项目和科技人才，落实全生命周期服务机制，做到“随叫随到、主动报到、说到做到、服务周到”。	为区内重点企业、重大项目和科技人才，落实相关政策，为企业服好务。区科经局已代拟《新洲区建立健全企业全生命周期服务机制实施方案》已报区政府。	推进顺利
22	航天新城对标中心城区提升城市功能，启动西部门户区建设，建成武船生活区道路、磁电行云通道等道路6条，建成九年一贯制学校1所，完成公基建投资10亿元以上。	古龙大街已完工，武船四路路面已贯通，九年一贯制学校和消防站主体结构已完成；武船生活区三条道路EPC总承包招标已完成，待拆迁完成后即可启动建设。一季度共完成投资0.56亿元。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
1	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、邾城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后将新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	九年一贯制学校和消防站主体结构已完成。	推进顺利

责任单位：区市场监管局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元,努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番,城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	截至目前市场主体数量:新增各类市场主体 5186 户,新增企业 2084 户,累计市场主体总数 92160 户。	推进顺利
2	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲,创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区,让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	创建省级食品安全示范区工作,结合 2022 年春季学校食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动、湖北省推进食品安全责任保险和新政办(2022)1 号《区政府办关于做好 2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年和当年工作目标责任分解的通知》的工作任务要求,正在按 3 年时间节点,同步、有序抓推进落实。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	深入实施“武汉制造”品牌三年行动计划,建设一站式质量服务站 1 个。	2022 年一季度完成《新洲区打响“武汉制造”品牌三年行动计划》草拟稿,准备交区政府审发。已与双柳街道沟通筹建质量服务站选址工作。	推进顺利
2	出台加快企业类市场主体培育扶持政策,实施大众创新创业、小微企业扶持、优质企业裂变、专精特新培育等系列工程。	完成了对相关部门的征求意见,经过梳理研讨,起草出台《新洲区加快市场主体培育发展的若干措施》。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	强化知识产权保护，新增市级知识产权保护工作站 1 家。	武汉市知识产权保护（新洲区阳逻港产业园）工作站已经市级部门现场研考同意建设，正在筹备“4.26 世界知识产权保护日”期间挂牌并开展园区企业培训学习活动。	推进顺利
4	实施“一业一证”改革，实现“证照分离”改革事项全覆盖。试行“综合监管一件事”，强化事中事后监管。	各成员单位按要求制定了抽查计划，建立执法人员库 1119 人，建立检查对象名录库 93186 户，认领随机抽查事项 116 大项。全区已创建抽查计划 93 起，创建部门联合抽查计划 6 起。	推进顺利
5	新增市场主体 1、3 万个以上。	截至目前新增各类市场主体 5186 户，新增企业 2084 户，累计市场主体总数 92160 户。	推进顺利

责任单位：区交通运输局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	已完成临港物流产业链研究和产业地图编制。	推进顺利
2	优化产业空间布局，沿江片区全力打造战略性新兴产业带，同步推动传统产业转型升级，集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区，引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	启动规划航天电子、航天新材料、海工装备产业园项目，积极对接东湖高新、中电光谷等专业园区运营商，做好临港经济产业链招商工作，做好武汉商业集团航天商业综合体意向项目的跟踪服务。	推进顺利
3	阳逻国际港基本建成中部地区枢纽港，加速再造交通枢纽、物流枢纽和贸易枢纽新优势。	加强协调服务，推进水铁联运二期项目实现开港运营。目前后续港口项目建设推进顺利，码头水工部分已完成，配套堆场基本完成，综合查验楼封顶，疏港公路改造启动建设，江北铁路加快施工。	推进顺利
4	坚定不移打造内陆对外开放高地，加快“大港口、大交通、大物流、大市场”建设，完善电子交易、结算服务、仓储物流、供应链金融、信息数据服务等五大核心功能，突破性发展电商经济、口岸经济、保税经济，建成华中地区最大跨境电商集群，到 2026 年，集装箱吞吐量力争突破 500 万标箱。	完成阳逻港一期、二期、三期经营整合，避免恶性竞争行为，提升生产潜能；中日韩近海集装箱运输进入常态化，经营稳定；一季度全区完成集装箱吞吐量 35.77 万标箱。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	深入实施“交通强国”战略，以交通一体化推动城乡融合发展，积极构建外畅内联综合交通网络，全面建成东西通道“五路八桥”，建成新港高速双柳长江大桥及接线工程，开工建设武汉城市圈大通道北段、光谷长江大桥、临港大道、施岗综合交通枢纽等一批重大交通项目，推动天阳港快速路、轨道交通新港线、21号线邾城延伸线、京九高铁长江新区副城站立项建设。	1、“五路八桥”：“五路”49.5公里路基已全线完成。凤和线、仓李线约18公里刷黑已完成，绿化工程完成80%；仓汪线仓埠段完成刷黑，仓凤线凤凰段路面完成50%。凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥通航影响评价已召开审查会；已完成初探工作、工可、初设初稿，4月份将启动凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥详勘工作、启动项目工可、通航、防洪专题招投标程序； 2、武汉城市圈大通道北段：配合市局完成武汉城市圈大通道高速公路北段工程规划； 3、新港高速双柳长江大桥及接线工程：可研报告已完成编制，已报省交通厅，环评报告已批复，省文化旅游厅已批复文物保护评估，用地预审已获自然资源部批复，已完成勘察设计招标，投资人招标。3月12日省交投已召开项目的专家咨询会，3月17日已召开规划选址的专题评审会； 4、光谷长江大桥（临港大道）：已完成线位规划方案研究，完成桥隧论证，桥型方案比选、待新的长江新区规划明确后，统一综合考虑确定桥梁建设桥位、建设方案、公铁分合建问题； 5、施岗综合交通枢纽站：正在就项目选址与设计院对接中。天阳港路：已积极向省市上报该项目规划，上报武汉市国土空间规划，纳入区级十四五交通规划项目库。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	拓展“互联网+农机作业”等数字农业新模式,加快构建畅通集约的区街村三级物流服务体系,新培育农村电商服务站 10 个。	结合工作要求,与规划院对接摸清底数,继续深化完善我区农村寄递物流体系建设实施方案,为下步构建区街村三级物流服务体系奠定基础。	推进顺利
2	加快港口型国家物流枢纽建设,实现集装箱吞吐量突破 200 万标箱。推进阳逻国际港 24、39 平方公里政企合作区建设,完善港口基础设施和集疏运体系,建成杏花路、电厂北路,推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程,实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	1、多式联运海关监管中心项目已完工,建成铁水联运分拣区一期工程,完成阳逻综保区饲料加工厂主体工程,铁水联运二期目前已完成全部码头平台及引桥改造、铁路重箱堆场、道路混凝土面层等,完成投资 19.8 亿元,完成总建设投资的 72.2%; 2、国家稻米交易中心铁路专用线正在征地拆迁,设备耗材采买阶段。	推进顺利
3	探索“TOD+”发展模式,以大交通助推开放发展大格局。	积极配合市交通局做好武汉市城市大通道建设。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	建成 G347 江北快速路东延线，加快推进双柳长江大桥、新李公路（城西至任河段）一期改造工程、G318 举水河大桥改造加固等项目建设。	1、江北快速东延线（G347 新洲段<内园滩至红岭>改建工程）：预制梁完成 57.4%；桩基完 99.3%；地系梁及承台完成 97.0%；墩柱完成 93、9%；盖梁完成 80.8%；支架现浇连续梁完成 87.5%；悬臂现浇连续梁节段完成 100%；箱梁架设完成 51、8%。湿接缝完成 45.8%。中横梁完成 46.7%。端横梁完成 46.4%。护栏完成 24、1% 土石方完成 78.9% ； 2、双柳长江大桥：可研报告已完成编制，已报省交通厅，环评报告已批复，省文化旅游厅已批复文物保护评估，用地预审已获自然资源部批复，已完成勘察设计招标，投资人招标。3 月 12 日省交投已召开项目的专家咨询会，3 月 17 日召开规划选址的专题评审会； 3、新李公路（城西至任河段）一期改造工程：电力土建工程完成了 100%；排水、给水工程完成了 53%，通信工程完成了 45%，桥梁工程完成了 85%，路基土方及路基处理工程 64%，路面工程完成了 35%。目前进行路基换填工程； 4、G318 举水河大桥改造加固：已完成初步设计专家审查，初步设计修编稿已报省交通厅审批中。	推进顺利
5	加快打通“断头路”，畅通“微循环”，优化“公交线”，消减“拥堵点”，全面提升城市道路通畅水平。	优化调整 Z215 路公交线路走向，避开拥堵点，提高公交通行效率。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
6	持续推进“五路八桥”建设，建成“四好农村路”80公里，改造危桥6座，创建省级“四好农村路”示范区。	1、“五路八桥”：“五路”49.5公里路基已全线完成。凤和线、仓李线约18公里刷黑已完成，绿化工程完成80%；仓汪线仓埠段完成刷黑，仓凤线凤凰段路面完成50%。凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥通航影响评价已召开审查会；已完成初探工作、工可、初设初稿，下一步启动凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥详勘工作、启动项目工可、通航、防洪专题招投标程序； 2、“四好农村路”：已拟定项目库，已开展工可编制工作。农村公路危桥改造：已拟定项目库，各相关街镇正在启动施工图设计； 3、创建省级“四好农村路”示范区：已拟定拟申报2022年省级示范街镇名单，组织相关部门和街镇赴浠水县交通运输局学习“四好农村路”创建经验。	推进顺利
2022年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	提高市民公交出行率，增强市民获得感和幸福感。一是开通邾城至阳逻快速直达公交。二是规范二、三级公交网络，完善局部微循环。优化公交沿线停靠站点，科学调度发班时间和间距，合理配置运营车辆，对4条二级网络和6条三级网络采取定班定点发班的模式，班次集中在早晚客流量高峰时段，平峰时段定点发班，缩短市民出行时间，完善局部微循环。三是提高公交服务学校、企业、经济发展的能力。根据学校、重点企业、重点商圈的需求和实际，适当延伸或新增开通公交线路，提高公交促进社会经济发展的能力和服务民生的水平。	邾城阳逻快速公交交通局正在研究实施方案；拟优化调整Y312路、Y313路、Z215路、Z212路公交线路站点，方便群众出行； 对4条二级网络和6条三级网络采取定班定点发班的模式； Z236路公交（邾城客运站至湖区派出所）延伸至双柳街挖沟村，增加汪家湾站、梨树园村站、新港湾站、镇北村站、挖沟站。 为配合万达广场开业，同时方便周边居民出行乘坐地铁，开通了地铁阳逻站经阳逻万达广场至地铁金台站的Y305路公交线路。打通了居民出行“最后一公里”。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	2022 年完成仓凤线、李徐线、仓汪线 3 条道路 30.57 公里路面工程，实现 5 条道路全面通车。完成凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥前期工作并启动桥梁建设；推进其余 6 座大桥前期工作。阳逻老城区现状出行通道仅有平江大道和阳光大道，已部分建成的长丰北路和潘庙大道是两条断头路， 2022 拟启动同辉路建设，实现同辉路贯通与翔飞路相接，潘庙二路贯通与阳靠南路相接，直达江北快速路和轻轨线，向西和环湖路连接直达平江路，共形成包括拥军路在内的 3 条联系阳逻老城和阳逻之心的交通通道，全面提升阳逻老城区快速出行能力。“五路八桥”的实施将有效破解我区东西向交通瓶颈，实现街镇之间互联互通、国省道之间高效衔接，形成内外畅达、科学便捷的路网结构，为群众提供快捷高效出行，为“四区一高地”发展夯实交通基础。	“五路八桥”：“五路”49.5 公里路基已全线完成。凤和线、仓李线约 18 公里刷黑已完成，绿化工程完成 80%；仓汪线仓埠段完成刷黑，仓凤线凤凰段路面完成 50%。凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥通航影响评价已召开审查会；已完成初探工作、工可、初设初稿，4 月份将启动凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥详勘工作、启动项目工可、通航、防洪专题招投标程序。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第一季度完成情况			
1	拟对 S118 刘大路段（起于新施路与 G318 北段交叉口，止于大埠附近与阳大公路 T 形交叉口）实施改扩建，全长 22.317 公里。建成后能确保我区骨干交通轴线（G318-刘大路-阳大路）的畅通，有效缓解沿线郝城、汪集、涨渡湖近 20 万常住人口出行的交通压力。2021 年拟组织实施问津大桥-东港段（改扩建，7 公里，一级公路），总投资 3.15 亿元，资金来源为区政府投资。预计 2021 年 4 月开工，2022 年年底完工。2021 年计划投资 1 亿元，完成项目前期各项工作以及该路段土路基建设。	S118 刘大路：由于刘大路两侧存在大量的基本农田，若扩建就需占基本农田，现阶段，基本农田划补较为困难。为分担刘大路的交通压力，采取在刘大路西侧修建农村路刘涨线解决刘大路运力不足的问题。刘大路扩建已列入《新洲区综合交通运输发展“十四五”规划》，待城市土地调规完成以后，侵占基本农田问题解决以后，刘大路将扩建为 25.5m 宽一级公路，为避免建设浪费，拟将刘涨线作为刘大路辅道，继续利用。我局正在探索研究在刘大路西侧按高等级公路标准设计建设 8 米宽农村公路作为远期辅道，初步方案已经拟定，但根据最新消息，由于建设 8 米农村公路从 2022 年起需要报地，故该方案暂未实施。	进度滞后

责任单位：区住房和城乡建设局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	1、《武汉市新洲区智能建造产业链专题研究报告》已完成初稿，同时正在走访新洲区重点企业，向企业宣传国家、省市关于智能建造的政策，倾听诉求以及发展意愿； 2、已建成装配式建筑生产基地 5 个：中建科技绿色建筑产业园、武汉三木和森绿色建材产业化基地、新八建设集团装配式产业园、华江幸福装配式基地、武钢雅苑钢结构生产基地（已停产）；其中武汉三木和森绿色建材产业化基地和华江幸福装配式基地获得湖北省装配式建筑示范基地。另美好装配式建筑产业武汉区域总部基地现已停工，待筹集资金恢复建设。	推进顺利
2	中部片区全力打造区域特色产业带，推动智能建造、纺织服装、大健康等传统优势产业提档升级、抱团发展。	1、《武汉市新洲区智能建造产业链专题研究报告》已完成初稿，同时正在走访新洲区重点企业，向企业宣传国家、省市关于智能建造的政策，倾听诉求以及发展意愿； 2、已建成装配式建筑生产基地 5 个：中建科技绿色建筑产业园、武汉三木和森绿色建材产业化基地、新八建设集团装配式产业园、华江幸福装配式基地、武钢雅苑钢结构生产基地（已停产）；其中武汉三木和森绿色建材产业化基地和华江幸福装配式基地获得湖北省装配式建筑示范基地。另美好装配式建筑产业武汉区域总部基地现已停工，待筹集资金恢复建设。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	“三大新城”全面对标中心城区建设和管理标准，在宜居城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市、湿地城市建设等方面争创示范，加快补齐产业生态和民生服务短板，集聚更多高品质教育、医疗、商业、文体资源，推动建筑业、房地产业良性循环和健康发展。	问津新城已建成市政管网 8.1 公里，绿化景观共 9.4 万 m²，规划展馆建成运营、新老城区道路贯通（古城大道、文昌大道）；招商方面：佳海大健康产业园、无人机项目已开工建设，北方能源一期、天有云教育小镇项目已完工试运营。问津产业新城形象不断提升，城市功能不断完善； 3 月 18 日，组织各街镇召开一季度建筑业经济指标调度会议，就全年和一季度建筑业经济指标任务分解进行安排部署，就一季度开门红做出了具体安排；二是分别与各街镇和重点建筑企业进行沟通、协调，加强一季度建筑业经济指标预测调度，督促做到应报尽报，通过两轮协调调度，预测一季度建筑业产值约 305 亿元，建筑业产值预计增幅约 4.5%。	推进顺利
4	问津新城发挥中部核心区位优势，巩固提升商贸中心和文教中心地位，建设辐射大别山革命老区的战略节点。	1、六条道路建成通车（文昌大道、花朝大街、齐安大道、古城大道、永安大道、博物大道），初步实现“三横三纵”的路网格局，实现新老城区的无缝衔接； 2、市政管网方面，建成雨污水管涵工程共计 8.1 公里，包含被絮圩泵站、被絮圩明渠一二期、问津污水管一二期等项目，泄洪排污防护体系初步建成； 3、城市绿化方面，已建成门户公园、文昌花朝红线外景观共 9.4 万 m²，城市生态环境有效改善； 4、问津规划展馆已于 2019 年年初开馆运营，承担起新洲区城市规划展示、大型会议、活动接待等功能，问津核心区 7 平方公里形象已基本呈现。	进度滞后

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	“十镇”坚定不移打造新型城镇化“武汉样板”，全面完成“擦亮小城镇”行动和集镇“六个一”工程，打造一批产业特色鲜明、宜居宜业宜游、功能要素集聚的特色小镇。	1、按照年度目标任务，积极推动“擦亮小城镇”工作进展。 2、指导服务街镇成功申报市城建局 2022 年“擦亮小城镇”创建项目 25 个,全区创建项目计划总投资 17861 万元,争取到位市补资金 8706 万元（位列第一）。 3、拟申请区级配套资金并同步启动项目前期等工作。	推进顺利
6	深入实施“交通强国”战略，以交通一体化推动城乡融合发展，积极构建外畅内联综合交通网络，全面建成东西通道“五路八桥”，建成新港高速双柳长江大桥及接线工程，开工建设武汉城市圈大通道北段、光谷长江大桥、临港大道、施岗综合交通枢纽等一批重大交通项目，推动天阳港快速路、轨道交通新港线、21 号线邾城延伸线、京九高铁长江新区副城站立项建设。	轻轨交通新港线、21 号线延伸邾城还没有最终落实，无法落实到具体季度目标任务。	进度滞后
7	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	健全多层次社会保障体系，经市政府确认“十四五”期间，我区建设保障性租赁住房 4000 套。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	支持民营建筑企业开展横向收购兼并、纵向链条整合、股权战略重组，引导龙头企业从传统的施工总承包向投资设计、开发施工、运营维护、部件生产等全产业链延伸，鼓励中小型企业走专业化、精细化发展道路。争创国家级优质工程 1 个。推广应用装配式建筑，争创二星级以上绿色建筑标识 2 个、国家级装配式生产基地 1 个。	走访重点企业，倾听企业呼声，动员企业积极与国有企业合作股权兼并。争取抢在国企改革的一班车上，促使企业焕发新的生命力。正在拟定《新洲区 2022 年发展装配式建筑工作要点》，已与新洲区文化中心项目对接，争创二星级绿色建筑标识。	推进顺利
2	推进 15 分钟社区生活圈行动，加大建成区社区微改造，推动社区功能完善、品质提升、环境改善。	正在积极筹备推进 2 个老旧小区改造。	推进顺利
3	加强城市设计内容与法定规划衔接，推动问津元素融入城市设计和规划建设，以沉浸式街区体验彰显人文辨识度。	正在开展问津城市设计和规划建设。	推进顺利
4	问津新城加快承接老城区功能疏散，加快推进邾城古镇文旅项目和问津大学城招商合作。	问津大学城专班已成立，三方合作协议和框架协议正在汇总相关单位意见，完善后报区政府审定。	推进顺利
5	建成衡州大街东延线、西陵大街等道路 5 条，刷黑文昌大道、永安大道等道路 5 条。	1、衡州大街东延线完成项目建议书（项目未列入年度投资计划）； 2、志学大街（博物大道至永安大道）、西陵大街一期（齐安大道～G106）现场施工完成 60%； 3、齐安大道、文昌大道、永安大道刷黑项目完成初步设计。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
6	完成老旧小区改造 8 个。	目前正在推 2 个老旧小区改造前期工作。	推进顺利
7	开工建设区档案馆,建成区文化中心(区文化馆、区图书馆)。	文化中心项目已完成立项、方案审查、初步设计等前期手续,待投资和建设方案审定后迅速推进。	推进顺利
8	完成“擦亮小城镇”三年行动,加快实施集镇“六个一”工程,建成邻(乡)里中心 2 个。	1、按照年度目标任务,积极推动“擦亮小城镇”工作进展; 2、指导服务街镇成功申报市城建局 2022 年“擦亮小城镇”创建项目 25 个,全区创建项目计划总投资 17861 万元,争取到位市补资金 8706 万元(位列第一); 3、拟申请区级配套资金并同步启动项目前期等工作。	推进顺利
9	加快打通“断头路”,畅通“微循环”,优化“公交线”,消减“拥堵点”,全面提升城市道路通畅水平。	完成红旗街、江夏街、云梦街断头路可行性研究报告。	推进顺利
10	新增保障性租赁住房 200 套。	东投商品房项目配建保障性租赁住房 200 套,项目已开工,目前正在进行资料收集。	推进顺利
11	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展,积极承接高校外迁建设“大学城”,推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	问津大学城专班已成立,三方合作协议和框架协议正在汇总相关单位意见,完善后报政府审定。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
1	在邾城、阳逻、双柳片区筹集保障性房源 1500 套，其中，建成邾城、双柳保障性租赁住房 200 套，资金约 1800 万元；转化保障性租赁住房 1300 套，年补贴租金 314 万元，估算总投资约 2114 万元（不含土地成本），资金来源为区本级财政预算内资金和中央、省市财政城镇保障性安居工程补助资金。	目前共筹集保障性租赁房源 1698 套，其中：邾城地区东投商品房项目配建保障性租赁住房 200 套，已转化保障性租赁住房 1498 套，仓埠马鞍村租赁住房项目 88 套；新洲区技校大学生公寓 54 套；武汉欣启益新能源公司配建租赁住房项目 87 套；京东亚一武汉新洲一期宿舍 721 套；武汉文腾集团有限公司配建租赁住房项目 344 套；中电光谷智造中心配建租赁住房项目 204 套。目前正在进行资料收集和房源认定工作。	推进顺利
2	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、邾城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后将新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	邾城问津二小拟采取招商引资方式建设，与问津新城内基础设施一起打包招标，目前一是征拆退地未启动，不具备进场施工条件，二是现有前期手续不完备，不具备 EPC 招标条件。	进度滞后

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第一季度完成情况			
1	拟在问津产业新城新建 1 座文化中心（文化馆、图书馆“两馆合一”），规划用地面积约 30 亩。包括文化馆、图书馆及配套设施等。建成后将成为辐射全区、推动区域特色文化传播的交流中心，成为彰显新城形象、拓展对外交流的重要载体。估算总投资约 1、8 亿元，资金采用 PPP 合作方式筹集。预计 2021 年启动建设，2022 年年底完工。	文化中心项目已完成立项、方案审查、初步设计等前期手续，待投资和建设方案审定后迅速推进。	推进顺利

责任单位：区农业农村局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	已编制完成农文旅产业融合发展规划研究，组建紫薇农业产业化联合体 1 家。	推进顺利
2	东北部片区全力打造农文旅体养产业带，突出一二三产业融合发展，大力发展“旅游+农业+电商”等新业态，拓展农产品精深加工产业链、价值链，建设一批田园综合体、现代农业产业园。	1、新增问津茶叶产业产业园面积 200 亩，滴喷灌 100 亩，提档改造稻虾养殖、水产养殖、蔬菜基地 500 亩；推进省级蔬菜产业园扩面提质前期调查工作；完成三店瓜蒌产业园投资 200 万元，开展天添食用菌工厂化、智能化升级改造项目前期可行性研究；完成 10 个产地保鲜冷链物流设施项目验收，新增保鲜冷库 1 万立方米，送审投资 1700 万元； 2、紫薇已开工项目 12 个，完成投资 2069 万元，占全年目标 6027 万元的 34.3%；靠山生态已开工项目 8 个，完成投资 2937 万元，占全年目标 5870 万元的 50%	推进顺利
3	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	已初步制定《新洲区发展壮大村集体经济强筋壮骨五年行动实施方案（征求意见稿）》，并报组织部备案。	推进顺利
4	深入开展乡村建设行动，高标准建成 5 条乡村振兴示范带，打造美丽乡村示范村 150 个。	围绕 8 条示范片带，推进美丽乡村项目建设，目前已开工项目达到 27 个。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	推行中心村建设“揭榜挂帅”奖励机制。	筹备联席会，协调产业调研，督促街镇筛选试点村。	推进顺利
2	打造“三区、三园”。加强粮食功能区建设，大力整治耕地“非农化”“非粮化”，新建高标准农田 4.23 万亩，粮食产量稳定在 4.54 亿斤以上。	召开了全区耕地“非粮化”、撂荒专项整治工作会，督促各街镇进一步完善台账资料，对全区撂荒地进行调查摸底。 初步选定仓埠、李集、旧街、双柳、汪集五个街镇 8 个片区作为 2022 年高标准农田建设项目实施地点。完成 7.5 万亩小麦田间管理指导服务；	推进顺利
3	加强重要农产品保护区建设，实施农业生产“三品一标”提升行动，新增绿色和有机农产品认证 10 个，打造新洲粮、新洲菜、新洲鱼等一批区域公共农产品品牌。	指导双桥水稻种植合作社、楚河莲藕种植合作社和少潭河农业公司完成了绿色食品申报资料的编写，并督促生产主体严格按照绿色食品标准组织生产。	推进顺利
4	加强特色农产品优势区建设，大力发展精致农业，打造亿元级精致农业产业链 10 条、精致农业示范点 10 个，实施农业“一街(镇)一品”“一业一社”，推进旧街茶、徐古菌、三店瓜蒌等特色产业提档升级，农产品加工值与农业总产值比达到 1.8:1。	1、编印新洲区特色农产品宣传册 1000 份，并对外宣传推介农产品 18 个； 2、推进羊肚菌种植 1000 亩，完成三店瓜蒌产业园保鲜冷库项目投资 180 万元，推进旧街茶园滴灌建设 100 亩，提档改造稻虾养殖、水产养殖、蔬菜基地 500 亩。 3、规上农产品加工企业实现产值 53.9 亿元；	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	加快建设凤凰、三店、李集省级现代农业产业园，打造旧街问津茶苑生态产业园，汪集绿色食品加工产业园。	在仓埠、三店、旧街、涨渡湖建设完成茶叶、水产、生猪、瓜蒌、优质粮食示范基地 5 个。启动三店设施蔬菜前期可行性研究，新增问津茶苑生态产业园投资基础设施投入 200 万元。完成汪集汤业食品加工冷库建设 100 万元。	推进顺利
6	建成返乡入乡创业园和孵化基地 8 个，打造集科技、教育、展示、旅游于一体的农业科技园 4 个。	入库农业产业化龙头企业 16 家，并组织新一届市级龙头企业监测（申报）； 在旧街、三店等地新增茶叶、林果滴喷灌设施基地 200 亩； 向市农业农村局推荐申报“旧街白茶”“汪集汤”品牌宣传； 在仓埠、凤凰、三店建设返乡入乡创业园 3 个。	推进顺利
7	全力创建国家级农产品质量安全示范区。	制定了全区农产品质量安全工作计划；以食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动为主线，全面开展 10 个重点品种质量安全监管、检测和技术推广工作，开具食用农产品承诺达标合格证 1000 余张，14 个街镇处启动了网格化管理工作；完成农产品检测 13120 批次，合格率 100%。	推进顺利
8	扎实开展“五清一改”，整治提升村庄 100 个。	累计清理农村生活垃圾 10638.6 吨，清理村内水塘 2537 口，清理村内沟渠 132.6 公里，进村入户宣传 306 场次，发放宣传资料 10000 余份，张贴宣传标语（画）15200 张，发动农民投工投劳数 3893 人次。	推进顺利
9	推进畜禽养殖废弃物资源化利用，农药、农膜包装废弃物回收利用率分别达到 90%、81%以上。	1、已修订 2022 年农药年农药包装废弃物回收处理实施方案， 2、已建立完成区级回收处置网点 1 个，街镇回收网点 13 个； 3、完成废旧农膜回收网络建设，区级回收网点 1 个，街镇网点 13 个。 4、全区畜禽养殖粪污资源化综合利用率达到 99.05%。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
10	加快国家级和市级田园综合体建设，建成美丽乡村示范片带2条、乡村休闲游示范村5个、美丽乡村示范村50个。	紫薇已开工项目12个，完成投资2069万元，占全年目标6027万元的34.3%；靠山生态已开工项目8个，完成投资2937万元，占全年目标5870万元的50%；美丽乡村项目开工27个，其他正在挂网招投标。	推进顺利
11	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。“一村一策”推进村级债务化解，强化村级债务动态监测，抓好扶贫项目资产清查确权。	排查确定并纳入脱贫监测人口1户1人。制定9475万元各级财政衔接资金分配计划并下达各街镇。已开展脱贫人口就业需求排查并推荐外出就业4146人。各项保障政策持续推进落实，已为所有脱贫人口全额补助居民医保个人缴费，为18921人次农村低保人口发放低保金1092、52万元，为2646人次农村特困供养人员发放特困金1485.9万元。	推进顺利
12	依托田园综合体建设，大力发展新型农村集体经济，推进土地、劳务、资本“三个合作社”，农民合作社农户入社率达到50%以上。依托农业产业化省级龙头企业，组建农业产业化联合体1个。	已基本摸清农村集体“三资”底数。 新增农民专业合作社17家，农业企业3家，完成“三乡工程”投资2.7亿元	推进顺利
13	推进数字乡村建设，发展乡村智慧物流，建成农业加工物流园1个。	配合交通局，共同探讨公交邮快寄递物流，加快农产品上行渠道。新增武汉金控长江国际航运金融港有限公司农产品物流建设投资400万元。	推进顺利
14	加强农村实用人才培育，培训高素质农民1000人次。	已积极开展国企对接，建立凤凰镇毛冲村高素质农民培训基地，打造凤凰古寨、古法红糖、革命烈士陵园等高素质农民实习实训基地，先期举办60人的培训班。开展绿色证书培训人员100人次。	推进顺利

责任单位：区文化和旅游局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	促进农村一二三产业融合发展。全面推动旅游业与美丽乡村建设、农业现代化发展的深度融合，实现以旅兴农、以旅富农，依托新洲田园风光、特色民俗文化资源，打造乡村度假群落、休闲农业基地、乡村旅游区，创新开发民宿客栈、度假乡村、休闲农业、精品村湾、度假庄园、休闲农场等乡村旅游新业态，加快构建空间上覆盖全区、时间上涵盖四季的乡村旅游与休闲农业产品体系，以破解景区游客过度集中的问题，分享景区的庞大观光客源，实现乡旅融合、农旅融合发展的现代产业体系。	推进顺利
2	东北部片区全力打造农文旅体养产业带，突出一二三产业融合发展，大力发展“旅游+农业+电商”等新业态，拓展农产品精深加工产业链、价值链，建设一批田园综合体、现代农业产业园。	围绕休闲度假旅游目的地的发展定位，以休闲度假为方向，着力推进将军山红色生态旅游区的转型升级。深入挖掘资源内涵，发挥生态、气候、文化资源的综合优势，加快招商引资，引进度假酒店、休闲度假综合体、山地户外运动基地、生态康养基地、避暑养生基地、休闲庄园、度假乡村、民宿客栈等业态，做足做透休闲度假旅游。加强推进将军山、道观河、清风寨等旅游项目建设，整体构建大将军山旅游区，形成集聚效应，扩大旅游带动效应。	推进顺利
3	坚守“绿水青山就是金山银山”发展理念，建成国家生态文明建设示范区、国家全域旅游示范区、国家级田园综合体。	完成第二批省级全域旅游示范区创建单位申报书等工作，配合推进国家级田园综合体建设。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	整合开发红色旅游和生态旅游资源，构筑全域旅游新格局，推动新洲成为华中地区休闲旅游首选地。	以将军山红色生态旅游度假区所依托的旅游资源，区域规划定位为：以红色文化为特色的户外运动休闲旅游胜地。主导业态为山地户外运动、红色教育、乡村休闲产业布局，推动新洲成为华中地区休闲旅游首选地。	推进顺利
5	到 2026 年，新增 5A 级景区 2 个、4A 级景区 2 个、3A 级景区 3 个，旅游收入过百亿元。	完成指导紫薇都市田园规划提档升级工作；稻田记忆严格按 A 级景区等级标准进行各项建设工作，完成部分基础设施建设；如意湾、时光绿道等景点组建规划团队进行提档升级，确定规划细节要求；今年一季度实现旅游人次 351 万人，旅游收入 42601 万元。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	全力创建国家全域旅游示范区，支持东北部区域推进地热资源开发利用，启动紫薇都市田园 5A 级景区创建，新建 3A 级以上景区 2 个。	完成第二批省级全域旅游示范区创建单位申报等工作；积极对接相关企业，找准地热旅游切入点。征求企业对文旅方面相关意见和需求。对标区全域旅游政策服务企业；完成指导紫薇都市田园规划提档升级工作；稻田记忆严格按 A 级景区等级标准进行各项建设工作，完成部分基础设施建；如意湾、时光绿道和相关规划团队进行沟通对接，确定规划细节要求。	推进顺利
2	推动问津文化和花朝文化品牌化、产业化、IP 化发展，以特色农文旅产业提升人文显示度。	构建了新洲全域旅游的产品和产业体系，并针对各街镇特色，提出了街镇全域旅游发展指引。产品上，提出着力打造问津文化、问津休闲、问津度假、问津新港四大引擎产品，积极发展特色村湾、美食旅游、红色旅游、自驾露营、禅修养生、商务会展六大辅助产品。	推进顺利
3	举办乡村文化旅游节 3 次，实现旅游人次 1300 万以上，旅游收入 13、8 亿元。	3 月 16 日新洲区第四届桃花节在新洲区三店街成功举办；一季度实现旅游人次 351 万人，旅游收入 42601 万元。	已完成

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	开展国家级“三乡”创建。	已完成“奋进新时代 启航新征程”诗词楹联征集活动；组织区文联“红色文艺轻骑兵”志愿服务团进社区、农村、企业等地开展文艺志愿服务活动 20 余场次，送书法作品及春联、“福”字 5000 余幅。	推进顺利
2021 年区重大民生实事续建项目第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	拟在问津产业新城新建 1 座文化中心（文化馆、图书馆“两馆合一”），规划用地面积约 30 亩。包括文化馆、图书馆及配套设施等。建成后将成为辐射全区、推动区域特色文化传播的交流中心，成为彰显新城形象、拓展对外交流的重要载体。估算总投资约 1、8 亿元，资金采用 PPP 合作方式筹集。预计 2021 年启动建设，2022 年年底完工。	1、区发改局对新洲区文化中心建设项目可行性研究报告和初步设计方案进行批复； 2、2022 年，正在申报区文化中心项目专项债券，协调住建局做好开工前的各项建设审批手续。已完成区文化中心建设项目场平工作，拟于 2022 年下半年动工。	进度滞后

责任单位：区商务局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	做大做强千亿产业支撑，推动航空、航天产值突破千亿元，国际航运和金融贸易、新一代半导体和新材料、海洋装备和船舶制造产值冲刺千亿能级。	围绕航空航天、制造制造等五大主导产业，签约项目 17 个，投资总额 206.99 亿元，助推四大千亿产业支撑。	推进顺利
2	优化产业空间布局，沿江片区全力打造战略性新兴产业带，同步推动传统产业转型升级，集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区，引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	一季度，共引进签约项目 17 个，投资总额 206.99 亿元。其中工业项目 10 个，签约金额 129.65 亿元，占比 62、5%；服务业项目 7 个，签约金额 77.34 亿元，占比 37.5%。引进 50 亿元以上的大项目 3 个，其中工业项目 2 个，服务业项目 1 个。引进外向型产业项目 2 个。	推进顺利
3	中部片区全力打造区域特色产业带，推动智能建造、纺织服装、大健康等传统优势产业提档升级、抱团发展。	对中部片区产业情况进行调研摸底，根据实际情况和发展需求积极招引相关项目，助推产业提档升级。	推进顺利
4	东北部片区全力打造农文旅体养产业带，突出一二三产业融合发展，大力发展“旅游+农业+电商”等新业态，拓展农产品精深加工产业链、价值链，建设一批田园综合体、现代农业产业园。	对东北部片区产业情况进行调研摸底，根据实际情况和发展需求积极招引相关项目。拟修订区级电商奖励扶持办法，助推传统产业提档升级。	推进顺利
5	阳逻国际港基本建成中部地区枢纽港，加速再造交通枢纽、物流枢纽和贸易枢纽新优势。	武汉至日韩直达航线班轮“华航汉亚 1”“华航汉亚 2”已累计运输进出口集装箱 6046 标箱、14 个航次，同比增长 86%。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
6	坚定不移打造内陆对外开放高地，加快“大港口、大交通、大物流、大市场”建设，完善电子交易、结算服务、仓储物流、供应链金融、信息数据服务等五大核心功能，突破性发展电商经济、口岸经济、保税经济，建成华中地区最大跨境电商集群，到 2026 年，集装箱吞吐量力争突破 500 万标箱。	2022 年一季度进出口额预计完成 32、5 亿元人民币，阳逻水铁联运二期海关监管作业场所注册登记已完成，内外贸同船运输资质审批已通过，辐射探测等海关监管设备陆续完善到位，外贸业务于 3 月 22 日顺利开展，标志着码头服务能力全面提档升级。2022 年一季度跨境电商出口额约 1、33 亿元人民币（其中 9610 业务 0.93 亿，9710 业务 0.4 亿），1-3 月集装箱吞吐量 38.35 万标箱。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	社会消费品零售总额增长 10%	截止目前我区完成全口径社零额 120.25 亿元，增长 14.4%。预计一季度我区完成全口径社零额 188.3 亿元，增长 16%。	推进顺利
2	出台总部经济、楼宇经济扶持政策，依托华中贸易服务区、武汉物联商务区，积极构建总部经济生态圈，打造各具特色的总部经济产业园，实现亿元楼宇零突破。	华中贸易服务区一季度完成 4 亿元营收，武汉物联商务区成功签约颐高武汉电商产业园华中区域总部项目。	推进顺利
3	加快粮食物流应急保障基地、冷链产业园区等项目建设。	多次召开国家粮食现代物流（武汉）基地项目协调会，并根据项目推进情况印发项目任务清单，确定责任单位和任务时限，要求各责任单位按照清单问题加快服务和推进速度，妥善解决问题。目前一是冷链产业园一期加快推进。二是阳逻粮食物流应急保障基地正式开工。三是铁路专用线项目推进取得进展。四是粮食供应链中心前期抓紧办理。已完成项目规划设计，取得了建设工程规划许可证，正在组织施工、监理招标，完成后即可开工建设。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	支持京东等重点企业开展物流智能化改造。	支持京东开展物流智能化改造。	推进顺利
5	拓展“互联网+农机作业”等数字农业新模式，加快构建畅通集约的区街村三级物流服务体系，新培育农村电商服务站 10 个。	新培育农村电商服务站 3 个。	推进顺利
6	推进招商引资“一把手”工程和产业“链长制”，完善目标企业库、项目信息库、在外人才库，大力开展以商招商、专业招商、叩门招商，实现招商引资实际到位资金 650 亿元以上，引进亿元以上项目 40 个、总部项目 2 个、外向型产业项目 3 个、数字经济产业项目 2 个，产业链招商签约金额 260 亿元以上。	1-3 月份，预计招商引资实际到位资金 171.99 亿元，产业项目到资 128.5316，工业项目到资 71.66 亿元，实际利用外资 1.8902 亿美元。拟签约项目 17 个，投资总额 206.99 亿元。其中工业项目 10 个，签约金额 129.65 亿元，占比 62、5%；服务业项目 7 个，签约金额 77.34 亿元，占比 37.5%。引进 50 亿元以上的大项目 3 个，其中工业项目 2 个，服务业项目 1 个。引进外向型产业项目 2 个。	推进顺利
7	坚持“逢八会办”，落实“四拟”项目问题研判和集中交办调度机制，确保全年新开工亿元以上项目 40 个。	已召开招商引资“逢八会办”会议 3 次，专题研究了一季度签约大会拟签约项目情况《颐高武汉跨境电商项目协议》，《武汉市新洲区人民政府武汉商贸集团有限公司战略合作框架协议》。一季度拟签约项目 17 个，投资总额 206.99 亿元。颐高武汉跨境电商项目、武汉商贸集团纷纷签约落户我区。	推进顺利
8	加快港口型国家物流枢纽建设，实现集装箱吞吐量突破 200 万标箱。推进阳逻国际港 24、39 平方公里政企合作区建设，完善港口基础设施和集疏运体系，建成杏花路、电厂北路，推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程，实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	阳逻港一期与二期码头实现了前沿泊位协调联动、场所通道互拖共享的进出口集装箱作业机制，改变了港区作业资源不能共享、调配等问题，阳逻港资源整合利用迈进一大步，1-3 月集装箱吞吐量 38.35 万标箱。区领导召集相关单位负责人多次召开国家粮食现代物流（武汉）基地项目协调会，并根据项目推进情况印发项目任务清单，确定责任单位和任务时限，要求各责任单位按照清单问题加快服务和推进速度，妥善解决问题。目前铁路专用线项目推进取得进展。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
9	加快推进中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区扩展区域报批。	以阳逻港区域为核心的中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区扩展区域 9.1 平方公里方案，已由省自贸办报国家自贸办。	推进顺利
10	推动水铁联运二期口岸申报。	阳逻水铁联运二期海关监管作业场所注册登记已完成，内外贸同船运输资质审批已通过，辐射探测等海关监管设备陆续完善到位，外贸业务于 3 月 22 日顺利开展。	推进顺利
11	强化阳逻综保区功能，加快建设外贸综合服务平台、进口商品分拨平台、大宗商品交易平台、金融服务创新平台，助推武汉新港空港综保区进入 A 类综保区行列。	外贸综合服务建设验收检查是在进行中，截止目前综保区完成进出口额 10.18 亿元人民币，约占全区进出川额的 60%。	推进顺利
12	大力培育保税加工产业集群，实施跨境电商倍增计划，推动盘古跨境电商聚集区空间拓展，打造 1 万平方米跨境电商大宗商品贸易产业园，集聚跨境电商企业 10 家以上。实现进出口总额 100 亿元以上，实际利用外资达到 6.6 亿美元以上。	2022 年 1-3 月跨境电商出口额约 1.33 亿元人民币（其中 9610 业务 0.93 亿，9710 业务 0.4 亿），新增跨境电商企业 1 家，2021 年一季度进出口额预计完成 32.5 亿元人民币。	推进顺利
13	推进重点商圈建设，加快建设宝龙城商业综合体，打造阳逻万达广场商圈新地标。	以万达广场为核心，引导品牌入驻，促进消费提升，打造阳逻商圈新地标，吸引更多人口集聚。	推进顺利
14	引导重点区域品牌集聚，新开首店、品牌店、旗舰店、老字号特色店 30 家。实施亮点街区建设行动，培育特色品牌街区、商业街区、美食街区 5 条。	新开首店、品牌店、旗舰店、老字号特色店 5 家。	推进顺利
15	大力发展社区电商、生鲜电商、直播电商等新业态，引进培育电商主体 100 家，电子商务交易额达到 340 亿元。	大力发展社区电商、生鲜电商、直播电商等新业态，引进培育电商主体 20 家，电子商务交易额达到 85 亿元。	推进顺利
16	融入武汉国际消费中心建设，培育多元化夜间消费业态，打造“周末 3 小时消费旅游圈”。	培育多元化夜间消费业态，新开首店、品牌店、旗舰店、老字号特色店 5 家。	推进顺利

责任单位：区金融办

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	优化产业空间布局,沿江片区全力打造战略性新兴产业带,同步推动传统产业转型升级,集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区,引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	辖区内银行业金融机构积极在阳逻开发区、阳逻街、双柳街设立银行网点,截至目前已设立网点 20 余个,支持阳逻片区航天航空、港口物流等项目。武汉金融控股集团依托长江国际航运金融港项目,重点培育了武汉金控现代供应链管理有限公司、武汉金控长江国际航运金融港有限公司,搭建了供应链金融服务平台。湖北长江航天产业基金总规模 23 亿元,新洲区出资 5000 万元,现已支持新洲区 3 个航天项目共计 6.66 亿元。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	搭建“政府+金融保险机构+科技型企业”信息互通平台,鼓励银保机构创新发展科技金融、科技保险。	协调区科经局加大“汉融通”平台宣传力度,引导科技型企业入驻“汉融通”平台。截至 2 月底,新洲区共有 6 家银行推出了科技金融产品,累计发放科技金融贷款余额 25.17 亿元,较去年同期增长 66.09%。	推进顺利
2	强化普惠金融服务,引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持,组织开展政银企对接活动 6 次。	2 月 17 日,区金融办联合人行新洲支行,召集辖区银行业金融机构等举办了金融服务“早春行”政银企对接会,活动现场 11 家银行与 10 家企业签订 31.02 亿元授信协议,其中支持绿色发展项目 4 亿元,支持科技创新项目 5000 万元,支持小微企业 8300 万元。截至 2 月底,全区小微企业贷款余额 47.81 亿元,较去年同期增长 50.46%;全区科技金融贷款余额 25.17 亿元,较去年同期增长 66.09%;全区绿色金融贷款余额 41.20 亿元,较去年同期增长 21.22%。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	加强经济运行监测,有效防范政府债务和金融领域风险。	积极开展重点案件处置工作。一是桔子园案件:3月25日,区工作专班组织召开桔子园案件月度对接会,会议通报了追赃挽损和案件侦办进展情况,区工作专班结合会员反馈问题提出了工作建议,并形成专报报区领导。二是汪建峰案件:加强与市中院沟通对接,形成汪建峰案件下步工作建议并报区领导。按照领导签批意见,以会议纪要形式转发区住建局、区自然资源和规划局、区行政审批局、区法院等单位落实,摸清涉案资产情况。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	进一步完善我区灾害事故防范救助体系,建立多元化的民生救助渠道,2022 年区财政全额出资投保,为全区人民在见义勇为、拥挤踩踏、自然灾害、交通事故逃逸、空坠物事故救助、精神病人伤人、未成年人溺水等领域发生的人身伤亡和财产损失再添一道救助保障,缓解基层纠纷调处压力,促进社会和谐公平。投保的资金测算参照全国第七次人口普查数据,按照 2 元/人的标准,区政府年出资 170 万元左右,列入财政年度预算。	统筹推进“二元民生”保险,拟定了项目实施方案,发布了“二元民生”保险项目政府采购意向公告,并委托招标代理机构制定政府采购计划和竞争性磋商文件。“二元民生”保险投保资金已列入财政年度预算。	推进顺利

责任单位：区大数据中心

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	激活产业转型动能，全面拥抱数字时代，坚定不移推进“制造强国”“网络强国”“数字中国”战略，依托工业物联网、卫星互联网、智慧港口、数字农业、农村电商等载体，大力推动制造业数字化改造、服务业数字化提升、农业数字化转型，实现数字经济占地区生产总值比重超过 50%。	目前，区大数据中心积极规划“一池三网”建设及智慧应用开发项目，加快推进农业数字化转型升级，推进政务网络升级改造，为数字经济发展提供技术支撑。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	加快推进城市数字化治理，打通“数据壁垒”，建成“一池三网”，推进旅游景区、城市场馆、客运站等公共服务场所数字化改造。	目前，“一池三网”之智慧城管项目正在有序建设当中，“一池三网”之大数据平台升级项目、政务网升级改造等项目正在加快完善建设方案，区大数据中心积极对接客运站等公共场所前端设备，加快推进数据归集与物联网建设。	推进顺利

责任单位：阳逻开发区

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	“三大新城”全面对标中心城区建设和管理标准，在宜居城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市、湿地城市建设等方面争创示范，加快补齐产业生态和民生服务短板，集聚更多高品质教育、医疗、商业、文体资源，推动建筑业、房地产业良性循环和健康发展。	1、阳逻新城地下综合管廊及智慧路灯基本建成，正在进行运维前期策划； 2、蓝玉项链生态体育文化公园基本建成，已局部对市民开放，后期将做好公园综合管理及养护工作； 3、星乐湾现代农业生态文旅园项目正在进行绿化及园区道路施工； 4、阳逻新城体育中心正在进行施工图校核及风洞实验筹备。	推进顺利
2	阳逻新城立足港产城融合发展，建设都市型工业聚集区，打造职住平衡、功能完备、生态宜居、交通便利的现代化新城，构建长江新区副城新增长极。	1、走访在建项目，形成 2022 年阳逻开发区项目推进工作计划，形成 1 季度项目投产计划和 2 季度项目新开工计划； 2、对高端产业企业做好服务工作，积极宣传惠企政策，组织符合条件的企业申报；鼓励企业智能化改造，进行研发创新。	推进顺利
3	到 2026 年，建成区面积超过 100 平方公里，“三城十镇”汇聚人口 100 万以上，实现 80% 的人口居住、生活、工作在城镇。	开发区范围内全部纳入拆迁区，因拆迁一部分居民就地还建安置，一部分居民在周边购房居住生活。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	阳逻新城以产城融合、职住平衡为重点，加快推进全民健身中心、星乐湾农文旅、国际学校等项目 20 个，投资 8.5 亿元建设产城融合示范片区一期，提升改造环柴泊湖绿道，建设区政务服务中心阳逻分中心。	1、星乐湾现代农业生态文旅园项目正在进行绿化及园区道路施工； 2、阳逻新城体育中心正在进行施工图校核及风洞实验筹备； 3、中庚国际学校项目正在进行基础施工，产城融合示范区正在进行青花东路施工。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	扩大普惠性学前教育资源，深化义务教育“双减”改革，新改扩建公办幼儿园 12 所、城区中小学 9 所，基本消除城区大班额。	1、余集学校计划 4 月份进行场地平整，5 月份进行主体结构施工； 2、阳逻施岗小学、万山小学、曹铺小学正在进行施工图设计。	推进顺利
3	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	督导企业加快项目建设进度，听取项目存在的困难，帮助项目协调临水临电、行政审批手续办理等相关问题；加大建成企业的服务力度，积极宣传惠企政策；以产业为保障，加大驱动城市更新和完善服务配套，形成产业、城市、人之间持续向上发展模式；社区常态化跟踪服务。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、邾城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后将新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	1、阳逻施岗（八小）小学、万山（九小）小学、曹铺（阳逻开发区第一小学）小学正在进行施工图设计； 2、阳逻七小需调整土地规划，目前区自然资源和规划局正在同上级单位积极沟通； 3、余集学校计划 4 月份进行场地平整，5 月份进行主体结构施工。	阳逻七小进度滞后

责任单位：区行政审批局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	已完成《深化区级综合行政审批改革制度建设调研信息表》。为进一步规范依申请及公共服务事项的取消及调整等管理措施，起草了《武汉市依申请及公共服务事项管理暂行办法（试行）》。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	深化“高效办成一件事”，拓展“一网通办、一事联办、一窗通办、跨域通办”事项。	落实全区政务服务办件进行全量汇聚要求，实现办件量达 2 万件以上；加强证照的归集利用，证照归集达 3 万件；配合省市完成国家、省垂系统对接，按要求已完成对接 34 套，其中 8 套仅完成部分对接，未对接 30 套；市级系统已完成对接 17 套。 落实省市一事联办定标文件，汇总一事联办事项清单和办事指南，对相关部门进行政策宣传指导。 已完成省、市跨域事项的梳理及标准化建设（事项名称受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素）工作，并做好与省市跨域通办系统模块上级的准备和衔接工作，拟于近期与红安县、麻城市和黄冈市签订跨市通办合作协议。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	实施“一业一证”改革，实现“证照分离”改革事项全覆盖。试行“综合监管一件事”，强化事中事后监管。	按市统筹“一业一证”业务平台相关要求，汇总落实“一业一证”定标文件，对业务进行研讨与宣传；梳理现场踏勘事项 50 余项、梳理涉企业经营告知承诺制事项 17 项并核实核实部门。	已完成
3	加快推进城市数字化治理，打通“数据壁垒”，建成“一池三网”，推进旅游景区、城市场馆、客运站等公共服务场所数字化改造。	加快“一池三网”建设，智慧城管完成郝城街部件普查外业勘察任务，完成部分模块原型开发以及部分垃圾转运站监控点位的确认工作。	推进顺利

责任单位：区国资监管局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	1、严格贯彻落实《新洲区国有企业投资管理暂行办法》，进一步加强区属国企对外投资的事前事中事后监管，规范国企投资行为，促进企业高质量健康发展； 2、督促指导区建发公司推进债券发行相关工作，目前 10 亿元私募债已获上交所受理反馈，力争本年中旬完成首期债券发行。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	深化国有平台公司“规范化、实体化、市场化”改革，切实从“政府融资主体”转型为“政府投资公司”，当好城市建设、乡村振兴和县域经济的主力军、助推器和蓄水池。	1、修改完善薪酬改革四项制度，就薪酬改革四项制度再次征求了相关单位的意见并进行了研究，同时结合具有共性及实际参考价值的意见对部分内容进行了修改完善，拟于 9 月份上区政府常务会议研究； 2、制定 2022 年国企改革工作要点，明确了改革总体要求、区属企业的资产规模和融资能力等具体目标以及改革任务，加快推进改革； 3、督促指导平台公司结合实际拟订了本公司的改革方案（思路），明确了改革时间表，细化了工作安排； 4、督促各平台公司进一步明晰各自的职能职责，做精做强主业，提升核心竞争力。	推进顺利

责任单位：区招才局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	坚定不移营造一流创新创业生态，迭代升级“问津英才”服务，加快推动人才工作数字化转型，构建“以贡献论英雄”的人才评价体系和服务机制。	完成了 2020 年度问津英才·领军人才、高端人才中期评估工作，拟于近期拨付 2020 年度问津英才·领军人才、高端人才第二笔资助资金；开展 2021 年度“问津英才计划”申报评选工作，起草《2021 年度“问津英才计划”申报评选情况报告》及各类别人才计划及补贴分报告，拟提请区委人才工作领导小组会议审议，通过后按程序予以公示公开并拨付资助资金。召开企业和人才公共服务平台开发研讨会，完成新洲企业和人才公共服务平台框架搭建。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	深入实施“问津英才计划”，筹集优质大学毕业生岗位 1 万个，吸引大学毕业生就业创业 8000 名以上。	面向 96 名大学毕业生发放 2021 年度问津英才·青年人才生活补贴、安居补贴 457.8 万元；制定《新洲区 2022 年“就在武汉 赢在新洲”招聘系列活动方案》，已筹集大学生高薪优岗 3000 余个，拟于近期举办 2022 年“学子留汉”校园招聘系列活动武汉生物工程学院专场；制定《新洲区“一起向未来”学子行系列活动方案》。	推进顺利
2	聚焦重点产业领域，建立高层次创新创业人才信息库。	聚焦航空航天、港航物流、智能制造、节能环保、农文旅等重点产业领域，开展企业人才普查及走访调研，摸清人才底数，完善高层次创新创业人才信息库。	推进顺利
3	聚焦重点企业、重大项目和科技人才，落实全生命周期服务机制，做到“随叫随到、主动报到、说到做到、服务周到”。	组织召开 2021 年度问津英才·领军人才、高端人才专家评审会和 2021 年度问津英才·名人名匠、乡土人才部门评审会，入选名单及资助建议拟于近期提请区委人才工作领导小组会审议；完成 2020 年度问津英才·领军人才、高端人才中期评估工作，拟于近期拨付 2020 年度问津英才·领军人才、高端人才第二笔资助资金。	推进顺利

责任单位：区企业和人才服务中心

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	坚定不移营造一流创新创业生态，迭代升级“问津英才”服务，加快推动人才工作数字化转型，构建“以贡献论英雄”的人才评价体系和服务机制。	1、推进新洲区企业和人才服务信息化平台建设，完成人才落户分布数据收集和平台功能划分、架构设计； 2、创新人才服务机制，筹备建设新洲区人才服务站（格林美）站，完成办公场所、多功能活动室选址，完成统一标识、组织架构、章程及管理制度制订，设立人才政策宣传栏、人才公示栏、创新成果展示等专栏，筹备服务站揭牌仪式等准备工作。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	提升帮办代办质量，深化服务企业首席责任人和首问负责制。	完成项目行政审批手续帮办代办的有：天力开关工规证、润百星临时水电报批、大明金属图审合格书、正泰电气过户手续、平安电工二期的备案证、阳逻果品的施工许可证、泓景天二期的施工许可证、晨光文具用地规划许可证、天马项目的规划方案意见书。	推进顺利

责任单位：区生态环境分局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	坚守“绿水青山就是金山银山”发展理念，建成国家生态文明建设示范区、国家全域旅游示范区、国家级田园综合体。	根据国家生态文明建设示范区创建规程，我区已经完成了创建规划修编工作，文稿已经报送至区政府审议，待发布。	推进顺利
2	持续推进生态系统生产总值（GEP）考核，打造生态颜值向经济价值转变的“新洲样板”。	将结合季度绩效考核、全市空气质量改善和大气污染防治重点工作情况的通报和水污染防治“红黄旗”考核开展 GEP 考核	推进顺利
3	深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，落实长江大保护，建成“一江三河”绿色生态轴、“12 个环湖生态绿道”，争创涨渡湖、将军山等国家级公园。	1、启动全区涉气排放单位（462 家）编制大气源清单。开展挥发性有机物专项治理突出问题整治，采用组织企业自查与执法检查相结合的方式，促进挥发性有机物排放治理，实现持续减排。切实落实“双碳”工作要求，加快推进零碳社区、园区试点，启动减碳和低碳产业发展项目甄选； 2、提升地表水环境质量，开展老城区雨污管网改造，加强水源地环境保护，通过市、区水污染防治“红黄旗”考核督促各项水污染防治工作开展落实； 3、对全区唯一的污染地块（原武汉中东磷业科技有限公司），采取风险管控措施，划定管控区域，设立标识，在政府官网上发布公告，公示污染地块信息。该地块已完成了土壤污染状况初步调查，制定了详查方案，目前正在推进详查工作； 4、筹备、协调、组织召开新洲区推动长江经济带发展和生态保护暨河湖长领导小组会议（四会合一），拟定新洲区长江高水平保护十大攻坚提升行动方案（征求意见稿），待区政府常务会议审议后印发实施。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	空气优良率保持在 90%以上，监测断面水质稳定达标。	全面推进大气污染防治，强力开展扬尘污染管控，促进空气质量改善。截止目前受春节假期影响，空气质量优良率为 86.2%，空气质量综合排名全市第一。定期开展地表水水质监测，公示公开监测结果。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	建成省级生态文明建设示范区。	省级生态文明建设示范区补充完善相关材料后，已报送省环委会办公室，目前已完成省级生态文明建设示范区创建公示。	推进顺利
2	深入推进中央、省生态环保督察问题整改。	按照上级要求，及时组织双月调度、季调度共三次，完成上级对第二轮中央环保督察报告整改进展情况调度两次。完成省环保督察回头看涉及新洲区个性问题“三宝湖堤梗拆除”销号公示、备案。加强对五次督察反馈问题整改重点任务及信访件未办结件等进行清单化督办、现场督导，推进整改。	推进顺利
3	严控秸秆焚烧、餐饮油烟、工地和道路扬尘污染，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。	组织住建、城管和相关街镇（含开发区）开展工地巡查监管，加强大气三方巡查，对发现的问题予以交办整改，共计整改工地扬尘污染问题 27 个，道路扬尘问题 23 个。调度各街镇加强道路洒水抑尘。根据空气质量指数变化情况，适时协调气象部门加强研判，实施人工增雨，促进空气质量改善。有效保障空气质量优良率。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	建立污染地块名录与开发利用负面清单，加快推进垃圾填埋场生态修复，启动实施中东磷业污染土壤修复。	对全区唯一的污染地块（原武汉中东磷业科技有限公司），采取风险管控措施，划定管控区域，设立标识，在政府官网上发布公告，公示污染地块信息。该地块已完成了土壤污染状况初步调查，制定了详查方案，目前正在推进详查工作。	推进顺利
5	深化生态系统生产总值（GEP）考核试点。	将结合季度绩效考核、全市空气质量改善和大气污染防治重点工作情况的通报和水污染防治“红黄旗”考核开展 GEP 考核	推进顺利

责任单位：区水务和湖泊局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，落实长江大保护，建成“一江三河”绿色生态轴、“12 个环湖生态绿道”，争创涨渡湖、将军山等国家级公园。	利用“世界水日”、“中国水周”宣传长江保护知识，继续严厉打击长江非法采砂行为，做好长江大保护督查考核工作。	推进顺利
2	完成涨渡湖分蓄洪区蓄滞洪与安全建设工程，打造涨渡湖“大湖+”城市绿心。	完成前期相关资料收集，拟定安全区总体布局方案、主要建设内容及建设标准等，下一步成立项目协调领导小组，制定建设方案。	推进顺利
3	空气优良率保持在 90%以上，监测断面水质稳定达标。	做好了断面水质达标工作，加强对举、倒、沙沿线各街镇的监督指导。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	落实河湖长制，巩固长江禁捕成效，实行“一河（湖）一策”“一年一策”，完成柴泊湖、鄢家湖、三宝湖等综合整治工程。	调整完成河湖长名单，指导街级河湖长根据最新名单及时更新公示牌；拟定工作要点、三个流域河湖计划任务清单和 25 个河湖工作计划任务清单；妨碍河道行洪排查工作的排查阶段已完成，共上报 4 个问题，其中辛冲街 3 个问题已整治完成；朱家湖整改方案规划修编已完成；柴泊湖综合整治工程完成生态补水工程及排口截污整治 9 个排口的施工，鄢家湖整治完成形象进度 85%。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	推进刘集片区、张店片区水环境治理、道观河生态清洁小流域综合治理。	推进刘集片区水环境治理项目前期，目前三级沟红线未定影响项目初步设计工作，且刘集一期工程涉及用地需自然资源和规划局进行调整土规和城规。	推进顺利
3	加快邾城、阳逻管网混错接与雨污分流改造，推进阳逻污水处理厂二期扩建工程，城镇、农村生活污水集中处理率均达到 90%以上。	邾城管网改造已开工 11 条路段施工，目前已完成 4 条道路主体雨污分流工程改造，7 条道路正在推进；阳逻管网改造已开工 9 条路段施工，完工 6 条，3 条正在推进；阳逻污水处理厂二期扩建工程完成形象进度 25%，城镇生活污水集中处理率达到 90%以上。	推进顺利
4	加快涨渡湖分蓄洪区蓄滞洪与安全建设工程前期工作。	完成前期相关资料收集，拟定安全区总体布局方案、主要建设内容及建设标准等，提请区政府成立项目协调领导小组，报送区政府确定建设方案。	推进顺利
5	高标打造“湿地花城”，完成涨渡湖湿地公园规划编制，启动柴泊湖滨水公园、道观河湿地公园、孔子河湿地公园等 5 个公园建设。	积极配合区园林局、区国土局完成相关工作。	推进顺利
6	探索“水利+旅游”模式，疏浚举水河 7 公里河段，启动邾城河滩公园建设，续建蓝玉项链文体公园二期，建设社区公园、口袋公园 5 个。	推进举水河东堤邾城段河滩公园项目可行性研究报告编制。	推进顺利
7	加快实施阳逻二水厂及主干管网延伸建设，有序推进集镇二次供水设施更新改造。	正在推进阳逻二水厂及主干管网延伸建设前期工作。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
1	为提升举水河防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能，以市创建国际湿地城市为契机，通过疏浚河道、整险加固、景观提升等对老大桥下游 7.3 公里河岸进行综合整治，提升防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能。系统工程估算总投资约 2 亿元，拟分 3 年实施，资金来源为上级专项补助资金和河道疏浚资源综合利用资金。2022 年启动老举水桥至新大桥段河道整治和河滩公园建设，完成浏湖堤加固 1 公里。	推进举水河东堤郗城段河滩公园项目项目可行性研究报告编制。	推进顺利
2	加快落实我区“大水源、大水厂、大管网”的基本供水格局，启动实施刘集水厂沿刘大路至问津大道输水管道工程，估算总投资 7250 万元；通过老旧管网改造、供水管网延伸、调整供水布局等方式，有效缓解东北部片区供水困难，彻底解决徐古、潘塘 8 万群众的吃水问题。将道观河水厂管网延伸至徐古、潘塘，全长 19.1 公里，估算总投资 3647 万元，资金来源为区政府和社会资本共同投资，预计 2022 年 6 月开工，年底前完工。	刘集水厂至凤凰水厂管网延伸工程已完成可行性研究方案编制并准备上报区政府审批；道观河水厂管网延伸工程（徐古街、潘塘街）已完成可行性研究方案编制并报区发改委待批。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	依托新城镇建设 PPP 二期项目，接续推进邾城、阳逻城区排水管网混错接改造及雨污分流改造。2022 年，计划推动邾城 18 条道路沿线混错接改造和雨污分流改造，其中，续建金凤东路、金凤西路、文昌大道、衡州大街、向阳街等 5 条道路，新开人民路、凤凰街、章林路、老街路、新洲大街以北、龙腾大道、凤仪路、双拥路、古衡路、云梦街、古城大道、民防路、新湾塘等 13 条道路，新建雨污分流管网 50 公里。2022 年，计划推动阳逻 8 条道路，其中，续建高新街、军安路、阳光北路等 3 条道路，新开长丰路、中份路、平江大道、汉施大道、新龙街等 5 条道路沿线混错接改造和雨污分流改造，新建雨污分流管网 14、53 公里。两城共计明年新建完成雨污分流管网 64、53 公里，到 2024 年全面建成邾城、阳逻雨污分流系统，构建形成雨水排放顺畅、污水应收尽收、高效处理的新格局，为提升城市品质，改善人居环境，促进区域经济社会高质量发展提供更加有力的支撑。	邾城管网改造已开工 11 条路段施工，目前已完成 4 条道路主体雨污分流工程改造，7 条道路正在推进；阳逻管网改造已开工 9 条路段施工，完工 6 条，3 条正在推进；柴泊湖综合整治工程完成生态补水工程及排口截污整治 9 个排口的施工，鄢家湖整治完成形象进度 85%。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第一季度完成情况			
1	拟对邾城（含刘集）、阳逻地区雨污管网及鄢家湖、柴泊湖水质进行改造提升，涵盖区域面积约 30.8 平方公里。建成后邾城、阳逻地区实现现状渍水点全改造及市政污水管网全覆盖，污水收集率达 95%以上。估算总投资 27.22 亿元，资金来源为采用 PPP 合作方式筹集。预计 2021 年 1 月开工，2023 年年底完工。2021 年计划投资约 8.16 亿元，完成鄢家湖综合整治工程（二期）和邾城、阳逻渍水路段管网改造子项目。	邾城管网改造已开工 11 条路段施工，目前已完成 4 条道路主体雨污分流工程改造，7 条道路正在推进；阳逻管网改造已开工 9 条路段施工，完工 6 条，3 条正在推进；柴泊湖综合整治工程完成生态补水工程及排口截污整治 9 个排口的施工，鄢家湖整治完成形象进度 85%。	推进顺利

责任单位：区园林和林业局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，落实长江大保护，建成“一江三河”绿色生态轴、“12 个环湖生态绿道”，争创涨渡湖、将军山等国家级公园。	全区已完成新造林 1600 亩，占年度新栽植总任务 2000 亩的 80%，其中“一江三河”堤防绿化 1086 亩；退化林修复完成 400 亩，占年度任务 80%；封山育林完成 3000 亩，占年度任务 75%；森林抚育 2800 亩，占年度任务的 56%。2022 年度“村增万树”行动全面启动，计划完成 45 个村（示范村 5 个、标准村 40 个），截至目前，已有 30 个村已先后开展整地造林工作，完成了总任务的 65%。新增城市绿地 12、6 公顷，新增植树 65 万株；蓝玉项链文体公园二期 1-3 区域建设正在进行之中，旧街一河两岸整治已完成，口袋公园 5 处设计方案已通过市专家评审，环湖生态绿道完成 5 公里。已启动涨渡湖湿地公园规划可行性研究。将军山森林公园“全国森林康养基地”已进行林相改造，栽植“浙楠”400 亩。已完成“碳中和”林基地建设年度任务，栽植枫香 100 亩，并与市局对接尽力争取其他项目支持。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	对标国家文明城市、国家卫生城市和国家生态园林城市建设标准，强力推进“净、平、明、绿、美、齐、优”七大提升行动，打造市级市容环境示范路 2 条、严管街 3 条、市级园林绿化示范路 2 条。	扮靓江城工程已完成规划设计，文昌大道景观改造项目已完成 70%；邾城地区绿化补植工作已完成 100%；市级园林绿化 2 条示范路已完成设计，正在走施工程序。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	高标打造“湿地花城”，完成涨渡湖湿地公园规划编制，启动柴泊湖滨水公园、道观河湿地公园、孔子河湿地公园等5个公园建设。	旧街一河两岸整治已完成，启动两处小微湿地修复前期准备工作。已制定建设花田花海10公顷和栽植月季1万株初步方案，争取中期调整纳入区政府投资。已制定时令花卉布置方案，布置时令花卉3万盆。已完成园林花卉小景2处，立体花坛持续布置。已启动涨渡湖湿地公园规划可行性研究，柴泊湖滨水公园、道观河湿地公园、孔子河湿地公园等公园未纳入2022年区政府投资计划。	推进顺利
3	实施“村增万树”行动计划，建设示范村5个、标准村40个。续建花田花海5公顷，新增植树50万株，造林绿化2000亩。	大力开展“村增万树”行动，计划全年完成45个村（示范村5个、标准村40个），截至目前，已有30个村已先后开展整地造林工作，完成了总任务的65%。花田花海已制定初步方案，争取中期调整纳入区政府投资。新增植树65万株，占目标任务50万株的130%。全区已完成新造林1600亩，占年度新栽植总任务2000亩的80%。	推进顺利
4	探索“水利+旅游”模式，疏浚举水河7公里河段，启动郟城河滩公园建设，续建蓝玉项链文体公园二期，建设社区公园、口袋公园5个。	郟城河滩公园项目由区水务部门牵头负责，规划设计方案正在报区规委审批；蓝玉项链文体公园二期1-3区域建设正在推进之中；5个口袋公园已完成选址和规划，其中郟城3个、阳逻2个，目前设计方案已通过市专家评审。	推进顺利
5	全面推行林长制，加快将军山森林公园“全国森林康养基地”试点和“碳中和”林基地建设。	全面深化林长制改革纳入我区全面深化改革项目。新洲区林长制联系单位市水务局来新洲区开展林长制巡查督查工作并参加义务植树活动1次；完成区级、街（镇）级、村级“三级”林长巡林工作，其中区级林长巡林17次，组织开展区应急管理局等林长制联系单位完成辖区巡林20余次；印发了关于森林防火、植树造林和松材线虫病防治等当前重点工作提示函2份；完成了我区林长制公示牌的设计和3块公示牌的制作和安装；将军山森林公园“全国森林康养基地”完成林相改造，栽植“浙楠”400亩；已完成“碳中和”林基地建设年度任务，栽植枫香100亩，并与市局对接尽力争取其他项目支持。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
1	为提升举水河防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能，以市创建国际湿地城市为契机，通过疏浚河道、整险加固、景观提升等对老大桥下游 7.3 公里河岸进行综合整治，提升防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能。系统工程估算总投资约 2 亿元，拟分 3 年实施，资金来源为上级专项补助资金和河道疏浚资源综合利用资金。2022 年启动老举水桥至新大桥段河道整治和河滩公园建设，完成浏湖堤加固 1 公里。	郝城河滩公园项目规划设计方案正报区审批。	推进顺利
2021 年区重大民生实事续建项目第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	拟对红色旅游线公路 48.5 公里道路两侧可绿化范围内进行景观绿化及节点打造。建成后能辐射周边旧街、道观、徐古等 3 个街镇近 20 个行政村，有力推动公路沿线地区生态旅游提质增效、农商流通提速增量。二期工程以长岗山村为起点至终点雷桃树村，全长 14 公里，建设总面积约 28.77 万平方米。估算总投资约 4500 万元，资金来源为区政府投资。预计 2021 年 3 月开工，年底完工。	该项目 2021 年 9 月进行了资金调整，2022 年 1 月开工，截止目前已完成林相改造，道路 4 处节点动工，道路沿线绿化完成 60%。	推进顺利

责任单位：区人社局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	实施就业优先战略，实现城镇新增就业 4 万人以上。	城镇新增就业 3162 人。	推进顺利
2	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	截止目前，全区社会保险参保缴费总人数 863952 人次，其中：基本养老保险 240817 人；城乡居民养老保险 455056 人；国家机关事业单位养老保险 14482 人；工伤保险 93269 人；失业保险 60328 人。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	积极推进“万企育才”中小企业培训工程和“创业武汉”公益培训。	目前已完成职业技能培训 2047 人。	推进顺利
2	建成返乡入乡创业园和孵化基地 8 个，打造集科技、教育、展示、旅游于一体的农业科技园 4 个。	已培育武汉海帆生态农业有限公司、武汉大雾山生态茶叶有限公司 2 家入选对象。	推进顺利
3	深入实施“家门口”就业工程，开展“充分就业街镇（社区）”创建行动，新增城镇就业 9000 人、农村劳动力转移就业 5000 人，城镇登记失业率控制在 4、5% 以内。	新增城镇就业 3162 人，农村劳动力转移就业 3009 人，城镇登记失业率 4.13%。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	保障农民工工资发放。	全区 48 个建筑领域在建项目，“五项制度”有四项制度覆盖率均达到 100%，另一制度覆盖率达到 98%。2022 年 1 至 3 月份，劳动监察大队因欠薪立案 6 起，清欠人数 9047 人，清欠金额 30350.95 万元。在各行业主管部门及各街道的共同努力下，有效推动了湖南省第六工程有限公司中粮孔雀城二期项目、湖北中进建设有限公司仓埠街道土地增减挂钩项目、中冶建工集团有限公司正威集团项目、中铁武汉电气化局集团有限公司城市建设分公司诺德逸德项目等一批投诉较多、欠薪数额较大问题的解决，维护了社会稳定。	推进顺利
5	持续实施全民参保计划。	截止目前，全区社会保险参保缴费总人数 863952 人次，其中：基本养老保险 240817 人；城乡居民养老保险 455056 人；国家机关事业单位养老保险 14482 人；工伤保险 93269 人；失业保险 60328 人。	推进顺利

责任单位：区民政局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	1、落实城乡低保、特困人员供养、临时救助、低收入和支出型贫困家庭等社会救助政策，做到了困难群众应救尽救。1-3 月新增城乡低保 317 户 492 人、特困 204 人、临时救助 324 人、支出型贫困家庭 48 户 184 人，低收入 162 户 608 人。对符合规定标准的住房困难的低保、低收入家庭、分散供养的特困人员实施住房救助； 2、已完成 50 个农村老年人互助照料活动中心（服务点）、15 个社区老年人服务中心，2 个街镇养老服务综合体选址。	推进顺利
2	加快推进街镇社会工作服务中心和城乡社区服务站建设，城市“一刻钟便民生活圈”（邻里中心）改造提升基本实现全覆盖，加快建设镇村便民生活圈。	1、建设 13 个街镇社会工作服务站，已完成 4 个（郝城街、阳逻街、李集街、潘塘街）街道社工站建设。测算另外 9 个街镇社工站建设和开展项目服务资金需 236 万元，已于 3 月 16 日向区政府呈报了《关于解决 2022 年街镇社会工作服务站建设配套资金的请示》，待资金到位后，迅速启动社工站项目建设； 2、建设 12 个农村社区服务站（邻里中心），正在同区财政局起草《以奖代补方案》，并在选址中。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	推进 15 分钟社区生活圈行动，加大建成区社区微改造，推动社区功能完善、品质提升、环境改善。	1、建设 13 个街镇社会工作服务站，已完成郝城街、阳逻街、李集街、潘塘街 4 个街道社工站建设。测算另外 9 个街镇社工站建设和开展项目服务资金需 236 万元，已向区政府呈报了《关于解决 2022 年街镇社会工作服务站建设配套资金的请示》，待资金到位后，迅速启动社工站项目建设； 2.区发改局财政局《关于下达新洲区 2022 年政府投资项目计划的通知》（新发改投[2022]10 号）文，下达“农村社区服务站建设项目以奖代补资金”480 万元。（新改建城市社区服务站（邻里中心）5 个）未予立项。拟建设 12 个农村社区服务站（邻里中心），现正在同区财政局起草《以奖代补方案》，并在选址中。	推进顺利
2	积极应对人口老龄化，新建街道养老服务综合体 2 个、社区养老服务设施 15 个、农村老年人互助照料中心（服务点）50 家。	2 个街镇养老服务综合体已完成选址。15 个社区老年人服务中心全部完成选址并动工 2 个，50 个农村老年人互助照料活动中心（服务点）全部完成选址并动工 13 个。	推进顺利
3	加快联村公益性生态公墓建设，提档升级新洲殡仪馆，启动阳逻殡仪服务站建设。	1、《全域新洲公益性公墓设施空间布局规划》正式成果已出台，区规委会审议已通过； 2、新洲殡仪馆已完成一栋两层守灵楼的装修改造工程，准备投入使用。 3、阳逻殡仪服务站因长江新区体制机制调整，该项目暂不具备条件，后期相应调整。	推进顺利

责任单位：区卫生健康局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	市级目标刚刚下达到新洲区托位总数 1750，目前正在分解目标任务。	推进顺利
2	全面加强卫生健康事业发展，推进医疗、医保、医药协同治理，加强医疗卫生、公共卫生、重大疫情应急防控救治体系建设。	1、新洲区政府 2022 年度将启动区人民医院、区疾控中心、区骨伤科医院及 3 个街镇卫生院整体迁建项目； 2、草拟《关于深化医疗保障制度改革的实施方案》（代拟稿）的修订。	推进顺利
3	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲，创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区，让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	食品安全系列工作正在培训中。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	对标国家文明城市、国家卫生城市和国家生态园林城市建设标准，强力推进“净、平、明、绿、美、齐、优”七大提升行动，打造市级市容环境示范路 2 条、严管街 3 条、市级园林绿化示范路 2 条。	健康新洲建设办公室与区城管局、区园林局对接相关示范路创建工作。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	坚持“四伞并举、常急兼备、精准施策、统筹均衡”，推动指挥体系常态化运行、扁平化管理、一体化协同。持续提升公共卫生应急处置能力，加强采样、检测、流调、消杀“四支队伍”建设，启动区级集中隔离点选址建设，严格落实监测预警、核酸筛查、流调溯源、协查管控等防控措施，坚决堵住一切可能导致疫情反弹的窟窿和漏洞。	抽调街镇卫生院、社区卫生服务中心政治思想硬，业务能力强的骨干实行 7*24 工作轮换制，在区疾控中心集中管理、集中居住、集中办公。	推进顺利
3	发展普惠托育服务，推动新的生育政策落地见效。	市级目标刚刚下达到新洲区托位总数 1750，目前正在分解目标任务。	推进顺利
4	支持建立医疗联合体，启动区人民医院、区疾控中心、区骨科医院、3 个街镇中心卫生院整体迁建。	目前项目已开展可研报告推进中。	进度滞后
5	加快推进阳逻中心医院、区中医医院传染病区、精神病医院等项目建设。	目前项目已开展可研报告推进中。	进度滞后
6	加快全民健康信息平台市区一体化建设。	完成招投标及前期调研。	推进顺利
7	新建区急救分中心和区 120 急救指挥中心，建成街镇急救站 5 个。	向区委机构编制委员会提交新洲区卫健局关于成立区急救中心的请示已批示，正在确定急救中心人员编制数量。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实项目第一季度完成情况			
1	依托“健康武汉”APP，打造市区医疗健康信息一体化应用平台（涵盖街镇卫生院、村卫生室数据链端口接口），构建全区分级诊疗、信息共享新格局，实现全区居民健康信息数据采集全覆盖，医联体内基层医疗机构全面实现网上预约挂号、预约诊疗、远程诊断、检验结果查询和住院结算，减少卫生资源浪费，全面提升我区医疗卫生服务质量和效率，让人民群众感受到更加优质、方便、快捷的就医服务，切实提升新洲居民的就医获得感和便利度。项目估算总投资 2000 万元，预计 2022 年 2 月动工，年内建成并投入使用。	已完成招投标及前期调研。	推进顺利

责任单位：区教育局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	实施问津教育品牌计划，积极建设九年一贯制学校，大力推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，依托新洲一中打造全省示范高中学校集群，依托新洲职高、市二技校等打造国家职教示范基地。	1、统筹推进第三期义务教育委托管理、第三期小班化教学共同体建设、第二期新建义务教育学校快速优质成长共同体建设、区级学区制建设“四项行动”；组建初中第二届学科中心教研组，推进初中学区共同体建设； 2、完成区一中领航学校规划设计；3 月份，举办课堂教学开放月系列活动，促进了教育教学改革和教师队伍专业成长； 3、区职高学生宿舍和学生食堂建设工程已开工；“1+X”项目课证融通完成培训 234 人。区职高完成申报“省级双优”（优质中等职业学校和优质专业建设）。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	大力整治校园周边环境，推动“警校家”三方联动，落实上学放学“五包一”护学模式。	摸排并整改全区校园周边环境问题 13 个；会同区公安分局开展平安校园督查，重点督查“一校一警”工作落实情况；推进落实“警校家”护学岗，校领导、保安、3600 余名家长志愿者共同参与上放学等重点时段护校工作。	推进顺利
2	实施问津教育品牌计划，引导优质品牌学校牵头组建“1+N”教育集团，推动竞争性教育资源向教育集团办学主体倾斜。	1、启动第三期义务教育委托管理、小班化教学共同体工作，3 所市级小班化牵头校参加相关会议培训。 2、完成区一中领航学校规划设计；3 月份，举办课堂教学开放月系列活动，促进了教育教学改革和教师队伍专业成长。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	扩大普惠性学前教育资源，深化义务教育“双减”改革，新改扩建公办幼儿园 12 所、城区中小学 9 所，基本消除城区大班额。	1、进一步规范幼儿园招生行为，维护正常招生秩序，规范幼儿园办园行为，营造良好教育生态；推进学前教育共同体建设，积极开展片区教研活动，提升学前教育质量。 2、3 月 8 日-11 日对全区 24 所中小学进行了开学工作检查及“双减”工作督导；开展学校课后服务调研，总结、谋划全区课后服务工作。加强 49 所“有证有照”校外培训机构资金监管、疫情防控、线下复课等工作，联合街道对“无证无照”校外培训机构开展摸排整治。 3、9 所城区中小学建设、12 所公办幼儿园新改扩建年度项目计划申报工作已完成，政府投资项目计划已下达。	推进顺利
4	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	积极配合区委、区政府，做好承接建设武汉大学城，推动湖北大学等高校扩规、提能升级工作。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、郝城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	已签订 2 所小区配建幼儿园移交协议；完成 6 所幼儿园装修工程计划申报工作，政府投资项目计划已下达；完成 6 所幼儿园可研批复，正在编制初步设计及概算。	推进顺利

责任单位：区公安分局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲，创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区，让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	强力开展“雷火 2022”“找堵防 2022”“五大行动”等专项行动，打处违法犯罪嫌疑人 100 名，有力维护了新洲区社会治安大局持续平安稳定。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	适时启动全域禁鞭。	研究制定了《新洲区推进全面禁止燃放烟花爆竹筹备工作实施方案》，明确组织领导，工作措施步骤，细化任务分工。	推进顺利
2	加强“平安新洲”建设，常态化开展扫黑除恶斗争。严厉打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪行为。依法治理宗教场所。深入开展禁毒人民战争，以城乡结合部为重点巩固肃毒攻坚成果。	深入推进“雷火 2022”专项行动，严厉打击“毒、枪、诈、赌、黄”等重点违法犯罪，共打击处理 100 余人，有力维护辖区治安秩序。	推进顺利

责任单位：区司法局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲，创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区，让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	区司法局牵头起草了法治新洲建设实施方案、法治政府建设实施方案（2021-2025 年），下一步提交区委依法治区委员会审议后，由区委、区政府发文，全面部署推进法治新洲建设、法治政府建设。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
1	加强法治乡村建设，优化乡村公共法律服务。	实现乡村公共法律服务工作站全覆盖，建立健全了公法站工作制度，开展面向农村偏远地区的流动公共法律服务 10 场。	推进顺利
2	坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，提升群众诉求办理效能。	组织开展全区矛盾纠纷排查化解专项行动，强化纠纷多元预防调处机制，坚持排查在先、关口前移，把集中排查和常态化排查结合起来，坚持对矛盾纠纷抓早抓小抓苗头，分级分类处理，第一时间依法、及时、就地进行化解，实现矛盾纠纷不上交。各级调解组织开展矛盾纠纷排查 1675 次、化解矛盾纠纷 1120 件、其中重大疑难纠纷 19 件，调解成功率 99.8%，有力地促进了社会稳定。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	推进依法治区，启动“八五”普法。	拟于4月份召开区委全面依法治区委员会会议和区委全面依法治区工作会议。研究部署推进依法治区。全区“八五”普法规划经区委常委会、区政府常务会审议后，目前正在走办文流程。	推进顺利
4	强化政府系统学法制度，健全行政执法工作体系，落实行政执法“三项制度”。	为认真落实《国务院关于进一步贯彻实施<中华人民共和国行政处罚法>的通知》（国发〔2021〕26号）文件要求，结合区委组织部《关于印发<新洲区新时代基层干部主题培训行动计划实施方案>的通知》（新组文[2021]13号），督导各执法单位开展《行政处罚法》专题培训活动，目前已有辛冲街、邾城街、潘塘街、阳逻街、李集街、区农业农村局、区住建局、区审计局等单位组织开展，提升执法人员素养，为三项制度执行奠定基础。同时完成新洲区2021年度行政执法统计年报收集报送工作，并督促各执法单位完成执法年报公示，履行行政执法公示制度。	推进顺利

责任单位： 区自然资源和规划局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第一季度完成情况			
1	“三大新城”全面对标中心城区建设和管理标准，在宜居城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市、湿地城市建设等方面争创示范，加快补齐产业生态和民生服务短板，集聚更多高品质教育、医疗、商业、文体资源，推动建筑业、房地产业良性循环和健康发展。	积极完成本年度实施项目库，申报涉及新增建设用地，后续完成项目的供地及工程规划许可办理。	推进顺利
2	坚定不移实施工业企业“亩产论英雄”三年攻坚，一年内建立健全亩均效益综合评价体系和大数据管理平台；二年内构建与“亩产论英雄”相挂钩的资源要素市场化、差别化配置机制，同步推进企业技改提能、产业转型升级和区域“二次创业”；三年内基本实现“要素跟着项目走”，县域建设用地亩均 GDP 增速高于全市年均增速，阳逻开发区力争进入全省“亩产英雄榜”前列。	针对 2021 年闲置土地清单上未处置完成的项目加强整改力度；针对下发的 2022 年批而未供清单中的未供土地进行了初步清理。	推进顺利
3	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	2021 年新的土地管理法对集体建设用地入市进行了具体规定，目前我省对集体建设用地入市暂时处于探索阶段。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	加快推进街镇社会工作服务中心和城乡社区服务站建设，城市“一刻钟便民生活圈”（邻里中心）改造提升基本实现全覆盖，加快建设镇村便民生活圈。	正在进行项目招拍挂。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	坚持“逢八会办”，落实“四拟”项目问题研判和集中交办调度机制，确保全年新开工亿元以上项目 40 个。	配合区发改局做好相关工作，按照“逢八会办”工作机制，跟踪重点工作推进情况，做好调规报地等要素保障。	推进顺利
2	探索“TOD+”发展模式，以大交通助推开放发展大格局。	阳逻—邾城 TOD 生态走廊概念规划于 2019 年 7 月 16 日启动编制，由武汉二零四九集团有限公司和武汉江花实业开发有限公司共同策划，并组织了专家会论证和评审。由于未开展轨道交通邾城线的建设，目前该项目进展缓慢。	进度滞后
3	稳妥推进农村“三块地”制度改革，深化农村宅基地“一户一宅”清理，探索集体经营性建设用地入市。	2021 年新的土地管理法对集体建设用地入市进行了具体规定，目前我省对集体建设用地入市暂时处于探索阶段。	推进顺利
4	全面实施“亩产论英雄”改革，出台细分行业亩均效益综合评价体系，建成综合评价大数据管理平台，以工业企业和重点产业集聚区为主体，开展第一轮亩均效益综合评价。	由于 2022 年闲置土地清单暂未下发至我局，针对 2021 年闲置土地清单上未处置完成的项目加强整改力度；针对下发的 2022 年批而未供清单中的未供土地进行了初步清理。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	探索“政企互信+企业诚信”的供地新模式，建立健全“源头管理、能批能收”全流程监管机制。	依法依规供地，实行净地供地，对于闲置土地依法依规收回。	推进顺利
6	在工业聚集区全面推行新增工业用地“标准地”出让，提升工业用地经济密度和产出水平。	按照我区新增工业用地“标准地”出让方案流程，已全面实行新增工业用地“标准地”出让。	推进顺利
7	积极争取开发区国土综合整治试点，推动土地立体开发混合利用。	目前正在请武汉规划院对全区综合整治试点进行全盘梳理，待成果出台、研判，对核实街镇进行全区方案编制。	推进顺利
8	探索出台低效用地再开发实施意见，定期发布存量建设用地招商地图。	积极推进规范管理，强力推进闲置土地回收工作，存量用地招商地图初稿已报审。	推进顺利
9	提高集约节约用地水平，新增建设用地指标 2000 亩。	全面落实集约节约用地责任，新增建设用地指标为 1500 亩	推进顺利
10	围绕《武汉市国土空间总体规划（2021—2035 年）》，加快推进“多规合一”，强化规划刚性约束，实现规划“一张蓝图”管到底。建立规划战略“留白”制度。	已委托市规划院编制新洲区国土空间规划方案，并征求区发改、水务、科经、交通等部门意见修改。	推进顺利
11	推进城镇开发边界内控制性详细规划升级，编制城镇开发边界外实用性村庄规划。	开展实用性村庄规划编制工作，依据职能职责支持相关街镇做好中心村建设中有关土地、规划工作。	推进顺利
12	推进 15 分钟社区生活圈行动，加大建成区社区微改造，推动社区功能完善、品质提升、环境改善。	待市局政策下发后，将积极配合住建局、民政局落实政策要求。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
13	加强城市设计内容与法定规划衔接，推动问津元素融入城市设计和规划建设，以沉浸式街区体验彰显人文辨识度。	正在开展问津城市设计和规划建设。	推进顺利
14	开展山体地质灾害普查、评估论证和专项治理。	深入东部山区开展山体地质灾害调查，制定了综合整治方案。	推进顺利
15	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	初步方案已汇报，目前正在修改方案。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第一季度完成情况			
1	柴泊湖北部环湖规划预留约 200 亩绿地，具备打造开放式公园的条件，2022 年启动环湖绿道改造提升和滨水公园规划建设。进一步提升柴泊湖绿道生态，增添阳逻城区生活配套品质，为居民新增一处生态、休闲去处。	规划方案已上会研究，正在修改优化提升。	推进顺利

责任单位：港口物流办

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	加快港口型国家物流枢纽建设,实现集装箱吞吐量突破 200 万标箱。推进阳逻国际港 24.39 平方公里政企合作区建设,完善港口基础设施和集疏运体系,建成杏花路、电厂北路,推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程,实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	推进水铁联运二期项目开港试运营,后续港口项目建设推进顺利,码头水工部分已完成,配套堆场基本完成,综合查验楼封顶,疏港公路改造启动建设,江北铁路加快施工。 完成阳逻港一期、二期、三期经营整合,避免恶性竞争,提升生产潜能;中日韩近海集装箱运输进入常态化,经营稳定;一季度全区完成集装箱吞吐量 35.77 万标箱。 西港路启动建设,杏花路规划和初设已通过,计划 9 月份开工建设,电厂北路修规已通过区规委会审查,空轨智能集装箱规划线型已征求相关单位意见,国家稻米交易中心铁路专用线拆迁工作已完成,建设工作正抓紧推进。	推进顺利

责任单位：区供销社

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	持续深化供销合作社综合改革。	进一步聚焦为农服务主责主业,持续深化新洲区供销合作社综合改革,与农民利益联结更加紧密。全系统为农服务组织发展质量、数量、服务能力明显提升。明确改造薄弱基层社 3 个（涨渡湖供销社、凤凰供销社、辛冲供销社）。一季度成立以区供销社主要领导为组长、分管领导为副组长、相关基层社主任、机关相关科室负责人为成员、业务科具体负责的工作专班。制定工作方案，推进工作落实。	推进顺利

责任单位：区城乡统筹发展服务中心

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	有序推进城市更新,加快实施阳逻长河西片区、吴家田片区改造。	进一步梳理了吴家田片区相关情况,积极对接法院、阳逻街道,海林祥盛集团等单位,掌握了法院判决结果:明确了原永生棉纺厂产权。	推进顺利

责任单位： 区城管执法局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	对标国家文明城市、国家卫生城市和国家生态园林城市建设标准,强力推进“净、平、明、绿、美、齐、优”七大提升行动,打造市级市容环境示范路 2 条、严管街 3 条、市级园林绿化示范路 2 条。	不断提高城市精细化管理水平,制定工作方案,完成阳逻街余泊南路严管街创建工作。	推进顺利
2	完善垃圾分类集收运体系,推进垃圾分类与再生资源回收“两网融合”。实现环卫市场化改革全覆盖。启动陈家冲生态修复工程项目前期论证工作。建成邾城、阳逻等城镇垃圾中转站。拆除存量违建面积 6 万平方米以上。	对各街镇生活垃圾分类示范点进行督导、检查、培训,下发工作提示函 5 份,环卫市场化、邾城中转站按计划进度推进中。拆除违法建设 73 处,共计 1.86 万平方米	推进顺利
3	扎实开展“五清一改”,整治提升村庄 100 个。	按照市城管执法委年度任务目标,积极部署推进村湾环境整治提升村庄 100 个工作,开展村前屋后生活垃圾、乱堆乱放专项整治。已提升整治村湾 20 个。	推进顺利
4	科学布局加氢基础设施,建成邾城片区 LNG 加气站。	正做前期准备工作,6 月底施工。	推进顺利

责任单位：阳逻街

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	现场召开湖北大学（阳逻校区）扩建项目在急任务推进会，会议对湖北大学（阳逻校区）扩建项目工作作了周密部署和要求： 一、湖北大学二期范围内未签约户吕小堤，目前区土储中心已向区政府申报下达《拆迁征地补偿决定书》，按司法程序予以拆迁。 二、湖北大学三期范围内未签约 6 户，未拆除房屋 12 户，正在加大力度做好其动迁思想工作，预计 4 月底完成拆除工作。 三、湖北大学范围内坟墓迁移工作已成立了工作专班，目前新坳村正在核实锁定迁坟数量，该项工作正在有序推进。	推进顺利

责任单位：区融媒体中心

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	推进融媒体数字化转型发展。	新洲移动政务新媒体平台与融媒体技术支撑平台升级项目正在建设实施，“智慧新洲”APP 正在各应用市场陆续上线，新洲问津网 PC 端已基本完成改版升级，目前正在优化中。	推进顺利

责任单位：区退役军人事务局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	创建四星级以上示范退役军人服务中心（站）15 个。	区退役军人事务局于3月1日成立退役军人服务站星级创建督导专班，对14个街镇级退役军人服务站进行了督导检查，明确了年度星级创建达四星级的各项工作任务，对存在的问题提出整改建议；3月16日召开全区退役军人事务工作会议，会上对四星级服务站创建工作作了部署和安排。	推进顺利

责任单位：区委政法委

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，提升群众诉求办理效能。	组织开展全区矛盾纠纷排查化解专项行动，强化纠纷多元预防调处机制，坚持排查在先、关口前移，把集中排查和常态化排查结合起来，坚持对矛盾纠纷抓早抓小抓苗头，分级分类处理，第一时间依法、及时、就地进行化解，实现矛盾纠纷不上交。各级调解组织开展矛盾纠纷排查 1675 次、化解矛盾纠纷 1120 件、其中重大疑难纠纷 19 件，调解成功率 99.8%，有力地促进了社会稳定。	推进顺利

责任单位：阳逻街

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	现场召开湖北大学（阳逻校区）扩建项目在急任务推进会，会议对湖北大学（阳逻校区）扩建项目工作作了周密部署和要求： 四、湖北大学二期范围内未签约户吕小堤，目前区土储中心已向区政府申报下达《拆迁征地补偿决定书》，按司法程序予以拆迁。 五、湖北大学三期范围内未签约 6 户，未拆除房屋 12 户，正在加大力度做好其动迁思想工作，预计 4 月底完成拆除工作。 六、湖北大学范围内坟墓迁移工作已成立了工作专班，目前新坳村正在核实锁定迁坟数量，该项工作正在有序推进。	推进顺利

责任单位：区应急管理局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第一季度完成情况			
1	深化安全生产专项整治三年行动，加快建设应急调度指挥体系，提高防灾减灾救灾综合处置能力，坚决遏制安全生产等重特大事故发生。	由各专委会牵头，成立工作专班，开展为期 20 天的专项督查检查。在此期间，全区共检查企业 756 家，发现问题隐患 1668 处，已整改 1632 处，限期整改 36 处，副处级以上领导干部带队检查共计 228 人次。全区共检查单位与企业 422 家，排查一般隐患 1193 起，督促整改隐患 361 起，下达指令书 437 份。全区建筑施工安全专项整治行动。对节后相继复工的 86 家在建工地，制定了专项督查检查方案，分两个组，各组分别聘请一名专家，开展全覆盖的督查检查，截至目前，已检查 23 家，发现现场安全隐患 151 条，均已责令参建单位落实整改，此项工作还在进行中。检查工贸企业 255 家，发现安全隐患 1368 条，对 8 家企业和 2 家烟花爆竹经营户违法违规行为进行立案查处。查处喻木林未经许可仓储经营危险化学品（汽油）1.66 吨，已移送区公安分局立案侦查。依法取缔非法加油点 13 个，查获流动加油车 7 台，扣押汽油 4586 升，柴油 39 升，行政拘留 23 人，扣押烟花 50 余件，鞭炮 400 余封。成立 5 个暗访督查组，重点督查宣传覆盖率和知晓率，取暖人群、取暖方式和煤（木）炭販售点的台账建立，包保责任落实等情况，印发专题通报 17 期。开展安全提示和隐患排查整治。全区组织排查人员 10 万多人次，共排查 145 万多户次（针对老弱病残等脆弱人员入户提醒和检查 24 万多人次），及时进行劝导和整改隐患 7371 起。	推进顺利

报：区人民政府区长、副区长。

发：相关责任单位。

武汉市新洲区人民政府督查室

2022 年 5 月 1 日印发
