

新洲区2023年重大项目进展情况

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度
1	武汉市政府储备粮库（江北库）	武汉长江粮油储备有限公司	5.50	武汉市政府储备粮库（江北），项目为“五证同发项目”，正在进行桩基施工等基础工作。
2	新洲区供水一体化项目	武汉市新洲区水务和湖泊局	4.80	道观河水厂管网延伸工程（徐古街、潘塘街）已完工；刘集水厂至凤凰水厂管网延伸工程完成进度69%。
3	华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地	广东金马游乐股份有限公司	6.00	1、桩基基础工程全部完成。2、厂房二、厂房三在进行承台、基础梁垫层及模版，承台、基础梁、框架柱模板、浇砼，浇桩芯、截桩头，钢筋托盘、机械连接工程；3、厂房二、厂房三土方回填已基本完成。
5	新城镇建设项目（二期）柴泊湖综合整治及刘集地区水环境治理（一期）工程	武汉临港城镇建设投资有限公司	7.50	一是完成6号污水提升泵站水泵检修和更新，前池完成清淤，实现抽排正常。二是启动环湖家园处25号排口整治，已完成施工围堰、排水、排口清淤、施工导流，分流井及提升泵站基础开挖及C15混凝土换填施工和底板钢筋绑扎。三是启动柴泊湖广场梗阻段管网更换，已经完成管槽开挖、垫层处理。
6	武汉航天城同济医院（筹）建设项目	武汉市新洲区卫生健康局	24.30	项目建设工程已完工，正在进行设备安装调试及验收做准备工作。
7	武汉经发粮食物流产业投资有限公司铁路专用线	武汉经发粮食物流产业投资有限公司	7.38	施工方面，林四房站改扩建工程已通过省级验收，预计今年将接受交通运输部的验收。截止目前，土建部分已完成99%，立杆150基已完成总量80%。
8	新港高速双柳长江大桥及接线工程	湖北交投集团有限公司	160.00	正在进行桥梁、路基施工。截至目前，已完成桥梁桩基3192根，占全线总量的52.7%。已完成路基30.79万方，占全线总量的12.3%。
9	武汉国家航天产业基地智慧园区基础设施项目	武汉滨港新区建设投资有限公司	30.00	航天基地智慧园区项目（武汉国家航天产业基地阳大路（沙咀桥至挖沟桥）多功能智能杆系统项目一期已基本完成，多功能智能杆二期已经开始安装；2、航天六路等道路工程正在办理生态准入、规划调整手续。
10	邾城老城区排水管网改造及雨污分流工程	武汉临港城镇建设投资有限公司	7.80	（1）雨水系统：箱涵214米，已完成184米（86%）箱涵。（2）污水系统：D800mm污水65米，已完成50米（76%），De500污水300米已完成50米（17%）。