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武汉市新洲区人民政府督查室             2023年8月4日
关于2023年区《政府工作报告》确定的主要目标任务第二季度完成情况的通报

2023年区《政府工作报告》确定的当年工作目标任务和2023年区重大民生实事项目计划确定的主要目标任务分解为168项责任事项（含2022年区重大民生实事续建项目），涉及责任单位30家。从督查情况看，1—6月，各牵头单位按照任务要求积极推进，已完成年度目标任务的4项，占2%；进展顺利的164项，占98%。（详细完成情况见附表）

请已完成时序任务的责任单位进一步巩固提升，建立长效机制；正在推进的责任单位倒排工期，挂图作战，形成实效，确保全年目标任务圆满实现。

附件：1. 2023年区《政府工作报告》完成情况统计表

2. 2023年区《政府工作报告》确定的目标任务第

二季度完成情况

武汉市新洲区人民政府督查室

2023年8月4日

附件1

2023年区《政府工作报告》完成情况统计表

	单  位
	承办事项
	已完成
	进展顺利
	进度滞后
	单  位
	承办事项
	已完成
	进展顺利
	进度滞后

	区发改局
	13
	1
	12
	
	区行政审批局
	6
	1
	5
	

	区财政局
	3
	
	3
	
	区统计局
	1
	
	1
	

	区商务局
	13
	
	13
	
	区农业农村局
	15
	
	15
	

	区人社局
	4
	
	4
	
	区供销社
	1
	
	1
	

	区生态环境分局
	4
	
	4
	
	区城管执法局
	3
	
	3
	

	区科经局
	21
	
	21
	
	区医保局
	1
	
	1
	

	区交通运输局
	10
	
	10
	
	区民政局
	5
	
	5
	

	区住房和城乡建设局
	13
	
	13
	
	区退役军人事务局
	1
	
	1
	

	区卫生健康局
	6
	
	6
	
	区司法局
	1
	
	1
	

	区园林和林业局
	7
	
	7
	
	区信访局
	1
	
	1
	

	区文化和旅游局
	7
	
	7
	
	区公安分局
	2
	
	2
	

	区水务和湖泊局
	8
	
	8
	
	区应急管理局
	3
	
	3
	

	区自然资源和规划局
	6
	
	6
	
	区气象局
	1
	
	1
	

	海棠、方杨工作专班
	1
	
	
	
	总计
	168
	4
	164
	

	区教育局
	5
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	区市场监管局
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	区国资监管局
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	区金融办
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	


附件2

2023年区《政府工作报告》确定的目标任务第二季度完成情况

责任单位：区发改局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	地区生产总值增长6.5%以上。
	上半年完成了GDP 505.93亿元，同比增长3.2%。
	进展顺利

	2
	固定资产投资增长10%以上。
	上半年完成了固定资产投资额291.01亿元，同比增长13.4%。
	进展顺利

	3
	城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。
	城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。
	进展顺利

	4
	积极争取长江新区加大项目布局，支持推进阳逻新城、都市田园综合体等重点片区开发，持续推动区域产业发展、人口导入。
	阳逻新城、都市田园综合体等重点片区项目已纳入政府投资计划，正在协助阳逻开发区谋划新一批专项债项目，争取长江新区额度支持。
	进展顺利

	5
	实施产业园区提升行动、“一街一园”攻坚计划，加快邾城城北工业园、汪集工业园基础设施提档升级、产业上新腾笼换鸟。
	拟对汪集街孔埠社区范围内老街、正街、孔埠大道和菜场路等4条道路及万米长渠的一段进行改造提升，分二期实施，一期设计与施工范围为老街和孔埠大道及周边，主要建设内容包括道路改造、排水改造、公共服务设施建设等。
	进展顺利

	6
	出台外商投资、电商扶持、楼宇经济、总部经济等配套措施，力促服务业发展提速、比重提高、水平提升。实施服务业三年行动计划，新增服务业“小进规”12户，服务业占比达到43%。
	已入库3家，分别是湖北渝山城市投资集团有限公司、武汉问津英才人力资源有限公司、湖北灵鹭供应链管理有限公司。根据市发改委下发的72家新洲服务业“小进规”潜力企业名单，以及前期摸底情况，目前有潜力企业11家。
	进展顺利

	7
	重塑“4+1+N”项目策划工作机制，加大中省市预算内投资、专项债券、贴息项目等争取力度，强化政策性开发性金融工具项目谋划储备。
	已组织城东棚户区项目申报中央预算内投资，申报资金2195万元。
	进展顺利

	8
	动态调整项目攻坚三年行动储备库，包装重大项目50个以上，投资额过580亿元。
	策划包装项目67个，总投资约929亿元。
	已完成

	9
	做实“逢八会办”项目调度机制、“三个全生命周期”服务机制，强化规划、土地、征迁、资金、平台全要素保障，确保新开工亿元以上项目55个以上。
	上半年新开工亿元以上项目29个，总投资138亿元。
	进展顺利

	10
	建立中小企业统计监测和常态化帮扶工作机制，精准落实省促进民营经济发展“17条”和市推动中小企业突破性发展“24条”，新增市场主体1.7万个以上。
	一是落实服务业惠企政策，与企服平台加强合作，确保相关优惠政策企业“应知尽知、应享尽享”，及时兑现2022年服务业发展奖励资金；二是除了落实市级促进服务业发展政策、区级相应配套外，谋划出台了我区服务业“稳规”、“经营贡献”奖励，通过提高奖励激励企业发展壮大。
	进展顺利

	11
	新增5G基站300个、充电桩1800个。
	充电桩建设完成900个。
	进展顺利

	12
	聚焦全市“一核”定位，积极争取武汉国家航天产业基地申报省级开发区，启动编制北部生态创新区控制性详规，推进四大片区协调发展，奋力打造国内一流的航天产业发展先行区。启动建设西部门户区，完善产业、道路、商业、公服等专项规划，高标完成城市设计。
	已经编制完成适度规模分析报告、环境影响评价报告、防洪和用水意见、实施方案等文件，而且通过了市级层面水务、环保、国土部门的审查。适度规模分析报告前期已经通过省自然资源厅审查，具备出具审查意见技术条件。
	进展顺利

	13
	空气质量优良天数不低于84%，全面完成省市下达的节能减排任务。
	按要求完成市下达能源消耗强度降低率目标。
	进展顺利


责任单位：区财政局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	地方一般公共预算收入增长28%左右。
	1. 2023年1-6月共完成地方一般公共预算收入22.44亿元，同比增长11.7%。

2.建立街道招商引户激励机制，1-6月，14个街道已引进注册落户企业187户，其中预期纳税规模超过1000万元以上的企业7户。目前各街道正在沟通协调的引税户有14户。
	进展顺利

	2
	加快国家级田园综合体建设和紫薇、靠山生态小镇市级都市田园综合体创建。启动问津书院提档升级工程。建设涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区。
	一是紫薇国家级田园综合体园区智慧提档升级项目初步设计已经区发改局批复；二是东方阳光紫薇国际研学营地项目和游客集散中心项目正在报地程序；三是园区基础设施提档升级项目已完成工程进度45%；四是生态稻田循环种养项目进度达60%；五是靠山生态小镇市级都市田园综合体年度计划的9个项目已全部开工建设；六是紫薇市级都市田园综合体年度计划的14个项目已全部开工建设；七是问津书院提档升级主体工程基本完工，正在进行扫尾。
	进展顺利

	3
	健全厉行节约长效机制，严控一般性支出，“三公”经费再压减5%，以政府过“紧日子”换取人民过“好日子”。
	5月份开展了“三公”经费抽查。并完成了全区75家一级预算单位公务接待中“超标准、超范围吃喝、饮酒”等财务违规问题专项检查。并督促完成单位公务接待中“超标准、超范围吃喝、饮酒”等财务违规问题整改。
	进展顺利


责任单位：区商务局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	社会消费品零售总额增长6%以上。
	1-6月完成社零额332.13亿元，同比增长8.8%。
	进展顺利

	2
	深化与金控、省港口集团合作，加快铁水联运示范三期项目和国家粮食物流基地码头二期工程建设。
	该项目工程可研批复，用地范围红线勘查、调规等工作均完成；用地预审与选址、立项核准均获批；林四房站接驳段已征地拆迁完毕，正式用地、环评、水保等手续正在办理。施工方面，林四房站改扩建工程施工全部完成，累计完成水泥搅拌桩31万延米，框架涵25座，铺轨2.7公里，去年底实现与江北铁路同步联调联试。该项目已通过省级验收，下步接受交通运输部的验收。
	进展顺利

	3
	积极争取保税园区扩区，布局建设大宗商品集散中心，培育粮食仓储、物流、加工、贸易全产业链。
	阳逻保税园区申报获批武汉市进口商品集散中心；湖北农发集团阳逻港国际粮食加工转换物流基地项目于3月30日已开工。1-6月，阳逻综保区实现进出口总货值10692万美元，累计完成通关单据3906票，货运总量28.81万吨，箱量29904TEU。其中区港联动完成进出口货值54101万美元，通关单据1951票，货运量16.31万吨，箱量19411TEU。
	进展顺利

	4
	加快推进星光之城育碧主题公园、国际农产品批发交易中心、中石化易捷区域总部落地开工。
	星光之城育碧主题公园项目已签框架协议。中石化易捷区域正与企业洽谈。
	进展顺利

	5
	完善区电子商务公共服务中心功能，优化区域寄递冷链物流综合服务体系。
	推动农村电商物流服务降本增效。组织邮政、三通一达等快递物流公司，与农特产品生产企业物流对接会，优化路线、优化时间、优化车辆、定制物流，打通最后一公里。
	进展顺利

	6
	加快盘古、颐高等跨境平台企业招引，引进跨境电商龙头企业，做大做强跨境电商等外贸新业态，实现进出口额137亿元。
	截至目前进出口额实现58.96亿元。引进海拓通供应链有限公司入驻盘古跨境电商集聚区，1-6月份实现跨境电商出口7.46亿元，盘古跨境组织电商培训4期，参加培训企业86户次。
	进展顺利

	7
	做大做强电子商务，打造新洲淘宝、京东特产店，助推万达广场等企业建设网上商场，力争电商销售额突破300亿元，新培育电子商务市场主体20家以上。
	1-6月份电子商务农产品销售额18亿元，电商销售额突破183亿元，新培育电子商务市场主体10家。
	进展顺利

	8
	依托金控粮食物流基地建设，大力推进跨境电商大宗商品贸易，培育引进亿元楼宇和区域总部，加快推进冷冻产品一期、粮食物流保障基地、铁路专用线等重点项目。
	依托金控粮食物流基地建设，加快推进冷冻产品一期、粮食物流保障基地等重点项目。截至目前，已累计完成投资26亿元，园区六大在建项目加快推进。2023年计划投资14.2亿元，继续实施各项建设。
	进展顺利

	9
	以邾城、汪集片区为重点，优化区级商业网点规划，加强行业协会建设，鼓励专业分工协作，大力培育专业市场集群和特色商业街区，升级各类市场形态。
	办好消费季活动，持续点燃居民消费热情，千方百计恢复提振消费，重燃市场烟火气。目前我区已开展以“1+9+N”为活动框架的“乐购新洲·2023跨年消费季”系列活动。
	进展顺利

	10
	积极融入武汉国际消费中心建设，新增商贸“小进限”15户，实现社零额641亿元。
	1-6月份新增“小进限”6户；二季度举办大型消费促进活动2场次以上；组织企业筹办新能源汽车等汽车展销会1场；引入知名品牌5家；新开品牌社区便利店、线下体验店3家。1-6月完成社零额332.13亿元。
	进展顺利

	11
	新签约项目30个，引进50亿元以上工业项目1个、30亿元以上服务业项目3个、外向型产业项目6个，产业项目到位资金470亿元以上。
	已签约项目15个，签约总额214.99亿元。引进了30亿元以上服务业项目1个（投资150亿元的HASI·星光之城度假区暨育碧想象力主题公园项目）、外向型产业项目2个（湖北农发生物阳逻综保区粮食加工项目、源谷<武汉>生物阳逻综保区粮食加工项目　源谷（武汉）生物阳逻综保区粮食加工项目）。目前产业项目到位资金完成116.4328亿元。占全年目标的22.6%，掉时序进度27.4个百分点。
	进展顺利

	12
	出台外商投资、电商扶持、楼宇经济、总部经济等配套措施，力促服务业发展提速、比重提高、水平提升。实施服务业三年行动计划，新增服务业“小进规”12户，服务业占比达到43%。
	已出台外商投资、电商扶持、等配套措施，力促服务业发展提速、比重提高、水平提升。
	进展顺利

	13
	坚持补链、延链、强链导向，建立链上重点企业数据库，每条链重点培育3至5个项目；开辟“链主”项目行政审批绿色通道，依规予以容缺审查、全程代办等服务支持。
	坚持补链、延链、强链导向，建立链上重点企业数据库，重点跟踪项目21个。其中投资金额100亿元以上项目1个。
	进展顺利


责任单位：区人社局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	城镇调查失业率控制在4.5%以内。
	城镇登记失业率3.44%。
	进展顺利

	2
	实施武汉英才“拔节行动”，推动1个以上院士专家项目落地。深入实施“问津英才计划”，吸引大学生毕业就业创业1万名以上。
	新增留新高校毕业生就业创业6619人。
	进展顺利

	3
	深化社会保障卡“一卡通”三年攻坚行动，实现办理事项 154 项。
	人社领域的有96项，具体进展情况为：3项不涉及武汉市，87项市级已完成，6项市级未完成。针对市级完成的87项，我区人社部门均已完全应用，主要有就业、失业登记、区人社领域业务办理、缴费和待遇领取、自助查询等项目。
	进展顺利

	4
	健全常态化稳岗帮扶机制，新增城镇就业8000人、农村劳动力转移就业5000人。
	截至目前，城镇新增就业6360人，农村劳动力转移就业2906人。
	进展顺利


责任单位：区生态环境分局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	空气质量优良天数不低于84%，全面完成省市下达的节能减排任务。
	截止2023年6月底，我区空气质量综合指数3.99，全市排名三。空气质量优良率76.7%，全市排名第六。PM10浓度均值69ug/M³，PM2.5浓度均值38ug/M³，NO2浓度均值20ug/M³；O3浓度均值为165ug/M³，同比下降1.2%。优良天数135天，同比减少4天。
	进展顺利

	2
	全力推进中央、省级环保督察反馈问题整改，高标实施长江高水平保护十大攻坚提升行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。
	1.完成了中央环保督察4月、6月调度和省级环保督察第二季度调度；

2.完成了4月12日市纪委监委派驻市政协纪检组、市生态环境局赴新洲区调研环保督察的相关接待工作；完成了省委省政府调阅环保督察相关资料的收集报送工作和5月9日现场调研的相关接待工作；

3.印发了《区指挥部办公室关于征求<武汉市长江高水平保护十大攻坚提升重点工作清单（征求意见稿）>意见建议函》，收集整理并上报；印发了《区指挥部办公室关于做好新洲区长江高水平保护十大攻坚提升行动2023年重点工作的通知》，制定了《新洲区长江高水平保护十大攻坚提升行动2023年重点工作清单》；

4.印发并实施《新洲区深入打好污染防治攻坚战查摆问题整改提升方案》（新洲环发[2023]号），形成了《2023年深入打好污染防治攻坚战重点工作清单（送审稿）》；

5.全面开展二季度地表水环境质量监测，每月定期公示公开地表水环境质量信息。按1-5月份平均水质计，除新洲武湖省控断面水质为Ⅳ类，陶家大湖和鄢家湖水质为Ⅴ类，未达到省考或者“红黄旗”水质考核要求外，1江3河12湖2水库以及8个饮用水源地其余点位水质全部达标。柴泊湖因整治施工降低水位，1-5月份暂未开展水质监测；

6.持续推进重点企业周边污染污染状况调查工作，正在推进毅峰印染企业地块污染状况调查。督促开展原中东磷业污染地块风险评估工作，风评基本编制完成，即将组织评审。
	进展顺利

	3
	完善重污染天气应对机制，推进大气主要污染物持续减排，强化颗粒物与臭氧协同共治，巩固维护全域禁鞭成果，严控露天秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。
	1.按照市级目标要求，谋划大气污染治理项目63个，目前已完成18个；

2.截至6月底，市大气办督办整改问题113个，均按要求整改到位并回复；

3.全面开展大气三方巡查发现问题193个，整改完成率100%；

4.以2022年工业源清单和应急减排清单为基础，开展应急减排清单的更新工作，在应急减排清单中实现涉气企业应纳尽纳，拟新增企业214家；

5.截止到6月底，目前已督促17家拟提B级及以上（含引领性）企业完成申报资料初稿，11家企业申报材料已报送上级部门，7家企业申报材料已完成初审；

6.将秸秆禁烧工作纳入到区城市管理考核中，每月对各街镇考核评分。各项措施并举，3月和4月秸秆禁烧工作在全市排名顺数第三名，5月份排名顺数第二。
	进展顺利

	4
	全面实施土壤污染防治行动，强化中东磷业土壤详查工作成果运用，推进工业企业搬迁遗留地块、垃圾填埋场土壤修复。
	开展了原中东磷业污染地块风险评估工作，风险评估基本编制完成，即将组织评审。
	进展顺利


责任单位：区科经局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	聚焦全市“一核”定位，积极争取武汉国家航天产业基地申报省级开发区，启动编制北部生态创新区控制性详规，推进四大片区协调发展，奋力打造国内一流的航天产业发展先行区。启动建设西部门户区，完善产业、道路、商业、公服等专项规划，高标完成城市设计。
	西部门户区开发已与北京同号集团对接，正在开展前期调研等工作。航天大道明渠、龙王咀污水项目已完成工程施工单位招标，即将进场施工。
	进展顺利

	2
	加快东部产业核心区功能配套，建成学林北路、航天三路等道路，启动明渠、污水收集系统建设，开通航天新城公交客运线路，加快九年一贯制学校、同济航天城医院、航天社区体育中心、人才公寓、开闭所等投用。
	航天基地航天三路、四路等相关公共基础设施前期正在推进中，航天大道明渠、龙王咀污水项目已完成工程施工单位招标，即将进场施工。
	进展顺利

	3
	连片推动征迁退地，新整理开发产业用地1.4平方公里，优化提升存量工业用地1平方公里，加快双柳新城二期建设和分区居民安置小区选址建设，积极引进品牌商贸企业投资运营商业综合体，推动生活服务设施向高品质、多样化升级，打造完整社区试点样板。
	东湖高新科技园总体规划正在完善中，即将上报集团审核，武汉金马、科虹热工、锂鑫自动化项目开始大规划施工，航天基地科创中心、太力新材料产业园等块即将启动项目供地。
	进展顺利

	4
	对标4.0园区，加快东湖高新星谷科技园开工建设，布局企业综合服务中心、众创孵化空间、智慧云平台。
	东湖高新科技园总体规划正在完善中，即将上报集团审核、科创中心即将启动供地，企业服务中心正加快项目总体规划方案设计。推荐盘古跨境电子商务产业园申报第一批市级孵化器，培育易创智谷产业园申报第二批市级孵化器。
	进展顺利

	5
	全年新开工公基建项目23个，新增投资15亿元以上，全面提升宜居城市和产业生态功能。
	航天基地星谷大道明渠、龙王咀污水管网已完成项目施工单位招标即将进场施工。
	进展顺利

	6
	坚持育龙头、壮链条、建集群，出台高端装备产业三年行动配套措施，做大做强以航天科工、武船为龙头的现代化产业集群。
	东湖高新星谷科技园、航天智慧产业园等项目总体规划方案即将上报审核，航天云网数字赋能中心正在装修中。
	进展顺利

	7
	加快航天电子产业园、中山金马、锂鑫自动化、太力新材料等项目建设，力促火箭及磁电二期、神云新能源船舶、航天云网等项目建成投产，加快卫星遥感云智慧研究院、智能制造产业技术研究院等院士专家项目入驻园区，加速构建商业航天生态圈。
	锂鑫自动化、金马游乐、科虹热工等项目已开始大规模建设，航天云网数字赋能中心正在装修中，即将投入使用。
	进展顺利

	8
	强化核心技术攻关，推进火箭公司快舟系列火箭和液体可回收火箭研制，支持武船组建绿色船舶集团、建设内河绿色智能船舶创新平台，提升科技创新策源能力，抢占产业新赛道。
	火箭公司可回收火箭正在研制中，武船重型装备公司已部分搬迁到双柳基地总部。
	进展顺利

	9
	推进航空装备、船舶工业、遥感应用、卫星通信、水下探测等军民两用技术产业化发展，打造国家级军民融合示范区。
	航天云网数字赋能中心正在装修中，即将投入使用。
	进展顺利

	10
	力争上下游项目投产8个、投建10个、引进10个以上，完成产业项目投资50亿元，加速向千亿产业集群迈进。
	航天基地在5月8日在深圳大湾区举行的招商大会上签约项目3个：中商产业研究院产业孵化器项目、航天基地航天基地新材料产业园项目、欧比特卫星数据应用项目等3个强链、补链项目，协议金额约110亿元。
	进展顺利

	11
	实施产业园区提升行动、“一街一园”攻坚计划，加快邾城城北工业园、汪集工业园基础设施提档升级、产业上新腾笼换鸟。
	继续推进汪集工业园、邾城城北工业园改造提升。
	进展顺利

	12
	推动街镇存量资源盘活利用，规划建设街镇“回乡创业示范园”3个。
	邾城易创产业园、佳海产业园正积极加大招商力度。
	进展顺利

	13
	加快钢材加工、装备制造、纺织服装、食品健康等传统产业数字化转型，实施技改项目60个，工业投资增长15%，新增市级智能化改造示范企业2家、“小进规”20家，规上工业增加值增长5%。
	1.上半年完成规上工业增加值同比增长-11.2%，二季度完成工业投资99.52亿元，同比增长9.1%，继续滚动实施武汉天力开关成套电器设备有限公司的高低压配电设备生产线项目、格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司的废钢智能化绿色回收及综合利用项目等工业技改项目55个，开展智能化改造、示范项目摸底及项目申报准备工作；
2.建立了125家小微工业企业培育库，跟踪培育库企业生产经营情况，组织申报“小进规”1家；结合培育库企业月度生产经营情况，摸底研判全年小进规企业。目前初步预计“小进规”12家左右。
	进展顺利

	14
	支持市场主体加快技术创新、产品创新、商业模式创新和管理创新。发展卫星数字产业，加快培育引进航天智慧应用，谋划组建星谷科技创新发展研究中心。加快空间公司超低轨一体化卫星星座研发和组网，推动行云公司卫星数据应用公共服务平台研制。
	航天云网数字赋能中心正加快建设力度；科创中心项目即将启动供地，星谷大道智慧灯杆项目已启动建设。
	进展顺利

	15
	启动建设卫星大数据实验室并争创省级实验室，拓展“5G+卫星互联网”应用场景2个，争创省级数字经济标杆园区。
	卫星互联网“两违”监管已经在双柳街道应用。新洲区水环境天空地水一体化监管示范应用项目已经通过专家评审。
	进展顺利

	16
	梯次培育双创主体，新增市级以上众创孵化平台1家、省级制造业单项冠军企业3家、国家级专精特新“小巨人”3家。
	已组织10家企业申报国家级专精特新“小巨人”，下半年即将组织企业申报省级制造业单项冠军。推荐盘古跨境电子商务产业园申报第一批市级孵化器，培育易创智谷产业园申报第二批市级孵化器。
	进展顺利

	17
	净增高新技术企业14家，高新技术产业增加值增长8%以上。
	举办了2场高企申报培训会，积极组织2023年高新技术企业申报，第一批2家企业提交申报资料。1-5月工业116.3亿元，同比增长-15.0%；服务业营收4.1亿元，同比增长7.03%。
	进展顺利

	18
	举办成果对接活动4场以上，完成技术合同成交额22亿元。
	举办了2场科技成果转化活动，签约项目7项。完成技术合同登记452项，成交金额16.6亿元。
	进展顺利

	19
	新增5G基站300个、充电桩1800个。
	市里2022年底下的目标是300个，年初根据5G基站建设推进情况，将新洲区的建设任务调整为110个，目前已完成63个。
	进展顺利

	20
	建立中小企业统计监测和常态化帮扶工作机制，精准落实省促进民营经济发展“17条”和市推动中小企业突破性发展“24条”，新增市场主体1.7万个以上。
	1.加强了125户小微工业企业统计监测与跟踪培育，建立了常态化帮扶工作机制，重点跟踪帮扶指导10户小微工业企业。组织指导1户企业申报“小进规”；

2.截止6月27日，我区共新增市场主体8792户，其中企业2225户。
	进展顺利

	21
	加快5G、物联网等新基建向农村覆盖延伸，争创省级数字乡村试点。
	已制定工作方案及实施计划。
	进展顺利


责任单位：区交通运输局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	超前谋划林四房港区四房湾作业区岸线优化配置，助推航天新城临港产业提速发展。
	与航天专班、双柳街建立联系机制，积极配合做好港区项目落户，共同谋划林四房湾岸线优化。
	进展顺利

	2
	进一步完善铁水公空轨各层次枢纽功能布局，加强路网体系规划对接，推进新港高速双柳长江大桥及接线、G347举水河大桥新建、武汉六环新洲至黄陂段（北段）等重点工程建设，凸显武鄂黄黄节点功能。
	1.新港高速双柳长江大桥及接线：（1）货币产值。截止2023年6月底，2023年度完成投资224791.02万元，占年度投资计划420000万元的53.5%；开工累计完成投资393340.52万元，占项目总投资1597807万元的24.6%。（2）形象进度。征地拆迁累计完成95%；施工便道累计完成90%，场站建设（不含路面场站）累计完成90%。双柳长江大桥：南北主塔基础桩基、承台、塔座均施工完成，已进入塔柱施工阶段；北锚碇（新洲侧）基础地连墙槽段累计完成100%，帽梁累计完成100%，基础开挖累计完成18%；南锚碇（鄂州侧）基础开挖累计完成90%；接线工程路基土石方累计完成25%；桥梁桩基累计完成30%，墩柱累计完成15%；箱梁预制累计完成75片；航天城收费站（监控中心）房建工程主体结构完成100%，装修安装工程完成5%，总图工程完成25%；                                                 2.G347举水河大桥新建：项目前期工可、初步设计、施工图设计已批复；施工、监理单位招投标工作已完成，用地预审已经市自规局批复，正在做施工准备工作；                                                           

3.武汉六环新洲至黄陂段（北段）：完成了协调专班办公场所的装修；组织召开了第一次征迁协调工作会；正在编制工可。
	进展顺利

	3
	畅通县域交通体系，科学论证国道绕城和货运新通道规划，建成新道公路提升工程、G318举水河大桥加固工程，启动建设318国道改线李徐线举水河特大桥、东河大桥、周陈线倒水河特大桥，全面优化区内骨干路网布局。
	1.新道公路提升工程：2023年5月份已完工；

2.G318举水河大桥加固工程：上游桥梁已完成20米T梁架设70%，40米T梁体外预应力加固张拉完成50%，人行道预埋件完成40%，完成进度计划80%，预计2023年8月份完工；                                            

3.李徐线举水河特大桥、周陈线倒水河特大桥：工可初稿已编制完成；

4.东河大桥：根据最新的G318路线方案，将直接与G106衔接，不再需要建设东河大桥；

5.结合了乡村振兴战略的要求以及区域内部路网与产业融合发展的需要，按照“横到边、纵到底”的原则，正在积极推进交通专项规划编制工作，深入研究“一环六横六纵”主骨架路网体系。
	进展顺利

	4
	充分发挥“交通+”效应，加强重大交通项目与产业规划对接，发展通道经济，推动主干路网布局与沿线农文旅、制造、物流、电子商务等产业深度融合，打造南部产城融合示范区、东部红色文旅示范带、北部现代农业示范带，挺起全省强县工程脊梁。
	正在积极推进交通专项规划编制工作，深入研究“四级公路体系”和“一环六横六纵”主骨架路网体系。
	进展顺利

	5
	开展创建省级“四好农村路”示范区，新建四好农村路50公里，新改建农村公路桥梁10座。
	1.已分解下达新改建“四好农村路”50公里项目明细计划，工可已批复，正在进行施工图评审工作；已分解下达新改建公路桥梁10座项目明细计划，正在进行施工图评审工作；

2.《新洲区创建省“四好农村路”示范区实施方案》已印发，已完成区政府投资计划“四好农村路”省级示范区创建项目工可初稿编制工作。
	进展顺利

	6
	严厉打击非法开采行为，扎实推进砂石行业专项整治，规划建设永久砂石集散中心。
	1.常态化开展巡查检查，对辖区倒水、举水等通航领域全线排查，未发生河道采砂行为；无水路黄砂运输行为；

2.加强对已拆除砂石集散中心部位日常监管，未发现反弹行为；

3.持续开展岸线清理整顿和非法码头整治工作，辖区无非法建设行为，未发现无合法来源砂石装卸作业行为。对具有散货资质的港口企业，下达工作提醒函，从源头上杜绝非法砂石作业；

4.过渡性砂石中心已于5月31日经验收投入正式运营；长期砂石集散中心已明确同武汉港航建设集团有限公司投资建设两个一万吨级散货通用泊位，选址在林四房港区四房湾作业区。
	进展顺利

	7
	完善区电子商务公共服务中心功能，优化区域寄递冷链物流综合服务体系。
	武汉阳逻粮食物流应急保障基地预计二季度完成总体积建设进度的97%，国家粮食现代物流（武汉）基地码头二期二季度完成总体建设进度的80%。完成码头前沿装船机、皮带机工厂加工制作，完成设备地脚、轨道基础施工；完成筒仓基础60%，开始钢板仓现场加工制作；完成钢引桥立柱80%，钢桁架地面拼装50%；完成候工楼、水池和泵房、平房仓、材料库、变电所、2#门卫室等建筑物主体结构施工；完成停车区水泥砼面板浇筑20%。
	进展顺利

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	开展公路危桥治超行动。投资4098万元，完成国省干线危桥改造1座、农村公路危桥改造7座，完成S118涨道线利河中桥危桥改造，推进G318沪聂线李集大桥维修加固工程。投资1188万元，推进治超管理平台和不停车检测系统建设，健全路警联合执法机制。
	1.已完成5座桥梁施工设计图批复，财评，正在进行招投标工作；第一批农村公路危桥改造项目计划5座施工图评审工作已完成，积极对接了各街镇收集农村公路桥梁改造需求，加快分解下达第二批项目计划；

2.S118（涨道线）利河中桥危桥改造工程已开工建设；G318沪聂线李集大桥维修加固工程：已完成施工招投标等相关前期工作，施工单位进场准备，封闭施工方案市交管局正在审批中；G106、S118、刘大线、柳明线等线路新增4套全幅不停车检测系统：挂网中，预计8月中旬开工。
	进展顺利

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	打通畅联“瓶颈路”，促进全域城乡快速出行。2023年完成“三桥”李徐线（G318改道）举水河特大桥、东河大桥，周陈线倒水河大桥前期工作，通过片区开发模式，引进社会资本参与项目建设，计划总投资7.3亿元。
	1.李徐线举水河特大桥、周陈线倒水河特大桥：工可初稿已编制完成；

2.东河大桥：根据最新的G318路线方案，将直接与G106衔接，不再需要建设东河大桥。
	进展顺利

	2
	启动实施S118刘大路改扩建工程（纳入重点工程项目管理）。2023年积极争取国土空间规划和用地调整支持，争取G318改线调整和上级奖补政策，加快报地和国道调整审批。
	S118刘大路改扩建工程：前期工作已完成工可初稿，已召开专题会议研究线型方案，下一步对S118刘大路项目进一步优化整体线型方案，同步修编工可初稿，编制用地预审文件、办理规划选址及生态准入任务单。
	进展顺利


责任单位：区住房和城乡建设局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快以县城为载体的新型城镇化建设，全面提升邾城首位度，构建“三城一区一中心”空间格局，推进邾城、汪集、辛冲组团发展。
	指导服务汪集孔埠老镇道路综合整治提升工程、辛冲东城新区道路与景观环境综合整治工程开工建设，完成投资2220万元。
	进展顺利

	2
	完成问津新城核心区城市设计及控规调整，编制邾城老城区更新规划，有序推进老城功能疏解。彰显新城区“靠城发展、为城服务”功能，加快承接中心城区重大功能性社会事业项目，谋划推进大学城、文旅城、商贸城项目布局。
	核心区城市设计及控规调整正在编制中；武汉警官职业学院校区迁建已签订框架协议。
	进展顺利

	3
	创新棚户区和旧城改造实践，“留改拆增”四措并举，分街区因地制宜补齐短板弱项，促进产业配套设施提质增效，市政公用设施提档升级，公共服务设施提标扩面，环境基础设施提级扩能。启动棚户区改造0.64平方公里，旧城改造试点街区1个以上。
	2023年老旧小区改造已完成2个小区；3个小区正在施工，已完成项目前期工作、工程概算、初设批复、财评、公开招标、签订劳务合同。
	进展顺利

	4
	启动建设白鹭洲大街、齐礼路等4条道路。
	已完成前期立项手续。
	进展顺利

	5
	坚持“存量升级”与“增量崛起”同向发力。创新扶持建筑业向工业化、数字化、智能化转型，开展重点企业纾困帮扶计划和“专精特新”企业培育行动，进一步在资质优化、科技创新、资金筹措、权益维护和市场竞争能力提升等方面予以支持。
	1.全区15个街镇对入库企业进行了摸底挖潜；2月16日上午召开2023年新洲区建筑业统计业务培训会；拟定了区级领导29名对口扶持企业各单；

2.组织街道所属建筑企业40余名高管到浙江大学学习先进管理经理和经营理念，助力建筑企业转升发展；组织“区属国企与民营建筑企业对接座谈会”，就民企和国有企业在项目合作、股份改革的进程提出了“线路图”，为国有企业和民营企业合作提供提供了平台。
	进展顺利

	6
	鼓励建筑企业以联合体形式参与片区综合开发，支持装配式建筑企业向装配式建筑设计、生产、施工、装配化装修等全产业链升级，推动智能建造与新型建筑工业化协同发展。
	印发了《关于进一步严格新洲区装配式建筑审批工作的提示函》，在立项、土地规划、施工许可等环节严格审批，落实装配式建筑相关标准要求；加强竣工验收阶段监督，确保装配式建筑各项指标落实；引导中建科技产业园、武汉三木和森产业基地、二航局双柳钢结构基地申报智能建造示范基地（正在申报中）。
	进展顺利

	7
	力争创国家级优质工程1个。
	向企业宣传我区质量奖励政策，收集企业获奖信息，目前已有2个省质量楚天杯（2022年新八集团承建）。
	进展顺利

	8
	统筹城市产业空间、服务空间、配套空间，建立“城市合伙人”遴选机制，出台征收拆迁补偿安置配套政策，加快还建房规划建设，推动重点片区综合开发。
	核心区城市设计及控规调整正在编制中；武汉警官职业学院校区迁建已签订框架协议；文化中心建设项目已完成前期手续主体变更，取得无需办理环评的批复，正在办理土地划拨主体变更。
	进展顺利

	9
	积极妥善解决“保交楼”，促进房地产市场平稳健康发展。
	1.积极发挥专班作用，已于5月8日化解“汪集•振泰豪庭”项目的交付风险，妥善处理阳逻万达、金科•桃湖美镇一期等项目“保交楼”风险；
2.召开了“研究新洲区‘保交楼’项目（大悦城控股•孔雀城航天府、佳兆业•浣溪璞园项目）购房人按揭置换、按揭停贷工作会”；
3.组织专项巡查整治，共出动196人次，检查开发项目98次，发现存在问题的项目2个、涉及开发企业2家，共下达督办单2份；

4.已对涉及“保交楼”项目的负责人进行了约谈，并对“金科桃湖美镇”“大悦城•锦云航天府”等项目积极争取市、区政策支持；
5.切实维护购房者利益，1-6月，解疑答惑网上投诉累计9224余件，接待各类上访44次，出动接访人员88人次，涉及重点楼盘10个，结案率100%。
	进展顺利

	10
	加快建设区文化中心，打造易创智谷、佳海大健康示范产业园区，推进丁工电子、思锐光电等产业项目入驻。
	佳海大健康产业园一期已完成建设，企业招商进行中，目前已有三家企业准备入驻。
	进展顺利

	11
	启动宜居特色小城镇建设8个，推动创建汪集省级乡村振兴示范街。
	指导服务相关街镇完成2023年市级村镇奖补项目建设实施。累计完成投资8020万元。
	进展顺利

	12
	完成民防路、古城大道东侧景观提升等项目。
	民防路已完成前期手续主体变更，古城大道东侧景观已完成立项手续。
	进展顺利

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	启动实施新洲区文化中心建设项目。积极申报6000万专项债，结合片区综合开发，引进社会资本参与项目建设，多方筹资开工建设文化中心项目建设，计划总投资1.7亿元。
	已完成前期手续主体变更，取得无需办理环评的批复，正在办理土地划拨主体变更。片区综合开发方案初稿已拟定。
	进展顺利


责任单位：区卫生健康局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	推进区人民医院、区疾控中心和区急救中心迁建。
	成立了区“一院二中心”一体化建设领导小组，组建工作专班，完成了专项债办理和挂网招标初设单位，并加快推进开工前手续办理。
	进展顺利

	2
	加快院前急救站点布局，完善12分钟医疗急救圈。
	1.区急救中心迁址新办公地点，李集卫生院急救站、汪集中心卫生院急救站、三店卫生院急救站、徐古中心卫生院急救站、旧街中心卫生院急救站等5个急救站设施完成建设，5台急救车辆、车载急救设备完成采购；
2.新增武汉同济航天城医院急救站，完善12分钟医疗急救圈。
	进展顺利

	3
	深入贯彻“二十条”“新十条”，完整准确全面执行优化防控措施。
	调整了防控措施，进一步提升了防控的科学性、精准性，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
	进展顺利

	4
	不断完善分级分类诊疗体系，加快医疗救治能力建设，科学调度医护、医疗、医药资源配置和条件保障；实施养老机构医院联点、闭环管理、无接触配送机制，全面提速重点人群疫苗接种，扎实筑牢“防重症”坚固防线。
	一是各村根据接种对象的个人情况需求，通过统一安排车辆，集中接送的方式，与接种点做到无缝对接，将群众送至辖区卫生院、社区卫生服务中心，为群众接种提供高效便利的服务；二是针对农村群众生产作息时间，延长接种服务时长，确保群众能够及时接种；三是结合各村实际安排疫苗接种分队入村集中接种，提高接种率。
	进展顺利

	5
	压实主体责任，强化共同缔造理念，做实村、社区管理闭环，鼓励开展重点人群动态监测、送药上门、专班服务；大力开展爱国卫生运动，倡导“全民打疫苗、全民戴口罩”，加强宣传引导，筑牢“保健康”群众基础。
	4月份第35个全国爱卫月活动已开展，5、6月份各成员单位均在开展以周末清洁家园爱卫活动为主题的爱国卫生活动。
	进展顺利

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	补齐基层医疗服务短板。改造提升村卫生室80个，通过新建或改扩建，确保村卫生室业务用房面积不低于80平方米，配齐诊断室、治疗室、公共卫生室和药房等功能，实现到2023年底村卫生室全部达标。
	已拟定80个需提升的村卫生室，完成80个村卫生室新建或改扩建建设方案，建设方案已报送至相关部门。
	进展顺利


责任单位：区园林和林业局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	巩固拓展国家生态文明建设示范区创建成果。加快推进“零碳”示范建设，打造潘塘土河沿线种养循环产业园，新建碳中和林基地1300亩。
	已建成徐古将军山碳中和示范林基地1300亩，植树12万株，目前新造林已进入夏季养护管理阶段。
	进展顺利

	2
	推进国家生态园林城市创建，改造提升人民广场，新改建绿地40公顷，新建口袋公园5个、红旅线景观带6.5公里、林荫道5公里。深入实施破损山体复绿和景观改造工程，完成植树造林4000亩，建设村增万树示范村5个、标准村40个，森林蓄积量年增长1.5%以上。
	积极创建国家生态园林城市；新建绿地29公顷，占年度任务40公顷的72.5%，改建绿地6.8公顷，占年度任务10公顷的68%。植树70万株，占年度任务100%；口袋公园项目已完成选址和前期工作；完成红色旅游线景观带6.5公里规划设计；已新建星谷大道沿线林荫道5.2公里，占年度任务的104%。已完成破损山体复绿工程立项工作。上半年新造林4600亩，占全年植树造林任务4000亩的115%；已完成55个村村增万树建设总任务量的85%，植树29.8万株。新栽苗木已进入抚育管理阶段；森林蓄积量暂无年度统计数据。
	进展顺利

	3
	做实“林长制+”，推进森林资源灾害防控工程。加强生物安全管理，防治外来物种侵害。
	1.区林长办制定了并印发了《新洲区2023年巡林工作方案》和《新洲区巡林制度》，即时发布工作通知、通报、提示函和工作简报共23期次；

2.累计完成巡林13129次，其中区、街、村三级林长分别完成巡林32次、953次、12144次；

3.松材线虫病防治完成疫木除治8万株，开展疫木整治专项行动，收缴焚烧疫木松柴30吨，基本完成松材线虫病一体化治理试点项目；

4.开展森林防火巡查督导，排查整改风险隐患15起，制定了全区森林防火护林员网格化管理工作方案。
	进展顺利

	4
	持续打造湿地花城，新建小微湿地2处、花田花海10公顷。
	已建设花田花海6公顷，占年度任务10公顷的60%。提升更换立体花坛1组，邾城主干道布置时令花卉5000盆，栽植月季2.5万株。
	进展顺利

	5
	严守“三区三线”管控，编制新一轮绿地系统规划。
	已与市园林规划设计研究院有限公司进行了对接，启动新一轮绿地系统规划编制，目前正在申请规划编制经费。
	进展顺利

	6
	加强种质资源保护利用，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂、“龙王白莲”繁育基地建设，支持相关街镇会同科研院所深化猕猴桃、白前草等特色产品规模化种植、产业化经营、商业化育种的项目合作。
	协助湖北中医药大学、武汉植物园、市农科院等科研单位与街镇的项目合作，推进李集街250亩国家级猕猴桃种质资源圃的建设和辛冲街4.5亩道地药材新洲白前工厂化良种繁育基地建设。并配合街镇做好资源圃及繁育基地的服务指导工作。
	进展顺利

	7
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	印发了森林防火应急预案，加强森林防火巡查督导，完成31.7公里林火阻碍系统项目建设外业勘查。发布森林火险预警通报3期，组织排查整治风险隐患15起。
	进展顺利


责任单位：区文化和旅游局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快建设区文化中心，打造易创智谷、佳海大健康示范产业园区，推进丁工电子、思锐光电等产业项目入驻。
	目前，已将前期办理的相关批复全部移交给问津新城指挥部，后期区文化中心项目的所有推进情况由问津新城指挥部上报。
	进展顺利

	2
	加快推进星光之城育碧主题公园、国际农产品批发交易中心、中石化易捷区域总部落地开工。
	配合相关部门做好项目推进工作。
	进展顺利

	3
	加快徐古清风寨温泉旅游度假区、道观河红色足迹游步道、旧街问津茶苑产业园等项目建设。推进红色旅游线地质灾害整治工程。
	做好徐古清风寨温泉旅游度假区项目建设工作；道观河红色足迹游步道已完成；已完成问津茶苑产业园内符合乡村休闲游政策支持拟建设项目的摸底备案。
	进展顺利

	4
	加快国家级田园综合体建设和紫薇、靠山生态小镇市级都市田园综合体创建。启动问津书院提档升级工程。建设涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区。
	1.完成了紫薇国家级田园综合体区域内的部分休闲农业企业基础设施建设项目摸排备案；已向市文旅局推荐时光绿道进行国家3A旅游景区验收检查；问津书院提档升级工程已完成80%；

2.土地己交付给企业80%，监证正在办理中，协助企业正在办理规划设计和旱改水项目申报。
	进展顺利

	5
	支持东北片区发展“水库旅游+生态露营”经济，带动星空摄影、休闲体验、网红打卡、度假郊游等微旅游产品开发，打造乡村振兴旅游示范点12个。推动稻田记忆创建国家3A景区。创成全国休闲农业重点区、省级全域旅游示范区。
	6月5日新洲区道观河街石寨村、潘塘街罗杨村、三店街宋寨村、汪集街陶咀村获评武汉市第二批乡村休闲游示范村；6月29日市文旅局对稻田记忆景区进行国家3A旅游景区评定验收；2023年新洲区已获评全国休闲农业重点区，列入第二批省级全域旅游示范区创建单位名单。
	进展顺利

	6
	启动邾城儿童体育公园建设。
	完成了可行性研究报告和概念设计，已立项。
	进展顺利

	7
	推进“村村响”应急广播光伏电改工程。
	指导区融媒体中心制定了“村村响”应急广播光伏电改工程工作方案，并对建设点位进行了摸底调查。
	进展顺利


责任单位：区水务和湖泊局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快建设举水河河滩公园。
	目前正在推进浏湖堤堤段加固，待《举水河道整治工程疏浚砂综合利用实施方案》批复后，继续实施浏湖堤后续工程建设内容。
	进展顺利

	2
	高品质推进涨渡湖蓄滞洪区生态修复和绿色产业发展，建成“一河两岸”池杉休闲带，实施六湖连通工程，推进涨渡湖湿地公园群和现代农业产业园建设，努力打造武汉东部“绿心”和对外交往中心。
	1.涨渡湖分蓄洪区蓄滞洪与安全建设工程已完成可行性研究报告及四个前置要件编制的招投标程序，正在补充开展穿堤建筑物地勘，启动移民安置规划大纲、水土保持方案报告书、环境影响报告书、社稳评估报告编制，启动地质灾害危险性评估报告、压覆矿产资源评估报告、涉铁安全性评估报告、电力通信管道影响分析专题报告、油气管道影响分析专题报告的编制；

2.泛涨渡湖区域水系连通及综合治理（六湖连通）工程已由设计单位完成了现场踏勘和方案拟定，正式进入规划报告编制阶段。
	进展顺利

	3
	提档升级“河湖长制”，推进沿江化工企业“关改搬转治绿”、长江入河排污口溯源整治，深化河湖“清四乱”行动，完成重点湖泊综合整治工程。
	1.制定并印发了新洲区河湖长制考核细则；完成了管网排查并提交排查评估资料和GIS数据，并已上交；完成了长江3处、倒水3处、举水6处等“四乱”问题整改；

2.已制定武湖、柴泊湖等7个重点湖泊水质提升任务计划清单，每月按时报送重点整治湖泊水质提升工程及投资进度和相关工作信息，推进重点整治湖泊各类治理工程建设任务。
	进展顺利

	4
	加速邾城、阳逻道路管网混错接与雨污分流改造。
	邾城管网改造项目，已启动16条路段（总计划48条路段），完成了7条路段，在建9条路段；阳逻管网改造项目，启动9条路段（总计划21条路段），已完成8条路段，在建1条路段。
	进展顺利

	5
	加快饮用水“三大工程”一体化建设，推进道观河水厂管网延伸徐古、潘塘工程，完成管网建设16.12公里。
	结合《武汉市推进供水高质量发展实施方案》和《新洲区城乡供水一体化“十四五”建设规划》，大力实施新洲区城乡供水一体化项目，现已落实4个项目，总投资为4.9亿元。推进道观河水厂管网延伸徐古、潘塘工程收尾。
	进展顺利

	6
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	1.进入汛期实行24小时值班备勤，水务系统各工管单位同步值班，每天上报水雨工情信息，畅通信息报送渠道，严明工作纪律，确保各项措施落实到位；

2.5月5日，组织召开全区防汛抗旱大会，按区主要领导要求严密部署各项防汛备汛工作。
	进展顺利

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	启动建设举水河东堤邾城段河滩公园，提升主城区生态休闲功能。2023年计划投资2.36亿元，加速开展项目初步设计、勘察（详勘）招投标及各专项（包括环评、洪评、水保方案等）报告编制，汛前完成举东堤浏湖堤段0.979km堤防加固、举水橡胶坝海漫加固，推进老举水河大桥至胡仁闸段6.25km河道疏挖。
	目前正在推进浏湖堤堤段加固，待《举水河道整治工程疏浚砂综合利用实施方案》批复后，继续实施浏湖堤后续工程建设内容。
	进展顺利

	2
	提升供水保障能力，让群众吃上“放心水”“长江水”。 2023年继续推进城乡供水一体化，加快“大水源、大水厂、大管网”技术审查、专家评审，加快清产核资工作；计划投资3200万元，实施刘集至凤凰12公里管网延伸工程建设。
	组建了清产核资工作专班，启动购买第三方相关咨询公司服务工作，正在开展供水企业资产评估和审计。刘集水厂至凤凰水厂管网延伸工程已完成招投标及报监。
	进展顺利


责任单位：区自然资源和规划局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	积极服务省市战略布局，深度对接武汉都市圈、武汉新城、长江新区，高标准编制“三级三类”国土空间规划体系、重点功能片区城市设计、交通路网衔接。
	1.成立了规划编制工作领导小组，制定工作方案，建立各部门、各街道的共同规划工作机制。开展泛邾城地区发展战略研究，系统谋划全区未来的发展方向和空间格局；

2.在规划成果上，按照《湖北省县级国土空间总体规划编制导则》和《湖北省市县级国土空间总体规划审查细则》要求，补充规划环评，按程序于4月28日征求公众意见，6月26日区人大常委会城环工委进行专题调研，又根据人大调研的意见进行修改完善，形成报审成果。
	进展顺利

	2
	全面清理存量建设用地，建立区街两级存量用地“招商地图”，加快“五未”土地处置，盘活低效闲置用地1万亩以上。
	1.新洲区2023年度批而未供土地基数为394.04公顷（5910.6亩），上半年处置任务量为47.28公顷（709.2亩）。截至目前已完成销号17.58公顷（263.7亩），处置率为4.46%；

2.2023年3月21日上级部门下发区级年度闲置任务清单，共70宗，合计约188.63公顷（2829.45亩）。针对2023年新洲区级闲置任务清单，截止到目前已提交资料省厅审核通过的共14宗面积合计约40.66公顷（609.9亩），面积占比约21.56%。
	进展顺利

	3
	深化“亩产论英雄”，完善综合评价激励措施，试行水电气和金融等差别化奖扶政策，力争规上工业亩均营收、税收实现双增长。
	根据工作要求，已拟定“2022年度新洲区工业企业“亩产论英雄”集约高效用地评价工作方案”，各有关部门按照要求完成规下工业企业用地和税收等数据填报，报送至评价工作专班并研究确定了评价结果。
	进展顺利

	4
	探索“政企互信+企业诚信”的工业供地新模式，强化用地领域信用机制建设，助推产业项目快落地、早达产。
	按照省、市文件要求，新增工业用地全面实行“标准地”出让，地块成交后，由相关部门与土地竞得人签订《武汉市“标准地”投资建设合同》和《武汉市“标准地”企业信用承诺书》，《投资建设合同》应明确“3+X”控制性指标、竣工验收、达产复核，违约责任等事项。
	进展顺利

	5
	制定产业引导型村庄国土空间规划编制方案，先行完成汪集街陶咀村、旧街大山垴村等10片联合中心村村庄规划编制。
	1.结合未来产业导入态势，综合运用全域国土综合整治等措施，进一步优化新型村庄的布点规划；

2.为做好村庄规划编制工作，新洲区结合前期已公布的两批次村庄规划编制机构库共遴选规划编制机构8家，其中甲级城乡规划编制单位3家，乙级城乡规划编制单位5家，承担我区乡村规划编制工作；

3.目前完成了4个行政村的村庄规划编制工作；
4.按照“设计引领、成片实施、加强管理、综合施策”的思路，以汪集街陶咀村为试点村，开展村庄规划-设计-实施-治理一体化试点工作，目前汪集街陶咀村村庄规划已形成初步成果。
	进展顺利

	6
	推动实施乡村全域国土综合整治与生态修复项目融合三年行动，促进乡村有机更新和农业农村高质量发展。大力发展新型农村集体经济，让集体资源资产发挥更大效益。积极争取农村集体经营性建设用地入市改革试点，探索经营性建设用地使用权抵押融资，支持“点状用地”，激活农村“沉睡资源”。
	1.开展了社会资本参与全域国土综合整治市场机制研究，统筹推进山水林田湖草一体化保护修复；高质量推进全域国土综合整治工作，促进乡村振兴战略实施和生态文明建设，积极谋划全域国土综合整治项目；

2.加强受损山体修复与再利用，实现历史遗留废弃矿山清零。经过积极申请，将旧街楼寨废弃矿山向省厅申请，并顺利入库，获得了省级补助300万元，区级配套335万元，对旧街楼寨废弃矿山进行地质环境恢复治理。经测算，旧街楼寨废弃矿山修复后，增加可流转利用土地5.88公顷（88.2亩），增加林地面积1.55公顷（23.25亩），修复破损坡面6.06公顷（90.9亩）；将消除存在的矿山地质灾害隐患，区域群众生命安全得到保障。经过招标，项目已开始施工，预计今年12月底完工。正在策划旧街闽鄂历史遗留矿山修复省级项目。已编制了旧街晏冲——鄂闽历史遗留矿山生态修复项目实施方案。
	进展顺利


责任单位：海棠、方杨工作专班
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	编制海棠、方杨片区产业规划、城乡规划，加强“一区两街”项目筹划、筛选、储备，跟踪服务正威半导体、中国供销智慧冷链产业园等重大项目落地。
	海棠、方杨园区完成空间发展战略规划初稿，正在进行修改完善，开展海棠园区产业规划前期工作，组织编制方杨文旅园区编制产业规划，正在收集相关资料、开展实地查勘。待《新洲区国土空间规划》报省市批复后，推进乡级国土空间规划编制工作。引入3家企业落户。协助“一区两街”开展专项债等项目谋划工作。中国供销智慧冷链产业园一期项目已入库纳统，完成2#楼库二层结构施工、夹层结构施工、门房自行车棚结构、坡道消防水池结构。正威新材料：已完工，正在协调验收工作，准备投产。正威半导体项目目前仍在招商阶段。
	进展顺利


责任单位：区教育局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化职教一体化改革，促进产教学深度融合，建设一支稳定的产业人才队伍。
	1.迎接区人大深化一体化改革调研；

2.区职高组织财会艺术系、信息技术系、智能制造系和农学建工系开展形式多样、内容丰富学生技能大赛活动；

3.区职高组织49名学生到武汉长华长源汽车零部件有限公司顶岗实习；4.组织学生普通话测试1272人，英语口语等级考试983名。
	已完成

	2
	进一步优化中小学校布局，新改扩建公办幼儿园4所、中小学8所，新增学位3000个。
	新集幼儿园新园区办理建设用地审批；凤凰中心幼儿园办理用地规划证及工程规划证；津城悦府幼儿园政府意向性公示期；中交香颂幼儿园已开标，准备动工；双柳航天城学校原工程扫尾，根据2023年区政府投资项目计划，拟将该学校改建成一所普通高中，需新征用地3000平方米，新建一栋教师宿舍楼4000平方米和一栋学生宿舍楼9000平方米，总投资6251万元，计划2023年9月开工，2024年12月完工；阳逻余集学校主体完工，进行工程扫尾；阳逻八小、阳逻九小规划建筑设计方案已通过，办理工规手续；开发区一小编制规划建筑设计方案；问津二小、问津初中办理报规前期准备工作；汪集中心小学因三区三线划定重新调规选址。
	进展顺利

	3
	推进区域义务教育教联体建设，启动特殊教育标准化学校建设，打造国家级职业教育产教融合示范基地。
	1.开展了教联体工作阶段性反思小结；教联体活动简讯汇编成册。

2.唱游与律动教室建设中；小会议室改造中；完成学生个人成长档案建设；已启动名师培养；已完善招生制度。

3、区职高10个专业共1105人参加技能高考，本科率8.42%，“3+2”中高职衔接升学53人，高校单独招生录取188人，专科过线率100%。技能高考满分700分，600分以上131人，本科录取93人，其中一本41人。
	已完成

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	实施学前教育提升行动。推进新集、凤凰等2所幼儿园新扩建工程，接收并完成邾城、汪集等2所小区配建幼儿园二次装修工程，完成辛冲、潘塘、李集、双柳（大埠）等6个幼儿园改造提升工程，新增幼儿学位810个，公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，普惠性幼儿园覆盖率达85%以上。
	新集幼儿园新园区办理建设用地审批，凤凰中心幼儿园办理用地规划证及工程规划证；津城悦府幼儿园政府意向性公示期，中交香颂幼儿园已开标，准备动工；潘塘中心幼儿园、辛冲中心幼儿园、仓埠中心幼儿园已开标，准备动工，李集中心幼儿园、双柳大埠幼儿园、阳逻武湖幼儿园挂网招标。
	进展顺利

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	加快阳逻、邾城等地区中小学和幼儿园建设，缓解入学难问题。2023年拟继续完成双柳航天城学校、阳逻余集学校的扫尾工程和教学设备采购，争取2023年9月投入正式使用，可新增中小学学位4200个，幼儿园学位360个；通过申报专项债和实施片区综合开发，推进汪集中心小学、问津二小和问津初中学校建设前期工作。
	双柳航天城学校主体已完工，目前正在进行水电气工程及场地扫尾。根据2023年区政府投资项目计划，拟将该学校改建成一所普通高中，需新征用地3000平方米，新建一栋教师宿舍楼4000平方米和一栋学生宿舍楼9000平方米，总投资6251万元，计划2023年9月开工，2024年12月完工；阳逻余集学校主体已完工，正在进行扫尾工程；汪集中心小学因三区三线调整，正在重新选址；问津二小和问津初中办理报规前期准备工作。
	进展顺利


责任单位：区市场监管局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加强知识产权保护，新增市级知识产权保护站1个以上，发明专利授权量增长20%。
	6月份已报“张店鱼面”为市级知识产权工作站，申请材料均已经提交，待上级部门审定。发明专利授权量为73件，发明专利授权量增长20.18%。
	进展顺利

	2
	推行涉企行政处罚“三张清单”，实行“双随机、一公开”全覆盖，推动联合抽查标准化和常态化。
	1.“双随机一公开”工作：不断完善“一单两库 ”，夯实‘双随机、一公开’监管基础，截至6月份，共建立执法人员库1330人，建立检查对象名录库8192户，市场主体库95089户，全区已创建抽查任务45起，已完成抽查任务27起。涉及检查对象数780户，已检查并公示检查对象443户，在检查中发现问题45条，后续处理45条，后续处理率100%。

2.全面落实涉企行政处罚“三张清单”。牢固树立包容审慎的执法理念，组织本系统在执法过程中更多运用柔性执法手段，审慎决定采取强制措施，尽可能降低对市场主体正常生产经营活动的影响；

3.第二季度共办理行政处罚案件21件、其中减轻处罚11件，从轻处罚案件10件。
	进展顺利

	3
	落实食品药品安全责任制，争创省级食品安全示范区。
	按省食品安全示范县创建预验收组预验收反馈意见，制定《新洲区创建省级食品安全示范县（区）预验收问题清单》，对标对表抓整改落实。
	进展顺利


责任单位：区国资监管局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快政府投融资体制改革，出台区属国有企业改革“1+N”一揽子方案，重组融合经营性资产，完成区属平台公司市场化、实体化转型。
	1. 多次就区属国有企业重组整合进行研究分析，并赴东湖高新、江夏等地学习国企改革成功经验，同时积极与多家第三方咨询机构深度交流探讨，聘请了第三方咨询机构开展国企改革综合咨询服务工作。目前已拟定国企改革初步方案；
2. 修订完善国企监管9项制度。起草完成以权责清单为核心，突出预算管理、绩效考核、人员管理、薪酬管理、责任追究为重点的9项监管制度，拟于近期提请国资委会审议。期间，集体研究讨论5次，召集区属国有企业专题座谈3次，征求意见4次，采纳意见建议40余条。
	进展顺利

	2
	全面摸清国有资产“家底”，健全完善以管资本为主的国有资产监管体制。
	结合国企改革需求，聘请会计师事务所对8家区属国企开展全方位审计，现已完成相关工作，正在出具正式审计报告。
	进展顺利


责任单位：区金融办
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	建立政银企携手“一链一行”合作机制、产业链融资“主办行”牵头机制，引导社会资本嵌入产业链，培育上市后备“金种子”“银种子”企业8家以上。
	1.截至二季度末，共举办10场政银企对接会，其中包括2场综合银企对接会和8场政银企沙龙活动，共计签约43.38亿元；鼓励银行“一企一策”为企业提供专业信贷规划等一揽子综合金融服务方案，向银行机构推送融资需求固定资产投资项目52个、推送区发改局备案项目63个，组织各银行机构对产业链企业生产经营情况进行全面摸底，围绕项目年度投资计划提供配套银行融资；

2.试点“政府性融资担保＋供应链金融”服务新模式，以供应链核心企业武汉阳逻港口服务有限公司为依托，以基于供应链上下游企业真实交易信息为授信基础，着力解决小微企业在银行端融资通道过窄的问题，围绕武汉阳逻港口服务有限公司加大金融服务力度，促进核心企业做大做强；

3.发挥企业上市工作领导小组作用，强化“一站式”服务，协调解决1家重点后备企业经营运输问题。走访调研辖区内5家重点后备企业上市进展，组织“专精特新企业”专场上市培训活动1场，引导辖区内6家企业参加武汉市上市沙龙活动2场。目前已培育武汉市上市后备“金种子”“银种子”企业9家。
	进展顺利


责任单位：区行政审批局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化“放管服”改革，拓展“一件事一次办”高频事项清单20项，建设区级智慧政务大厅，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，实现企业、个人“全生命周期”政务服务“全链通办”。
	按照市级要求以及区级实际，深入完善区级智慧大厅项目设计方案，并将“一池三网”——政务信息化提升项目采购意向挂网，积极推进区级智慧政务大厅建设。已在“新洲政务服务”公众号上建成“新慧办”服务热线、政务地图等4项常用服务，老年人服务机构查询、驾校查询等8项公共查询服务。
	进展顺利

	2
	推进数字政府三年攻坚行动，升级大数据平台及应用，推行政府工作部门数字化转型改造，健全数字政府同级协同联动机制，提升“一池三网”效能。
	1.拟定了《新洲区数字政府建设攻坚行动工作方案》和《关于成立新洲区“数字政府”建设攻坚行动工作专班的通知》；

2.签订了“一池三网”政务云平台运营项目运维服务合同，完成了“一池三网”——大数据平台升级及应用项目立项审批；

3.推进视频资源整合项目建设，已完成模块测试，系统调试，功能配置，并上线问津云；“一池三网”——智慧城管项目已完成第三方系统测评工作，系统正在试运行；

4.推行政府工作部门数字化转型改造，印发《关于成立区数字政府和智慧城市建设工作领导小组的通知》。
	进展顺利

	3
	坚持补链、延链、强链导向，建立链上重点企业数据库，每条链重点培育3至5个项目；开辟“链主”项目行政审批绿色通道，依规予以容缺审查、全程代办等服务支持。
	为“德雅国际城·海湖湾”项目一次性办理“施工许可证核发、应建防空地下室的民用建筑项目报建、水土保持方案审批”三种审批业务的一事联办。为“武汉市新洲区阳逻街第一初级中学”等重点项目开辟绿色审批通道，全程提供帮代办服务并按告知承诺制快速办理。
	进展顺利

	4
	深化“证照分离”改革，全面推行“一业一证”，实行“一证准营、一码亮证、一证通行”。
	组织区直部门梳理本部门可实行容缺受理事项，清单汇总并网上公示；持续宣传“一业一证”改革，实现一业一证业务在街镇便民服务中心常态化办理，截至目前，全区办件400余件。
	进展顺利

	5
	探索商事主体登记确认制试点，实施住所（经营场所）申报承诺制。
	全面推行申报承诺制，由登记审批制改为申报承诺制，市场主体在办理设立登记、住所变更登记时，只需提交载明住所信息的承诺书，就可以作为申请登记业务的住所使用证明材料，提交方式可以通过线上直接填报也可以线下填表提交，从而进一步提升市场主体登记便利化水平，放宽登记条件，优化营商环境。
	已完成

	6
	启动“城市大脑”建设，接入视频资源20000路，推进“数字化+网格化”建设，拓展应用场景，推动基层治理数字化转型。
	1.推进视频资源整合项目建设，已完成模块测试，系统调试，功能配置，并上线问津云；同时，对全区视频资源进行梳理，正逐步接入各单位相关视频资源，视频接入已达14000余路；

2.对接市政数局申请电子证照共享应用接口，已完成“无证明城市”应用系统与电子证照对接涉及的研发、产品和测试等工作；

3.推进落实电子证照身份码创新应用场景，开发“新洲人免费游新洲”、“投标人身份核验”等应用场景；开发“教师资格预审”小程序，提升数字化政务服务效能。
	进展顺利


责任单位：区统计局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	高标启动“五经普”工作。
	1.成立了第五次全国经济普查领导小组及办公室；

2.选定邾城街黄茂社区摩尔城及周边为试点区域并顺利完成试点工作；

3.召开了4次五经普会议，相关部门、街镇参会，顺利推进五经普工作；参加3次市局业务培训会和2次工作推进会；

4.衔接相关部门收集普查对象名录形成底册；

5.完成了普查员和普查指导员的初步统计。
	进展顺利


责任单位：区农业农村局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	扛牢粮食安全政治责任，落实“长牙齿”的耕地保护制度，强化耕地“非农化”“非粮化”整治，提质改造高标准农田2.73万亩以上。
	1.截至目前完成了夏收小麦7.6万亩，总产1.63万吨；完成粮食播种面积38.12万亩，粮食收播总面积45.7万亩左右；

2.2023年，市级下达新洲区高标准农田提质改造任务1.75万亩，当前已完成选址工作，初步选定邾城街、潘塘街、三店街、凤凰镇、仓埠街、涨渡湖街6个街道。
	进展顺利

	2
	实施特色强农行动，推进农业“一街一品”“一业一社”，做优做强粮油、果蔬茶、畜禽、水产等十大优势特色产业，支持油茶产业扩面提质。
	1.在全区开展并小、提标及复耕复种行动；

2.培育产业重点村252个（蔬菜35个、稻虾养殖42个、稻蛙养殖5个、淡水鱼养殖67个、水果51个、茶叶17个、瓜蒌及中药材16家、花卉苗木19家）；

3.已制定《新洲区2023年高效实施渔业奖补方案》。
	进展顺利

	3
	瞄准预制菜新赛道，提档升级省级现代蔬菜产业园、汪集农产品加工园、三店瓜蒌小镇，推动“产加销”全产业链布局，促进三产融合发展。
	完成了汪集汤食品产业园概念性规划，引导项目入驻园区经营；项目拟占地120亩，一期拟用地90亩，正推进土地招拍挂。招引省农发投在汪集洽谈预制菜项目。
	进展顺利

	4
	实施品牌强农行动，组建区域公共品牌运营平台，构建覆盖生产经营全过程的管理标准体系，新增“两品一标”农产品8个以上，创成全国农产品质量安全区，打响新洲农业品牌。
	1.旧街宜稞农业合作社的5个大米已获得绿色食品证书；指导两个农业生产主体完成了8个水果的绿色食品申报工作；完成农产品质量安全检测2.47万批次；

2.已制定创建国家级农产品质量安全示范区工作方案；

3.“新洲龙王白莲”地标保护项目通过了验收。
	进展顺利

	5
	实施科技强农行动，推广农业“三新”技术10项、品种30个，新增农机总动力1.2万千瓦。
	1.推广测土配方施肥、绿色防控、两减等技术8项，推广粮食作物以及蔬菜等新品种16个；

2.新增农机总动力0.75万千瓦。
	进展顺利

	6
	加强种质资源保护利用，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂、“龙王白莲”繁育基地建设，支持相关街镇会同科研院所深化猕猴桃、白前草等特色产品规模化种植、产业化经营、商业化育种的项目合作。
	全面完成农业种质资源普查，优质资源已进入国家种质资源库建设。发展“龙王白莲”品种繁育区200亩，品种示范区300亩，种质资源保护区100亩。
	进展顺利

	7
	实施数商兴农行动，推进“互联网+”农产品出村进城工程，加强电商人才培育，新建乡村振兴服务站4个、村级电商服务站20个、冷链物流设施10个。
	制定了《新洲区2023年农产品仓储保鲜冷链物流实施建设实施方案》；完成了24家农产品仓储保鲜冷链项目入库，并择优遴选8家以上市场主体申报2023年冷链项目。选派25名新型经营主体参加全市数字农业培训班。
	进展顺利

	8
	深入实施乡村振兴“310工程”，建成美丽乡村项目3个、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地1个，培育美丽乡村示范村20个以上。
	制发了“310”工程实施方案；3个美丽乡村项目工程正在挂网招标；培育美丽乡村示范村6个。
	进展顺利

	9
	启动宜居特色小城镇建设8个，推动创建汪集省级乡村振兴示范街。
	编制出台了乡村振兴示范街创建规划，明确了总体发展思路和产业发展布局。围绕重点产业开展了招商，初步与六冶、湖北省农发集团达成合作协议。
	进展顺利

	10
	坚决守住防止规模性返贫底线，持续推进教育、医疗、住房等帮扶政策高水平落实落地，实现同乡村振兴有效衔接。实施新型职业农民培育工程，加大扶智扶志力度，促进脱贫人口持续较快增收。
	全面开展防返贫监测大排查，已排查全区农村人口187226户，其中一般农户180537户、脱贫户6638户、监测对象51户。拟新纳入“监测对象”共2户6人，其中边缘易致贫户1户5人、突发严重困难户1户1人。三类重点人群都严格落实监测帮扶制度，并因户因人制定了帮扶措施，确保无一人致贫返贫。
	进展顺利

	11
	科学布局生产、加工、物流、商务、文旅等功能板块，提升农业产业园区发展质态。
	1.已完成2家连栋温室蔬菜建设项目申报、评审及项目投资概算批复；

2.推荐10家申报“江城百臻”品牌待批。在辛冲、旧街、涨渡湖、汪集、李集布局农产品保鲜物流设施8个以上；

3.完成邾城举水西段7920亩，双柳龙口片区3323亩现代农产品加工园选址要素确认。
	进展顺利

	12
	完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，保障进城落户农民合法权益。
	已健全完善“农户协商、村组协调、街镇调解、区级仲裁、依法诉讼”的农村土地承包经营纠纷调处机制，制定土地流转风险保障金制度
	进展顺利

	13
	加快国家级田园综合体建设和紫薇、靠山生态小镇市级都市田园综合体创建。启动问津书院提档升级工程。建设涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区。
	1.2023年，紫薇都市田园综合体共开工建设项目14个，总投资11188万元，其中：基础性项目5个、生产性项目5个、平台性项目4个。1-5月，紫薇都市田园共完成投资5056万元，占全年投资额的45%；

2.2023年，靠山生态小镇都市田园综合体共开工建设项目9个，总投资4890万元，其中基础性项目4个、生产性项目3个、平台性项目2个。1-5月，靠山生态小镇共完成投资3000万元，占全年投资额的61%。
	进展顺利

	14
	严格落实“一户一基”，加强农村建房规划管控和建筑风貌引导。
	已制定《关于在全区开展宅基地清理整治专项行动工作实施方案》，积极开展清零排查工作。
	进展顺利

	15
	支持东北片区发展“水库旅游+生态露营”经济，带动星空摄影、休闲体验、网红打卡、度假郊游等微旅游产品开发，打造乡村振兴旅游示范点12个。推动稻田记忆创建国家3A景区。创成全国休闲农业重点区、省级全域旅游示范区。
	稻田记忆创建国家3A景区已完成申报和建设，待上级部门评定；2023年新洲区已获评全国休闲农业重点区，并列入第二批省级全域旅游示范区创建单位名单。
	进展顺利


责任单位：区供销社

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化供销社合作社综合改革，健全农业社会化服务体系。
	1.对已恢复的重建基层社进行指导督导，积极对接李集供销社、汪集供销社，推动两个街镇基层社“三会”制度建设，强化组织联结；
2.以认缴的形式分别向三店、潘塘、徐古供销有限公司增资300万元、300万元和150万元，对三家公司的持股占比均超过三分之一；

3.三家街镇供销社均成功申报中央资金支持供销社开展农业社会化服务试点项目，提供“耕种防收”4个环节的农业生产社会化服务，推动“半托管”向“全托管”升级。
	进展顺利


责任单位：区城管执法局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快李集循环经济产业园建设。
	1.目前已完成用地预审及选址意见书、项目核准（立项）、稳评、环评、洪评、水保、取水及排水论证、采伐证办理等工作；

2.完成了施工用水、用电等相关工作，项目指挥部已进驻，配套项目招标工作已完成，具备进场条件，正在开展核心区内约20亩地的清表工作。正在开展外围交通网规划选址工作；

3.核心区两次征地公示工作已完成。完成土地征收协议及土地征收款发放工作，已完成该项目的边界红线确认工作，完成705.17亩的土地移交；

4.完成了核心区和风控区内外四个村（春光、建群、卫星和建新四村）的“双登”工作，建立被征收农户档案资料，并与农户座谈，核对实物与“双登”资料的一致性，按政策核准计算安置补偿，签订了《安置补偿协议书》，完成了春光村村委会、建群村委会、建新村委会、卫星村委会、莲花总支、莲花小学、九组集体建筑房屋面积共计8507.16平方米的房屋拆迁移交。
	进展顺利

	2
	开展“双百”示范创建、“十乱”专项整治，提升6条路段门面招牌，新建生活垃圾分类收集屋15座，完善100个村庄环境整治，全力打造精品样板。
	1.对示范片区城市功能进行全面提升改造，完善了基础设施、环卫设施和绿化设施；

2.每月开展2次联合整治行动，第二季度下达整治“十乱”责令限期改正书86件，简易案件68件，处罚金额4250元；督促街道加大了对占道、油烟等违法行为的巡查与执法力度，下达责改656件，进行简易案件22起，处罚金额1100元；

3.6条路段门面招牌的提升项目已完成评审；生活垃圾分类收集屋已建设完成了7座；指导督导各街镇积极打造环境整治样板村，已整治完成50个，继续加大对卫生死角、乱堆乱放、沟渠塘堰的清理，下发督办单17件，均已完成整改。
	进展顺利

	3
	完善重污染天气应对机制，推进大气主要污染物持续减排，强化颗粒物与臭氧协同共治，巩固维护全域禁鞭成果，严控露天秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。
	指导、督导街镇严格落实《餐饮油烟管理暂行办法》、《餐饮业油烟排放标准》等相关要求，依据《大气污染防治法》对超标排放的行为，责令业主及时改正。
	进展顺利


责任单位：区医保局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	持续推进医保扩面征收。
	坚持基本医疗保险“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的工作方针，持续扩大基本医疗保险覆盖面，一是通过比对上年度参保明细，查补征收，完成2023年度城乡居民医保参保缴费征缴目标任务，二是充分利用职工医保门诊共济改革宣传窗口，扩大宣传面，实现季度职保参保扩面1096人。
	进展顺利


责任单位：区民政局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	新建街道养老服务综合体2个、农村老年人互助活动中心（服务点）30个，培育养老服务团体3个。
	1.邾城街养老服务综合体正在进行初步设计审批，潘塘街养老服务综合体正在招投标；
2.全区新建农村老年人互助照料中心（服务点）30个全部动工，已完工11个；
3.已培育养老服务团体2个（武汉市新洲区华奥养老院、武汉市新洲区云帆社会工作服务中心）。
	进展顺利

	2
	建设区未成年人保护中心。
	选址已形成初步意见。
	进展顺利

	3
	巩固“共同缔造”“五社联动”示范点创建，深化村级议事协商创新试点，推进街镇社工站和城乡社区服务站建设，探索“五共”实践新洲路径。
	在2022年全国村级议事协商创新实验试点的基础上，总结推广试点村经验，起草了《关于进一步做好村级议事协商工作的实施方案》，各村（社区）完善了村（居）民会议、村（居）民代表会议、村（居）民小组会议制度，按照“五有”要求，常态化开展议事协商活动。新洲区现已建成13个街镇社工站和85个社区工作室，依托街镇社工站培育发展社区社会组织，以“邻里守望” 志愿服务、“文化铸魂”精神文明创建、“共建共治”社区协商、“共创平安”社区治理等主题，为低保、特困、老人、留守和困境儿童等特殊人群，开展心理疏导、法律援助、社会融入、公共服务、矛盾调解、文化演出等各类活动 313 场次，推进共建共治共享的基层社会治理格局。
	进展顺利

	4
	完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。
	开展了清明节、世界读书日活动进社区、世界地球日、五四青年节、母亲节、助残日、六一儿童节、亲子教育、防拐骗安全教育、国家安全、生命教育、禁毒宣传、《未成年人保护法》法律法规知识的宣传普及等主题教育活动18场552余人次，助残日、六一、端午节走访慰问240人次。督促落实村级儿童主任责任，强化儿童探访、关爱、教育等服务，确保儿童服务保障落到实处。
	进展顺利

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	完善社区服务功能。新改建农村社区服务站20个、城市社区服务站2个。补齐社区综合服务设施短板，充分发挥社会组织、社会工作者、志愿者和慈善资源等社会力量，强化为民服务功能、便民服务功能和安民服务功能，提升农村社区基础设施和公共服务水平。
	1.城市社区服务站2个，其中：1个已完工（邾城街章林社区），1个正在招标（道观河道观社区）；

2.农村社区服务站20个，其中：已完工6个，主体完工3个，正在动工4个，正在前期手续7个。
	进展顺利


责任单位：区退役军人事务局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	完成100-300名服务对象的村（社区）退役军人服务站示范创建。
	下达新洲区目标29家示范创建工作已完成21家，其余8家在积极完善创建，11月底29家示范创建全部完成。
	进展顺利


责任单位：区司法局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	优化社会矛盾纠纷调解中心功能，健全人民调解、行政调解、司法调解多方联动机制。
	推动了重点领域多元化解和诉讼服务体系建设，推动完善法庭+司法所诉调对接工作机制，促进大量矛盾纠纷通过“非诉讼”化解在源头。建立了调解组织，拓展行业性专业性调解组织覆盖面，逐步形成全域覆盖的工作格局。
	进展顺利


责任单位：区信访局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	突出做好初信初访，推动信访积案动态清零，争创全国信访工作示范县。
	1.截至6月30日，据市通报情况统计，中央信访工作联席会议办公室2173件交办我区259件信访积案，已通过中央审核确认化解199件，化解率76.83%，省信访工作联席会议办公室3158件交办我区308件信访积案，已通过省审核确认化解256件，化解率83.12%，市信访工作联席会议办公室2248件交办我区101件信访积案，已通过市审核确认化解69件，化解率68.32%；

2.每日统计了积案化解数据，将实时数据通报到各包案领导和街镇党政主要负责人，并实行一周一研判，一周一结帐、一周一排名、一月一通报，推动形成区街一体、多级联动的信访积案化解攻坚态势。
	进展顺利


责任单位：区公安分局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化“情指行”一体化建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击非法集资、电信网络诈骗、“黄赌毒”等违法犯罪活动。
	1.开展了常态化扫黑除恶，打掉3个九类涉恶团伙；刑事拘留涉诈人员100人，行政处罚41人，召开区际反诈联席会，下发四类重点人员名单；开展扫黄打赌集群行动，刑拘黄赌人员48人，行政处罚328人；开展禁毒集群行动，行政打处涉毒人员210人，刑事拘留60人，强戒74人，社区戒毒101人，禁毒打击和宣传工作被央视集中报道；2.严厉打击非法集资违法犯罪，办理非法集资案1起；在邾城街摩尔城开展打击防范经济犯罪宣传日活动，取得良好效果。
	进展顺利

	2
	完善重污染天气应对机制，推进大气主要污染物持续减排，强化颗粒物与臭氧协同共治，巩固维护全域禁鞭成果，严控露天秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。
	1.发挥禁鞭工作领导小组牵头作用，二季度组织召开3次调度会，开展民爆烟花爆竹安全事故隐患专项排查整治行动，全区未发生烟花爆竹安全事故；

2.在邾城、阳逻、汪集设立交通监测点开展交通违法整治工作，开展了机动车尾气排放检测工作。
	进展顺利


责任单位：区应急管理局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	拧紧安全生产四方责任，强化交通运输、燃气安全、建筑工地、消防、自建房等重点领域隐患排查整治，全面提升本质安全水平。
	1.召开了3次区委常委会议、2次区政府常务会议、9次专题调度会，传达学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示和国家、省会议精神，研究解决安全生产有关问题，部署安全防范工作；

2.印发了《全区2023年安全生产工作要点》，结合实际印发《区领导2023年度安全生产重点工作清单（征求意见稿）》，推动区领导明确自身安全生产职责，压实各级领导干部、监管部门和企业主体责任；

3.截止6月27日，共排查3780家企业或单位，排查一般隐患13627起，整改一般隐患13617起，下达指令书1804份，曝光、约谈、联合惩戒132家，处罚3.68万元，对企业、单位、居民开展专项行动宣传、动员、培训235次；

4.完成了国务院安委会第五综合检查组督导检查发现5处问题，省级挂牌督办1处重大隐患整改进度过半、市级挂牌2处重大隐患均已完成整改，区级挂牌督办10处重大隐患，现已完成5处整改。
	进展顺利

	2
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	1.通过推送短信及时向全区公众发布风险预警提示12万余条；

2.编制了防汛备料物资和应急队伍手册；

3.截止到6月26日，因自然灾害造成农房倒塌5户11间，农房严重损坏1户2间，农房一般损坏2户5间，投亲靠友转移安置11人；纳入倒房恢复重建对象4户，损房修缮对象3户；目前全区无因灾造成人员死亡情况；

4.组建区、街（镇）、村（社区）三级灾害信息员共1298人队伍；

5.5月9日，在辛冲街曹城湖广场举办“5·12”全国防灾减灾日宣传活动，现场观摩群众达1000余人，发放宣传资料和宣传品2000余份，通过体验学习心肺复苏急救方式、如何正确使用灭火器等内容，提高大家灾害防范和应对意识。
	进展顺利

	3
	健全应急物资储备保障体系，加强战略和应急物资安全管理。
	1.严格规范管理救灾物资，编制了森林防火设备及全区砂石备料手册；

2.为切实提高抗旱能力，计划采购50余万元抗旱应急抢险设备。
	进展顺利


责任单位：区气象局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、

进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	1.6月15日完成人工增雨地面烟炉设备厂家采购合同签订，6月30日通过招标代理公司完成烟炉地基工程询价工作；

2.完成了26个区域气象站、3个校园科普气象站、1个水面浮标气象站建设任务；

3.二季度发布天气简报91期、森林火险气象等级预报91期、预警信号44条。
	进展顺利


报：区人民政府区长、副区长。

发：相关责任单位。

武汉市新洲区人民政府督查室                2023年8月4日印发
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