
西陵大街一期（齐安大道～G106）
道路改造工程实施情况

一、基本情况
[bookmark: _GoBack]西陵大街一期（齐安大道～G106）道路改造工程2021年列入区政府投资项目计划——《新洲区2021年区政府投资项目计划》（新发改投〔2021〕48号文），计划投资5850万元，由区住建局组织实施。道路全长1111米，红线宽度40米，因现状道路两边房屋已建成无法改变、道路线型调整需要及建设资金限制，设计将红线范围调整为36米，包括道路、排水、交通、照明、绿化及附属工程。期间按区政府专题会议纪要排水工程变更为由区水务局实施，又因投资额问题我局多次对可研进行修编，最终可研立项批复于2021年8月9日完成，2021年8月31日完成初步设计与投资概算批复，核定投资概算4617.93万元（其中：1、建安费3890.4万元；2、其他费用454.77万元；3、预备费217.26万元；4专项费用55.5万元）。财政评审初步完成，待审定确认后出具正式财评报告。
二、项目进展
项目采用EPC建设投资管理模式，施工与设计同时招标确定项目实施单位，10月22日通过网上公开招标确定施工单位为新疆北新路桥集团股份有限公司，设计单位中为城科泽工程设计有限责任公司，中标总价3870.7995万元，其中施工单位中标价3812.592；设计单位中标价58.2075万元。监理单位通过网上公开招标确定，中标单位同致诚工程咨询有限公司，中标价74万元。遴选中天龙建设项目咨询管理有限公司对项目投资进行全过程跟踪审计。项目于2021年10月3日开工，计划竣工时间为2022年6月1日。
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