

新洲区 2024 年重大民生实事项目 1-11 月进展情况

序号	项目名称	建设规模及内容	完成情况	责任单位
1	增加学前教育 和职教资源，提 升公共教育服 务质量	增加公办学前教育资源，完成并投入使用旧街街新集幼儿园新园区、凤凰镇中心幼儿园等 2 所新建幼儿园，区直属机关幼儿园津城悦府分园、汪集中心幼儿园中交香颂分园等 2 所小区配建幼儿园，新增幼儿学位 630 个。公办幼儿园在园幼儿占比维持在 50%以上，普惠性幼儿园覆盖率维持在 90%以上；推进职教资源整合，优化办学条件，新增中职学位 500 个。	一是旧街街新集幼儿园新园区项目主体已完工，凤凰镇中心幼儿园、区直属机关幼儿园津城悦府分园、汪集中心幼儿园中交香颂分园三个项目已全部完工并投入使用，共新增学位 630 个。目前，公办幼儿园在园幼儿占比 55.21%，普惠性幼儿园覆盖率 97.99%。二是区职高南校区建设项目已完工验收并投用，新增中职学位 500 个。	区教育局
2	推行医疗一站 式服务	在全区二级及以上医院开展改善就医感受行动，为患者提供入院手续办理、医保审核、出院结算等“一站式”服务，提升患者诊前、门诊、急救、住院、诊后体验。	通过建立“一站式”服务规范和制度，不断加大人员业务培训力度（累计培训 424 人次），提高服务水平，在区人民医院、武汉同济航天城医院和区中医医院等三个二级及以上医院共 53 个临床科室（含门诊），实现了医疗“一站式”服务全覆盖。	区卫生健康局
3	解决城区重点 区域渍水问题	对章林路附近区域（包含云梦街、广场街）现状市政管道进行复核，结合水力计算及周边小区排口情况综合判断管道雨、污水属性，进行雨、污水管道切换改造。	因汛期安全等原因，目前正在加紧推进收尾工程。截至 11 月底，完成了章林路部分路段及云梦街的雨污管道及混凝土路面施工，部分路段恢复通行。下步将在保证施工质量和安全的前提下，抢工期、赶进度，确保 12 月底前完成章林路、云梦街、广场街等路段全线管道安装及路面恢复工作。	区水务和湖泊局

序号	项目名称	建设规模及内容	完成情况	责任单位
4	推进停车场及新能源汽车充电基础设施建设	2024 年全区新增公共停车位 750 个，配建公共充电桩 800 个以上。	一是新增公共停车位已完成 916 个，超额完成目标任务，占全年目标任务的 122%；二是全区共新建新能源汽车公共充电桩 864 个，占目标任务的 110.8%。	区发改局 区住更局
5	创建“四好农村路”省级示范区，推进美丽示范路建设	实施绿化、安防设施、标识标牌、微景观打造、驿站、公路厕所等工程，打造美丽示范路创建 150 公里；推进新洲区“四好农村路”管理平台建设。	一是按照省级创建标准完成了 154.77 公里美丽示范路建设，栽种苗木约 1.43 万棵，安装波形护栏约 4370 米，完成标识标牌设置和微景观打造共 81 处，新改建公路厕所 2 个；二是项目平台已搭建完成，平台现场试运行正常，建管养运各项功能齐备、系统操作流畅。	区交通运输局
6	开展老旧小区提质改造，提升城镇宜居水平	对城镇老旧小区分基础类、完善类、提升类进行改造，2024 年完成 6 个小区改造任务。	老旧小区改造完工 7 个小区（含续建 1 个），惠及居民 727 户。	区住房和城乡建设局
7	布局“安薪驿站”，强化就业服务保障和劳动者权益保护	按照配齐电子显示屏、休息桌椅、空调、应急药箱、洗手间等设施设备的要求和每处“安薪驿站”建筑面积不少于 60 平方米的原则，高水平高标准创建 14 处“安薪驿站”。	结合海棠、方杨两个园区取消的实际，“安薪驿站”创建数量调整为 12 处。目前 12 家街镇的“安薪驿站”已全部按照规范验收合格。	区人社局

序号	项目名称	建设规模及内容	完成情况	责任单位
8	实施园林绿化改造提升，推进美丽街道建设	改造基础设施，提升园林景观，安装休闲健身等设备，打造花田花海 10 公顷以上，完成 5 个口袋公园建设。	打造了 14.96 公顷花田花海；完成了 5 个口袋公园的建设，总面积达 1.2 万平方米；改造提升树穴 2879 套，更换时令花卉 10.3 万盆，完成了 2 处休闲健身设施安装。	区园林和林业局
9	加强农村无害化公厕建设，打造和美乡村	推进农村人居环境改善，进一步巩固新洲农村厕所革命成效，新建农村无害化公厕 56 个以上。	56 座农村公厕建设已全部完成，分别为：郝城 6 座、辛冲 4 座、旧街 6 座、潘塘 3 座、徐古 3 座、三店 6 座、李集 6 座、汪集 11 座、双柳 3 座、凤凰镇 3 座、涨渡湖 2 座、道观河 3 座。	区农业农村局
10	推进区特困人员供养服务中心投入运营	创新运营机制，完善区特困人员供养服务中心内外设施，添置医疗、护理、养老等服务设施，为失能和半失能特困人员提供集中供养服务，新增护理型养老床位 200 张。	通过公开招标确定的运营方（武汉卫尔康健康管理有限公司）已完成了所有室内装饰装修施工和设施设备配置，并完成了项目验收。	区民政局